الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر /اسوان)
من الكم (٤٨٧+٠٠٠) الي الكم (٤٨٨+٦٤٠) بطول ١,٦٤٠ كم

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٥٣) بتاريخ : ٣ / ٦ / ٢٠٢٤

تنفيذ شركة / محمود علي احمد عبد العال أبو خروف شاملة المدة من بداية العمل حتى ٣ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه عدا التربة الصخرية باستخدام بلدوزر وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٣	١٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠		٣٤٥٠٠,٠٠		٣٤٥٠٠,٠٠	
١-٢-٢	علاوة مزلار ٠,٧ جنيه /م٣ للكميات المنفذه ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٦٠	١٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠		٩٠٠,٠٠		٩٠٠,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية باستخدام بلدوزر وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .	٢٦	١٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠		٣٩٠٠٠,٠٠		٣٩٠٠٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجدة وتجهيزات الموقع و المكاتب الأدارية و الكرفانات متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تامين سلامة المرور المتواجد الأجهزة المساحية متواجدة لافتات المشروع متواجدة برنامج زمني (مبدئي -الشهري -النصف شهري) متواجدة المستلزمات والمهمات متواجدة يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين متواجدة
١-٢-٢	علاوة مزلار ٠,٧ جنيه /م٣ للكميات المنفذه ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤	٠,٧٠	١٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠		١٠٥٠,٠٠		١٠٥٠,٠٠	
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي: ١-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة ٥٠٠م ٢-ازالة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣-توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣			م٣								
٧-٤-٢	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢ بعد يناير ٢٠٢٤	٨٨	٤٠٥٨٦,٩٦	م٣	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠		٣٠٨٠٠٠٠,٠٠		٣٠٨٠٠٠٠,٠٠	
٩-٤-٢	علاوة سولار ٢,٢ جنيه /م٣ نظرا لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد تاريخ من ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠	٤٠٥٨٦,٩٦	م٣	٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠		٧٧٠٠٠,٠٠		٧٧٠٠٠,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٠	٢٥٤٨٦٣,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٧٩٠٠٠,٠٠	١٧٩٠٠٠,٠٠		١٠٧٤٠٠٠٠,٠٠		١٧٩٠٠٠,٠٠	
١-١-٣	علاوة زيادة سولار ١,٩ جنية /م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩	٢٥٤٨٦٣,٠٠	م٣	٠,٠٠	١٧٩٠٠٠,٠٠	١٧٩٠٠٠,٠٠		٣٤٠١٠٠,٠٠		١٧٩٠٠٠,٠٠	
	الإجمـــــالى						١٤٣١٢٥٥٠,٠٠					فقط أربعةعشر مليونا و ثلاثمائة و أثنا عشر ألفا و خمسمائة و خمسون جنية لا غير
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									١٤٣١٢٥٥٠,٠٠		
	ما سبق صرفه									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)									١٤٣١٢٥٥٠,٠٠		

تحريرا في / ... مهندس المشروع / ... التوقيع / ...

عن الاستشاري الصباحه مكتب (smart design) التوقيع / ...

عن استشاري (KK) مدير المشروع التوقيع / ...

عن الاستشاري (سيستر) التوقيع / ...

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع التوقيع / ...
مدير عام المشروعات التوقيع / ...

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره ... المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ ... على الحساب
ملاحظة الفئات ... نهائيا
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ ... غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

سبق صرفها الى ... المحاسب

الهيئة العامة للطرق والكباري
الرئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع / ...

اجمالى الاعمال ١٤٣١٢٥٥٠
الاعمال السابقة —
قيمة المستخلص ١٤٣١٢٥٥٠
صافى ١٤٢١٢٥,٥٠
صافى المستخلص ١٤١٦٩٤٤٤٥٠
دفعة ١ ١٤١٦٩٤٤٤,٥٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧١٦) بتاريخ : ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣

مع شركة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
شاملة المدة من ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
بداية العمل حتى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
دفعة ١١ ١٤١٦٩٤٤٤٥٠

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	١٤٣١٢٥٥٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	—	١٤٢١٢٥٥٠
جملة الاستقطاعات	٧٠	١٠٥٩٥٢٨
صافى المبلغ المستحق	٢٠	١٧٥٩٠٢١

الاستقطاعات	فرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٥٠	٧١٥٦٢٧
رسم دمغة اضافى	٢٠	٢٤٢٩٠١
امانات		
ايرادات		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه
الاستقطاعات				دفعة ٢	(٠٠٠٠٠)				
					٧١٥٦٢٧,٥٠	٥٠	٣٥٧٨١٣,٧٥		
	٩٥٦٩٨	دمغات			١١٤٦٨٢,—	الدمغات			
	٣٩٧٠٩	م.ت.ص			٤٧٦١٩,—	م.ت.ص			
	٦٤٣,٤	إيداع							
	١٠٣,٩	تأمين			٨٧٧٩٢٩,٥٠				
		أوامر التغيير							
	٢٩٦٢,٥	مهندس							

	فرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

تشغيل بناء — ٢٢٨٠٩٥,— جم
الاجمالى ٢٨٨٢٩٧٥,٥٠ الشركة

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة ١٧٠٧٦٠,٢٥

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء..... ٣٩٩٨٦٦٤,١٥

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) ١٩٨٥٤٤

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط ١٢٠,١٥

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

.....

شيك ——
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

(١) شطب
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

صافى المستخلص ٤١٢٢٠٧,٥٠
الضرائب
المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

فرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

الجملة تحريراً في / سنة ٢٠

	فرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		