٩١
٤ ١٢١٥

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (٢)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( الكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار/منظوط) المسافة من الكم ٢٣٦+٣٥٠ الى الكم ٢٤٢+٣٥٠ بطول ٦,٠٠ كم ( ا ) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة المراسي للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ١ / ٤ / ٢٠٢٤

العقد رقم : ( ١٩٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) بتاريخ : ١٤ / ٨ / ٢٠٢٣

| رقم البند | نوع العمل | الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه | الوحدة | كمية البند بالعقد | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائى | جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه | استقطاع او حجز قرش / جنيه | الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٥ | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد والهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. | ٢٣,٠٠ | م٣ | ٥٠٠٠,٠٠ | ٨٠٢٠,٠٠ | ٢٨٤٣٠,٠٠* | ٣٦٤٥٠,٠٠ | جاري ٢ | ٨٣٨٣٥٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٣٨٣٥٠,٠٠ | *شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد. *لوحات المشروع متواجدة. *التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *معدات الموقع متواجدة. |
| | لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر. | ٠,٦٠ | م٣ | ١٥٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٩٥٩,٠٠ | ٧٩٥٩,٠٠ | جاري ٢ | ٤٧٧٥,٤٠ | ٠,٠٠ | ٤٧٧٥,٤٠ | |
| 5-1 | علاوة زيادة السولار ٠,٦ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . | | | | | | | | | | | |
| ٦ | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخربه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. | ٢٦,٠٠ | م٣ | ٣٠٠٠٠,٠٠ | ١٣٨٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٣٨٤٠,٠٠ | جاري ٢ | ٣٥٩٨٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥٩٨٤٠,٠٠ | |
| | لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر. | ٣١,٥٠ | م٣ | ٢٠٠١٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٠٥٩,٠٠ | ٩٠٥٩,٠٠ | جاري ٢ | ٢٨٥٣٥٨,٥٠ | ٠,٠٠ | ٢٨٥٣٥٨,٥٠ | |
| ٧ | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة التماسك (تربة متحجرة او .....) عدا التربه الصخربه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى . -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . | | | | | | | | | | | |
| | لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر. | ٠,٨٠ | م٣ | ٢٠٠٠٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ٩٠٥٩,٠٠ | ٩٠٥٩,٠٠ | جاري٢ | ٧٢٤٧,٢٠ | ٠,٠٠ | ٧٢٤٧,٢٠ | |
| ٧-١ | علاوة زيادة السولار ٠,٨ جنيه/م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . | | | | | | | | | | | |
| ١٠ | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) اسفل منسوب القمه و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (-٢ متر) من منسوب القمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات الوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. . مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤ . السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية. | | | | | | | | | | | |
| | لمسافة النقل حتى ٢ كم. | ٦٠,٠٠ | م٣ | ٢٦٠٠٠٠ | ٣١١٧٠,٠٠ | ٥٢٨٥٧ | ٨٤٠٢٧ | جاري٢ | ٥٠٤١٦٢٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٠٤١٦٢٠,٠٠ | |
| ١٠-١ | علاوة زيادة سولار ١,٦ جنيه / م٣ ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. | ١,٦٠ | م٣ | ٢٦٠٠٠٠ | ٣١١٧٠,٠٠ | ٥٢٨٥٧ | ٨٤٠٢٧ | جاري ٢ | ١٣٤٤٤٣,٢٠ | ٠,٠٠ | ١٣٤٤٤٣,٢٠ | |
| | الاجمالى | | | | | | | | ٦٦٧١٦٣٤,٣٠ | | | |
| | اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ الاستخلص | | | | | | | | ٦٦٧١٦٣٤,٣٠ | | | |
| | اجمالى قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | ٠,٠٠ | | | |
| | اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | | | | | | | | ٦٦٧١٦٣٤,٣٠ | | | |
| | ما سبق صرفه | | | | | | | | ٢٤٦٤٣٢,٠٠ | | | |
| | اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢) | | | | | | | | ٤٢٠٧٢٦٢,٣٠ | | | |

تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة المراسي
عن المشترك المنفذة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن
م/ عبدالسميع عبدالدين
م/ احمد عرب
عن الاستشاري (او حسن مهني)
الاستشاري العام (مجمع المكاتب)
م/
م/
م/
مهندس الاشراف
م/ محمد عبدالحميد
م/ مصطفى شحات البدرى
عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
مدير عام المشروعات
م/
ملاحظة للقلم
تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤
اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريرا في / سنة ٢٠٢٤
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
سبق صرفها الى
يعتمد ....
رئيس المنطقة السادسة ببنى سويف
مهندس/ طارق الجزار
المنطقة السادسة ببنى سويف

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة

شاملة المدة

من بداية العمل حتى

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| بيان الاعمال التى تمت الان | | |
| محجوز | | |
| مصرح بصرفه | | |
| سابق صرفه | | |
| مستحق صرفه | | |

الاستقطاعات

رسم دمغة اصلى

رسم دمغة اضافى

امانات

ايرادات

جملة الاستقطاعات

صافى المبلغ المستحق

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل رقم | بتحويل تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل قرش | قيمة التحويل جنيه | استقطاعات قرش | استقطاعات جنيه | الجملة قرش | الجملة جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م ) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى..... سنة ٢٠

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى

وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم..... بتاريخ..... سنة ٢٠

| قيمة التحويل قرش | قيمة التحويل جنيه |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

تحريراً لي / سنة ٢٠