شركة محمد عبد الوهاب

ف ٦٤١

عقد ٢٨١/٢٢/٢٢

المقاول: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه رقم العقد(٢٨١/٢٠٢٢/٢٠٢٣)
مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

تاريخ نشرة المنتجين القياسية (سنة الاساس) 01/01/2016

الارقام القياسية للاسعار عند الفتح الفني	
يناير-٢٢	
323.7	
487.1	
~~464.5~~ ٢١٨,٩٠	
340.9	

الارقام القياسية للاسعار	
اكتوبر-٢٣	نوفمبر-٢٣
396.2	417
683.6	762
303.5	320.6
913.6	998.5

رقم المستخلص
تاريخ المستخلص
من 09/10/2023 الى 15/11/2023 جاري ٦

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل

السولار
البيتومين
اسمنت
حديد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة جنيه	شهر المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات ك	الارقام القياسية للاسعار عند الفتح الفني ع	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال ١ع	المعاملات × نسب التغير ك×(١ع-٤ع)	اجمالي (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الاعمال × اجمالي (المعاملات × نسب التغير)	ملاحظات
	طبقات الاساس :																	
15	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس	م٣	248.00	أكتوبر-٢٣	22	37	800	0.595	475.676	117967.568	سولار	15%	323.70	396.20	0.03360	0.03360	3,963.229	
				نوفمبر-٢٣	15	37		0.405	324.324	80432.432			323.70	417.00	0.04323	0.04323	3,477.454	
	علاوة بند ١٥ لنقل طبقة الاساس مسافة ٤٠كم	م٣	20.00	أكتوبر-٢٣	22	37	800	0.595	475.676	9513.514	سولار	15%	323.70	396.20	0.03360	0.03360	319.615	
				نوفمبر-٢٣	15	37		0.405	324.324	6486.486			323.70	417.00	0.04323	0.04323	280.440	
	البلاطات الخرسانيه / الرصف الخرساني																	
25	بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم	م٢	786.00	أكتوبر-٢٣	22	37	67,000	0.595	39837.838	31312540.541	سولار	7%	323.70	396.20	0.01568	0.01568	490,921.048	
				نوفمبر-٢٣	15	37		0.405	27162.162	21349459.459			323.70	417.00	0.02018	0.02018	430,748.594	
				أكتوبر-٢٣	22	37		0.595	39837.838	31312540.541	حديد تسليح	7%	340.90	913.60	0.11760	0.11760	3,682,277.611	
				نوفمبر-٢٣	15	37		0.405	27162.162	21349459.459			340.90	998.50	0.13503	0.13503	2,882,834.608	
				أكتوبر-٢٣	22	37		0.595	39837.838	31312540.541	اسمنت	25%	164.50	303.50	0.21125	0.21125	6,614,655.221	
				نوفمبر-٢٣	15	37		0.405	27162.162	21349459.459			164.50	320.60	0.23723	0.23723	5,064,818.574	
	الاجمالي													٢١٨,٩٠			19,174,296.394	١٢٩٩٩٩٤٠,١٨
	قيمة الخصم حسب التفاوض ٠,٥ %																95,871.482	
	اجمالي المستحق صرفة بعد الخصم																19,078,424.912	

الشركه المنفذة :شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

مدير المشروع (شركه محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)

م/ محمد جمال عبد الوهاب

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هنى محمد محمود طه"

٢٠٢٤/٨/٢٥

اجمالي قيمة أسعار من مستخلص ١ - ٦

اجمالي ٥٢٤١٤٥٤٩,٧٠

بعد ٥٪ مساهمة

الاستقطاعات ٤٨٨١٣٣٤٥,٧٠

الصافي ٣٦٠١٢٠٤,١٠

أوامر الدفع

ضرائب ٢٤٩٥٩٣١,-

تأمينات ٨١٨٦٦٥,٣٠

الشركة ٢٨٦٦٠٧,٨٠

الاستقطاعات

جزاء أثناء ٢٦٢٠٧٢٧,-

دمغات ١١٩٨٤٤٣,٧٠

ضرائب عمل ٨٧٥,-

تأمين نظافة ٣٠٠٩٧١٥,- (الطريق الدوري الرابع من الطريق حتى مدخل الجزء الأول للمدينة)

تأمين نظافة ٩٨٨٩٩٠,- (أعمال الطريق الحزام: باتجاه المدينة طريق وادي الظروس)

تقلية جديد المدينة ٥٠٠٠٠٠٠,- (قطار)

رسوم عمل ٦٢٥٠,-

اجمالي ٤٨٨١٣٣٤٥,٧٠