٢٧
١٢/١٥

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) الخط الاول (مرحلة تشكيل الجسر الترابي والحمايات الخرسانية) قطاع العلمين _ فوكة المسافة من الكم ٧٠٠+٤٧٢ الي الكم ١٠٠+٤٧٣ بطول ٠,٤٠ كم

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري ١

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد(٢٠٢٣/٤٨٩/٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٠٢٣/١٠/٠٨

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١١/٠٧

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــــمـــــــال	الفئة		الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	١-أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٥,٠٠	م٣	٢٧,٦٠٠,٨٤٠	٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	١٨,١٠٠,٠٠٠	٠	١,٥٣٨,٥٠٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٥٣٨,٥٠٠,٠٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - الكرفان المتحرك متواجد - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدائي متواجد - - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٨ - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٨ - الادوات المكتبية اللازمة متواجدة وهي توريد عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4 - -جوازات تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٤ كم	٢٨٢,٨٠	م٣	٢٧,٦٠٠,٨٤٠	٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	٠	٥,١١٨,٦٨٠	٠	٠	٠	٥,١١٨,٦٨٠		
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٢٧,٦٠٠,٨٤٠	٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	١٨,١٠٠,٠٠	٠	٢٣٥,٣٠٠	٠	٠	٠	٢٣٥,٣٠٠		
	إجمالي قيمة المستخلص												٦,٨٩٢,٤٨٠		

فقط : ستة مليوناً وثمانمائة واثنان وتسعون الف واربعة مائة و ثمانون جنيه مصري لاغير

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم) — م/عبدالمنعم محمد

استشاري المعامله — م/أحمد كامل

مدير المشروع (الاستشاري د سعد الجوشي) — م/ محمد حلمي

استشاري العام سيسترا

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ ابراهيم الشناوي

مدير عام المشروعات(الهيئة) — م/ محمد حسني فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول ..... وقد حرر نهائيا

: تحريراً في

.....يدفع للمقاول مبلغ

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس / "هاني محمد محمود طه"

خصم تأمين طرف عن عملية القطار الريع المحاف
من ٤٧٢+١٠٠ إلى الكم ٤٧٢+٦٠٠ بطول الكم
٥٧٥,٠٠٠ حرف

عدد الملحقات :
القيمة :

إجمالى الأعمال	٦٨٩٢٤٨٠
الأعمال السابق	—
قيمة المستخلص	٦٨٩٢٤٨٠
دفعة ١ من مستخلص ١	٦٦٢٤٦٠

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

٦٢٣٠٢ باقى المستخلص

جنيه مصرى

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

دفعة ١ ٦٦٢٤٦٠
الرسوبات

جملة المبالغ السابق صرفها	—
الباقى للمقاول	٦٨٩٢٤٨٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

١٠٥٣٩	دمغات
٦٣٠٩	ت.م.م
٦٢٦,٤٠	إدساع
١,٤٤٠	تشميع
٢٢٥٧٨,٨٠	الإجمالى
٦٣٩٨٨١,٢٠	صافى المستخلص
٣١٥٤٦	الضرائب
٦٠٨٣٣٥,٢٠	بحركة

٦٨٩٢٤٨٠	الإ.م.ت.ص
٣٤٤٦٢٤	٥٪ خامات العمال
١٦٥٨١٦,٣٢	الرصيد

الجملة

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.