الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحمايات للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمه الادارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٣,٤٠٠ الي الكم ٢,٩٠٠ بطول ٠,٥٠٠ كم .

تنفيذ : مكتب الصفوه للمقاولات العامه والتوريدات العمومية "حسام فتحي صابر ابو العلا" عن المده من بدء العمل الي ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (١١٧٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ , حتي ارتفاع ١٠ متر	٤٣٢,٠٠	م٢		٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٨٦٤٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٨٥٤٠٠٠٠,٠٠
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ , ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر علاوه ٥ جنيه	٤٣٧,٠٠	م٢		٣٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	جاري	١٥٢٩٥٠٠,٠٠		١٥٢٩٥٠٠,٠٠
٣	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٦٦٥,٠٠	م٣		١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	جاري	٣٧٣١٠٠,٠٠		٣٧٣١٠٠,٠٠
	الإجمالــــــــــــــــــي									١٠٤٤٢٦٠٠,٠٠

فقط عشره مليون وربعمائة واثنان واربعون الف وستمائة جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ١/ ٢ /٢٠٢٤ و تنتهي في ١٥/ ٢ /٢٠٢٥ .
(١٠) يتم حجز مائة الف جنيه لاغير من بند الحمايات الخرسانية لحين نهو الملاحظات.

الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة	الاستشاري العام (شركة سيسترا)	الهيئة العامة للطرق و الكباري			
م /	م /	مهندس المشروع /		مهندس الإشراف	مدير المشروع	مدير عام المشروعات	يعتمد ،،،
التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /		م /	م /	م / أحمد عراقـــي	
		مدير المشروع		التوقيع /	التوقيع /	التوقيع /	
		التوقيع /		روجع فوجد علي صحة ..... تحرير في ٢٧/ ٣/ ٢٠٢٤			

للمقاولات العامه والتوريدات العموميه
س ت: ٩١٦٥٩ بض: ٧٢٦ / ٤٧١ / ٦١٦

اجمالي الاعمال ١٠٤٤٢٦٠٠
السابق ———

المستحق ١٠٤٤٢٦٠٠
دفعة ٥٤٤٢٦٠٠

الباقي ٥٠٠٠٠٠٠
دفعة ② ٢٥٠٠٠٠٠

الباقي ٢٥٠٠٠٠٠

الدفعة ① ٥٤٤٢٦٠٠

الاستقطاعات

دمغات ١٢٤٧٩٩
م.ت.صناعية ٥١٨٣٤
اساسي ٦٠٥٫٤٠
تأمين ١٠٠٫٩٠
معلم هندسية ١٧٠٨٧
تشغيل وبناء ٥٠٠٠
خاص تأمين نهائي لمشروع اعمال صيانات القطاع الاول قطار

اوامر الدفع

الضرائب ٢٥٩١٧١
الشركة ٤٦٧٤٠٠٣٫٧٠

جملة الاستقطاعات ٥٠٩٤٢٦٫٣٠
الصافي ٤٩٣٣١٧٣٫٧٠

دفعة ② ٢٥٠٠٠٠٠

الاستقطاعات

م.ت.صناعية ٢٣٨١٠
دمغات ٥٧٥٤٠

جملة الاستقطاعات ٨١٣٥٠
الصافي ٢٤١٨٦٥٠

اوامر الدفع

ضرائب ١١٩٠٤٨
الشركة ٢٢٩٩٦٠٢

تم خصم مبلغ ٣١٠٠٠٠ جنيه كتأمين نهائي لعملية أعمال الصيانات للقطاع الاول
من مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة)
بطول المسافة من كم ٣٦٠٠ حتى كم ٤٠ بطول ٤٠ كم