١١٧
٢١٥ ٢ ج

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

صفحة (١/١)

مستخلص جاري رقم (١)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال المصاحبة بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر - بني مزار) المسافة من الكم ١١١+٠٠٠ الى الكم ١١٣+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاه بني سويف (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة الصفوه للمقاولات (محسن علي والمحمد رجب) عن المدة من بداية العمل وحتي ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٢٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٢٤ / ٠١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد مكاسبة معدله	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري او نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع ان حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	الأعمال في المناقصة بتاريخ ٢٠٢٣-٠١-٢٤											وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشكيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٣٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب التربة و بسمك لايزيد عن ١٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب التربة لاستكمال المنسوب المطلوب لتصميم لتكميل الجسر والكتف (نسبة تحمل للتربة حتى ٢٠٪) يدخلها بديناميت الأصوات للوصول الى كمية الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهياسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة القياسية المعدلة)..... - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥٪ يحسب لزيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١٪. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او الناقص وتصبح ١,٥ ابتداء من ٢٠٢٢/٠١/٠١ - علاوة زيادة الدولار ١,٦ جنية /م٣ - السعر يشمل عمل تأويلات و تنظيم و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم، و البند لا يشمل التوسعة المدحرجة.								المعدات متواجدة مكتب جهاز الاشراف متواجد
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٦٠,٠٠	م٣	٤٦٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٥٠,٠٠٠	٤٤١٥٠,٠٠٠	جاري ١	٢٦٤٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٩٠٠٠,٠٠	التقارير (مبدئي - اسبوعي - شهري) متواجده
٢-٣	مسافة المحجر الاستاد = ١٥ كم للأعمال بند ٤-٥	١٩,٥٠	م٣	٣٦٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٥٠,٠٠٠	٣٤٦٥٠,٠٠٠	جاري ١	٦٧٥٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٦٧٥,٠٠	
٣-٣	علاوة زيادة الدولار بعد تاريخ ٤-٥	١,٦٠	م٣	٤٦٢٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١٥٠,٠٠٠	٤٤١٥٠,٠٠٠	جاري ١	٧٠٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٦٤٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٤-٣	رسوم الكارتات والموازين...	١٣,٠٠	م٣	٣٦٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٥٠,٠٠٠	٣٤٦٥٠,٠٠٠	جاري ١	٤٥٠٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٤٥٠,٠٠	
٥-٣	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد.	٤٤,٨٠	م٣	٣٦٧٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٥٠,٠٠٠	٣٤٦٥٠,٠٠٠	جاري ١	١٥٥٢٣٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٢٣٢٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	الإجمالي								٥٣٤٨٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	٥٣٩٨٠٨٥,٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٥٣٩٨٠٨٥,٠٠			مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٥٣٩٨٠٨٥,٠٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)								٥٣٩٨٠٨٥,٠٠			

تحريراً في ٣٠ / ٣ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الصفوه للمقاولات
م/ احمد محمد حسين

عن استشارى المساحة
(سرفيتنج مسرته)
م/

الدكتب الفني
م/

عن الاستشارى (الترانس)
مدير المشروع
م/

عن الاستشارى
م/

الهيئه العامه للطرق والكباري
- مهندس المشروع
م/

مدير عام المشروعات
م/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
اماقال تحريراً في ٢٠ / ٣ سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
المحاسب

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة بني سويف
مهندس الإدارة الجديد

Emtrans CONSULTING
استشارى الأعمال الهندسية
HSR - BLUE LINE - SEC 01
استشارى الأعمال الهندسية
بالقطاع الأول

اجمالى ٥٧٥١ ٥٣٩٨٠٨٥
السيد
٥٣٩٨٠٨٥
١/١ سلم ٩ ٥٣٩٨٠
٥٣٤٤١٠٤/١٠
١٣٤٤١٠٤/١٠
٤٠٠٠٠٠٠ الباقى
١٧٥٠٠٠٠
٢٢٥٠٠٠٠

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

فرش	جنيه
—	٥٣٩٨٠٨٥
—	—
—	—
—	٥٣٩٨٠٨٥

بيان الاعمال التى تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه

فرش	جنيه
جملة الاستقطاعات	
صافى المبلغ المستحق	

١٣٤٤١٠٤/١٠
الاستقطاعات ٥٦٠٥٢/٥٠
٣١١١٩,٢٠
١٢٨٠١
٦٢٦,٤٤
١٠٤,٤٠
٨٥١,٥٠
٢٨٥٠
الطابع ٦٤٠٠٥
١٢٢٤٤٦٦

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ج.م) برقم ..... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع .....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠
(١) شطب
الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بالتى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل فرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	الجملة فرش	الجملة جنيه
							جملة الاستقطاعات		
						٢٥	٣٦٩٩٠٤	م/ تأمين اعمال	
						٦٠	١٢٣٧٨١	ر. بالمصدر	
						٢٥	٥١٤١٠	ح. ت. م. ص	
						٧٠	٢٥٧٠٥١	ح. ت. الطوابع	
						٦٠	٩٢٤٢٨	ح. ت. التأمينات الاجتماعية	
								جملة المبالغ السابق صرفها	
								الباقى للمقاول	

١٧٥٠٠٠٠
الاستقطاعات
٣٦٩٩٠٤
٤٠٣٩٧
١٢٣٧٨١
جملة الاستقطاعات ٣٢٦٩٦٨
جملة الصرف ١٤٢٣٠٣٢
الطابع ٨٣٣٣٣
المستحق ١٣٣٩٦٩٩

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

فرش	جنيه
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

قيمة التحويل

فرش	جنيه
الجملة	

رسم دمغة اصلى .....
رسم دمغة (باقى) .....
امانات .....
ايرادات .....
.....

تحريرا فى / سنة ٢٠