الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص
جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص) قطاع غرب النيل
لتنفيذ المسافة من الكم 500+516 الي الكم 960+517 بطول 1.46 كم اتجاه قنا

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (1184 / 2023 / 2024) بتاريخ : 15 / 02 / 2024 تنفيذ شركة / مكتب سعيد محمود محمد عبد الراضي شاملة المدة من بداية العمل حتى 26 / 08 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها استخدام التنفيذ ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتي 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتي 500 متر و يتم احتساب علاوه 0.3 جنيه لكل 1 كم زيادة.			م2								العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(الميدنى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2024/11/09
	السعر ابتداء من فبراير 2023 - طبقا للمفاوضة	6.50	45534.40		0.00	40966.10	40966.10		266279.65	0.00	266279.65	
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقا للمفاوضة	8.00	55100.00		0.00	39522.65	39522.65		316181.20	0.00	316181.20	
11	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	71.70	256350.00	م3	0.00	99349.00	99349.00		7123323.30	0.00	7123323.30	
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 - طبقا للمفاوضة								7705784.15	0.00	7705784.15	

الإجمالى	7705784.15
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	0.00
اجمالى قيمة الاستقطاعات	7705784.15
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	0.00
ما سبق صرفه	7705784.15
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)	

تحريرا في / / سنة 2024
مهندس الشركة المنفذة
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

المكتب الفني
التوقيع/

عن استشاري KKK
مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا

ملاحظة الفنات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير المشروعات
التوقيع/

تحريراً في / / سنة 2024

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ سعيد عبد المطلب

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة شاملة المدة
من بداية العمل حتى

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٧٧٠٥٧٨٤,٢-	
محجوز	٧٧٠٥٧,٨٠-	
رفه	٧٦٢٨٧٢٦,٤-	
سابق صرفه ٠٤/١٢/٨٧	١٠٠,٠٠-	
مستحق صرفه	٧٦٢٨٧٩,٤-	

الاستقطاعات	فرش	جنيه
	٨٥	٩٥٢٣
	٩٥	٢٣,٢٥٣
		٣٢٧٧٧,٨٠
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه

	فرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

	فرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة 20