١٧١٥٠٥٦٢,-	سابق
١٦٤٥٨٢٥٥,-	حالي

٦٩٢٢٠٨,-	مستحقات
١٦٦١٥٥,٢٠	تصدير
٥٢٦١٥٢,٨٠	الصافي

٢٠٦١,٨	[illegible]
١١	[illegible]
١٨٦٩٢	[illegible]
٤١٥٢	[illegible]
٣٤٦١	[illegible]
٨١٤٠	[illegible]
١٢٢١	[illegible]
١٣١٠,٥	[illegible]

مع تحيات لجنة الاستلام والبيع [illegible] أخرى أنه [illegible]

الاستقطاعات

[illegible]	١٢٢٢٢,٢٥	خصم [illegible]
١٧٩٤٨,٧٠	٦٥٩٢,٤٠	ت.م.ج
٢٦٩٢,٢٠	٢٥٢٠,٧٥	معامل
٢٨٨٩,٧٥		
	٢٩٢٢٥٧,٤٠	جملة
	٢٢٢٧٩٥,٤٠	الصافي
	[illegible]	
	١٥٥٤١٦,-	مطالبة المصرية للتصدير
	٢٢٩٦٧,٠٥	ض.ق.م
	~~١٥٢٢٢,٤٥~~	شركة
	٤٥٤١٢٢,٠٥	

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

المنطقة الثانية الإسماعيلية
ادارة عقود المشروعات

كشف رقم (٤)ختامى عملية /اعمال رفع كفاءة مسافة بطول ٥كم من القنطرة /الصالحية بالامر المباشر

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٩٠ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣ تنفيذ شركة :علبك لانشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٧/٦

نوع العمل	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجـــراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الان		إستقطاع		الباقى من الاستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
مال تكسير وازالة المسطحات الاسفلتيه	—	٦٠	م٢	٣٨٩٨	٠	٣٨٩٨	ختامى		٢٣٣٨٨٠					مهندسوا العملية موجودون
مال توريد وفرش طبقة اساس	—	٢٦٤	م٣	١٦٠٠٠	١٢٢٧	١٧٢٢٧	ختامى		٤٥٤٧٩٢٨					الفنى موجود
									٤٧٨١٨٠٨					علامات الارشاد والتحذير موجوده
														المعمل موجودة
كميات تم تنفيذها فى الفترة من ٢٠٢٢/٧/١٥حتى تاريخه														السيارة تراجع بمعرفة الادارة
مال طبقة لصق من البيتومين	٢٥	٩	م٢	٣٥٠٠٠	١٩٦٠	٣٦٩٦٠	ختامى		٣٤١٨٨٠					مع وإثبات حضرات لجنة الاستلام
مال توريد ورش تشريب	٧٥	٢٧	م٢	٣٦٧٠٠	٢٦٠	٣٦٩٦٠	ختامى		١٠٢٥٦٤٠					ولجنة الفحص وإثبات
مال توريد وفرش رابطه	—	١٤٣	م٢	٣٦٧٠٠	٢٦٠	٣٦٩٦٠	ختامى		٥٢٨٥٢٨٠					أخرى إن وجدت
يد وفرش طبقة سطحية	—	١٣٧	م٢	٣٥٠٠٠	١٩٦٠	٣٦٩٦٠	ختامى		٥٠٦٣٥٢٠					
									١١٧١٦٣٢٠					
سوم الكارتات والموازين														
مال توريد اتربه	—	١٣,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	ختامى		٠,٠٠					
مال طبقة الاساس	—	٢٥,٠٠	م٣	١٦٠٠٠,٠٠	١٢٢٧	١٧٢٢٧	ختامى		٤٣٠٦٧٥,٠٠					
مال طبقات الرصف الاسفلتى	—	٣,٠٠	م٢	٧١٧٠٠,٠٠	٢٢٢٠	٧٣٩٢٠,٠٠	ختامى		٢٢١٧٦٠,٠٠					
اجمالي رسوم الكارتات									٦٥٢٤٣٥,٠٠					
									١٧١٥٠٥٦٣,٠٠					

جنيه قرش

اقر بان الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ١٦٤٥٨٢٥٥مسبق صرفها إلى المقاول

بندس ..... مساعد مدير الأعمال .....

ر الاعمال ..... روجع فوجد على صحة .

مدير عام المشروعات .....

اقر بصحة ذلك

المقاول .....

يرا : ٢٠٢٣/١٢/٦

قرش جنية

يدفع للمقاول على الحساب٦٩٢٣٠٨جنية فقط

ملاحظات الفئات :.....غير الواردة بصك الشروط إعتمدت من .....

المحاسب / .....

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

بكر عبد التواب