٣,٩٧٤,٢٨٦,٨٥

١١,٤٨٧,٥١٦,٢٠ / اجمالى الاعمال الحاليه

٧,٣١٤,٥١١,٨٢ / اجمالى الاعمال السابقه

٤,١٧٣,٠٠٤,٣٨ / الصافى

الاستقطاعات

٢٠٨,٦٥٠,٢٠ / ٥% تأمين اعمال

٩٥,٧٧٩,٧٥ / رسمات

٣٩,٧٤٢,٩٠ / ض.ت.ق

١٤,٥٤٥, / رسم معامل

٢,١٨١,٧٥ / م.ادارية معامل

٢,٣٤١,٧٥ / ض.ق معامل

٣٦٣,٢٤١,٣٥ / ٨,٧٢ %

٣,٥٠٣,٧٤٤,٦٥ / الشركة

١٠٧,٣٠٥,٨٥ / تأمينات

١٩٨,٧١٤,٠٥ / ض.ق مضافه

٣,٨٠١,٧٦٣,٠٣

اسم العمل : عملية تنفيذ اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) بطول ٦.٥ كم المسافة من كم صفر حتى كم ٣.٢ كم بطول ٣.٢ كم اتجاه النيل

اسم المقاول : تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٨٤) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

بند الميزانية : مستخلص رقم (٦ جاري)

قيمة الاعمال		بيان المنصرف من المقاول	قرش
جنيه	قرش		
١١,٧١٥,٤١٦.٢٠		بيان الاعمال التى تمت الان	
٠.٠٠		خصم فروق الاسعار البيتومين والتشريب MCO	
٠.٠٠		خصم محضر التقيم استلام ابتدائي	
٧,٣١٤,٥١١.٨٢		سابق صرفه	
٤,٤٠٠,٩٠٤.٣٨		مستحق صرفه	
٣٨٢,٠١٥.٩٩		جملة الاستقطاعات	
٤,٠١٨,٨٨٨.٣٩		صافى المبلغ المستحق	
أوامر الدفع الشيكات			
٢٠٩,٥٦٦.٨٨		حساب مصلحة الضرائب	
١١٣,١٦٦.١١		التأمينات ق.خ فقط ٢.٧%طرق ٣.٦ كباري	
٠.٠٠		حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية(استغلالالمعامل والملاحات)	
٠.٠٠		شيك الشركه	

جملة الاستقطاعات

جنيه		قرش
٢٢٠,٠٤٥.٢٢	٥% تأمين اعمال	
١٠٠,٩٨٨.٩٠	رسم الدمغه	
٤١,٩١٣.٣٨	أرباح ت.ص القطاع الخاص ف	
٠.٠٠	عملة غير منتظ ق.م٤٥%	
١٤,٥٤٥.٠٠	تجارب المعمل ... بني سويف	
٢,١٨١.٧٥	١٥% مصار... ادارية	
٢,٣٤١.٧٥	١٤%ضريبة قيمة مضافه	
٠.٠٠	مهن هندسية	
٠	اتساع	
٠	تنمية	
٠	يعلي مبلغ	
٠	يعلي مبلغ	
٠	سيارة العينة	
٠	يراعى قبل ... غرامة التأخير	

تكاليف تجارب معمل الادارة العامة	٠.٠٠
١٥% مصاريف ادارية	٠.٠٠
١٤%ضريبة قيمة مضافه	٠.٠٠

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٢/٠٧/٠٨ ... اضافية ... ٢٠٢٢/٠٧/٠٨ ... يوجد تاريخ ... ٢٠٢٢/١٠/٠٨ ...

يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص ... وخصم جميع ... والنقابات ... ينعقد

روجع حساباته ... مدير عام الشئون المالية والادارية

ورقة (٧/١)

عن عملية: اعمال الاتربة بمحور الفشن على النيل (قطاع شرق النيل) فى المسافة من الكم صفر حتى كم ٣,٢٠ بطول ٣,٢كم (اتجاه النيل)

تنفيذ شركة الشريف للمقاولات العمومية واعمال الطرق

شاملة المدة من بدا العمل حتى٢٠٢٣/٧/١٥

مستخلص رقم (٦) جاري

طبقا لإعادة تقييم الكميات معتمدة

طرق والكباري - المنطقة السادسة (بني سويف)

٢٠٢٢/٢٠٢١/١٨ بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧

نوع العمل	الفئة جنيه	كمية البند طبقا لاخر مقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
مال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقالب العموميه ..... الخ والفنه شامله بالمتر سطح.	٥	٢٥,٣٦٢	م٢	٠	٠	٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يراعي تطبيق شروط التعاقد المهندسون متواجدون وفريق العمل المعدات متواجدة العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة البرنامج الزمني متواجد المعمل متواجد ومهندسي المعمل متواجدين التقارير الشهرية والنصف الشهرية متواجدة لوحات المشروع متواجدة ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة ايصالات تحصيل المواد المحجرية (البونات) متواجدة وثيقة التامين متواجدة وسائل نقل العينات متواجدة الكرفانات متواجدة ومكتب الاشراف
مال تحميل ونقل اتربه والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس شرف والفنه شامله بالمترا لمكعب - مسافه النقل حتى ٢ كم	٢٤,٥	٤٧,٥٠٠	م٣	٤٥,٠٠٠	٠	٤٥,٠٠٠	جارى	١,١٠٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,١٠٢,٥٠٠,٠٠	
مال توريد وتحميل ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب صميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لها لاتقل عن ١٠%) ..... الخ والفنه شامله بالمتر المكعب		١٠٨,٥٠٠	م٣				جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
أسعار ومسافات النقل طبقا لقائمة ٢٠٢٢											
افة النقل حتى ٢ كم	٣٠	–	م٣	٠,٠٠	١٢ م٣	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
افة النقل ٧ كم	٣٦	٢٥,٠٠٠	م٣	٩,٨١٣,٠٠	١٥١٨٧	١٥١٨٧	جارى	٩٨٦,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٦,٤٠٠,٠٠	
افة النقل ٨ كم	٣٧,٢	٢٥,٠٠٠	م٣	٨,٥٠٠,٠٠	١٥,٥٧٠	٢٤,٠٧٠	جارى	٨٩٥,٤٠٤,٠٠	٠,٠٠	٨٩٥,٤٠٤,٠٠	
افة النقل ٩ كم	٣٨,٤	٢٤,٠٠٠	م٣	٨,٥٠٠,٠٠	٩,٦٦٠	١٨,١٦٠	جارى	٦٩٧,٣٤٤,٠٠	٠,٠٠	٦٩٧,٣٤٤,٠٠	
مال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة ويتم تحديد ذلك باخذ عينات مقاس ١٠×١٠×١٠سم							جارى				
جهد من (٢٠٠-١٠٠) كجم /سم ٢	٥٤	٢,٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٠	٠	جارى	١٠٨,٠٠٠,٠٠		١٠٨,٠٠٠,٠٠	
جهد من (٣٠٠-٢٠٠) كجم /سم ٢	٦٥,٥	٥,٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٠	٠	جارى	٠,٠٠		٠,٠٠	
جهد من (٤٠٠-٣٠٠) كجم /سم ٢	٧٦	٨,٠٠٠	م٣	٥٨,٠٠٠	٤,٧٩٥	٦٢,٧٩٥	جارى	٤,٧٧٢,٤٢٠,٠٠		٤,٧٧٢,٤٢٠,٠٠	
مال انشاء خرسانة عادية للأساسات والبلاطات وقواعد الانفاق و تغليف المواسير	١٠٥٠	١,٠٠٠	م٣	٠,٠٠	١١٢	١١٢	جارى	١١٧,٦٠٠,٠٠		١١٧,٦٠٠,٠٠	
تر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برايخ) BOX STATION	١٧٥٠	٢,٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٥٠	٢٥٠	جارى	٤٣٧,٥٠٠,٠٠		٤٣٧,٥٠٠,٠٠	
يد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٥٢) جميع الأقطار	١٩٠٠٠	٢٠	طن	٠,٠٠	١٨,٧٠	١٨,٧٠	جارى	٣٥٥,٣٠٠,٠٠		٣٥٥,٣٠٠,٠٠	
تر الطولي توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ متر وسمك ٦ سم	١٣٠٠	١٨٥	م.ط	٠,٠٠	١١١	١١١	جارى	١٤٤,٣٠٠,٠٠		١٤٤,٣٠٠,٠٠	
كارتات الموازين والبونات والمواد المحجرية											
مال كارتات الاتربة	١٣	١٠٨,٥٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
اد المحجرية	٣٠,١٤	١٢٨,٥٠٠	م٣	٢٦,٨١٣,٠٠	٤٢,٨١٧,٠٠	٦٩,٦٣٠,٠٠	جارى	٢,٠٩٨,٦٤٨,٢٠	٠,٠٠	٢,٠٩٨,٦٤٨,٢٠	
الاجمالي= أحد عشر مليونا وسبعمائة وخمسة عشر ألفا وأربعمائة وستة وعشر جنيها وعشرون قرشا								١١,٧١٥,٤١٦,٢٠	٠,٠٠	١١,٧١٥,٤١٦,٢٠	

١١,٤٨٧,٥١٦,٢٠

مدير عام المشروعات

مهندس / مصطفى شعبان

مهندس الاشراف (التهيئة)

مهندس / محمود محمد حسين

مهندس الاستشاري (مكتب دكتور عيون سمعان)

مهندس / منيرة توادروس

المكتب الهندسى الاستشارى
دكتور مهندس / صبرى سمعان
جهاز إشراف كوبرى الفشن

رئيس الادارة المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام الادارة المالية والادارية

الشريف للمقاولات العمومية
ت.ف: ٤٢٢٥ ب.ض: ٤٥٦ _ ٣١٧ _ ٣٤٧
م.ض: ١٣ _ ٢٥ _ ٤١٠ _ ٠٠٣٠٢ _ ٥

س الشركه

س /ابراهيم ع