الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

٤٤
٩١٨

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل)
القطاع الخامس (قوص/ ارمنت) المسافة من الكم 637+952 الى الكم 643+863 بطول 5,910 كم اتجاه الاقصر

مستخلص جارى (6)

قطاع الشركة من 637+952 الى 643+863 العقد من 640+579 الى 641+236
تنفيذ شركة /الذهبي للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى 20 / 05/ 2024

العقد رقم : (306 / 2023 / 2024) بتاريخ 3 / 9 / 2023

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500م رت من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	0.00	26,000.00	م3	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	العلامات الارشاديه متواجده
2-1	السعر في يناير 2023	23.00	26,000.00	م3	23000.00	23000.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
2-1	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضه	26.50	26,000.00	م3	0.00	23000.00	23000.00	جاري	609,500.00	0.00	609,500.00	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
2-1-1	علاوة زيادة سولار 0.6 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4م	0.60	26,000.00	م3	23000.00	23000.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	الاجهزة المساحية متواجدة .
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	0.00	26,000.00	م3	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	المعدات متواجدة.
3-1	السعر في يناير 2023	60.00	26,000.00	م3	244000.00	244000.00-	0.00	جاري	0.00	0.00	0.00	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد
3-1	السعر في مايو 2023 طبقا للمفاوضه	67.20	26,000.00	م3	0.00	273000.00	273000.00	جارى	18,345,600.00	0.00	18,345,600.00	التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة. يراعى تطبيق نصوص التعاقد
3-1-1	علاوة زيادة سولار1.9 جنية / م3 ابتدأ من 2023/5/4	1.90	26,000.00	م3	244000.00	244000.00-	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	المستلزمات والمهمات متواجده
	الإجمالى								18,955,100.00	0.00	18,955,100.00	لافتات المشروع متواجده
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									18,955,100.00		

عن مهندس الشركة المنفذه
التوقيع/
الاسم/
شركة الذهبي للمقاولات والتجارة
خاص بالقطار السريع
٠٢٥٥٤٠٤٩٦ - ٤٧٢ - ٦٤٨

عن استشاري المساحه مكتب (ايلات كونسلت للاستشارات الهندسية)
التوقيع/
الاسم/

عن استشاري (ايسكترا)
مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/
الاسم/

مدير المشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير اعمال المشروع

مدير عام المشروع

محاسب

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع/

إجمالى الأعمال ١٨٩٥٥١-
الأعمال السابقة ١٥٦٤٦٤-
قيمة المستخلص ٣٣٠٨٧-
مساهمة ١٪ ٣٣٠٨٧
صافى المستخلص ٣٢٧٥٦١٣
دفعة ٥٠٨٧-
الباقى

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /
مع شركة ٢٧٦٦٩١٣ شاملة المدة من
بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	١٨٩٥٥١-
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	١٥٦٤٦٤-
مستحق صرفه		٣٣٠٨٧-

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	١٦٥٤٢٥	—
رسم دمغة اضافى	٧٩٨٠٨	٨٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٢٤٥٢٤٢	٨٠
صافى المبلغ المستحق	٢٠٦٢٤٥٦	٢٠

دفعة ١
الاستقطاعات
دمغات ١٢٠٢٤
م.ت.ص ٤٨٤٥
الإجمالى ١٦٨٦٩

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

صافى المستخلص ٤٩١٨٣١
الضرائب ٢٤٢٢٤
حركة ٤٦٧٦٠٧

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20
علاقات الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....
الكاتب المنوط

(1) شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قرش	جنيه

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....

الجملـــــة

تحريراً في / سنة 20

جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	