١٠ / ٩١٨

أبناء محمد بدوي للإنشاء والصناعة
CONSTRUCTION AND MINTING

الشركة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBELT)
عامة للطرق والكباري
ية (المنطقة الثالثة عشر)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم 221+000 إلى الكم 227+620 بطول 6.62 كم إتجاه إسفنكس (بالأمر المباشر)

مستخلص جارى رقم 2 — تنفيذ شركة / ابناء محمد بدوي للإنشاء والصناعه — شاملة المدة من بداية العمل حتى 15 / 01 / 2024

العقد رقم : 2014/ 2022 / 2023 بتاريخ : 21 / 05 / 2023 إتجاه سفنكس

رقم البند	بيان الاعمال	اللنة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد طبقاً للمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا	5.00		م2	0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	التقارير (الميدانى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	مسافه النقل حتى 500 متر	4.38		م2	0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	المعدات متواجدة.
	علاوه مسافة نقل 0.25 جنية لكل 1 كم (مسافه النقل المعتمده 18 كم-0.5 كم)											عدد 1 طابعة ليزر الوان متواجدة (تراخيص مايو ٢٠٢٣)
2-1	اعمال رفع وازاله المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع	15.00		م3	0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	مسئول تامين سلامة المرور متواجد .
	مسافه النقل حتى 2 كم	6.40		م3	0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	علاوة مسافة نقل 0.8 جنيه لكل 1كم (مسافة النقل المعتمدة 10كم - 2 كم) .											العمل ومهندسون العمل متواجدون .
3-1	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبقى او خرسانة عادية أو مسلحة أو	80.00		م3	0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	لافتات المشروع متواجدة .
	مسافه النقل حتى 45 كم	21.60-		م3	0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	المستلزمات والمهمات متواجدة .
	علاوه مسافة نقل 0.80 جنية لكل 1 كم (مسافه النقل المعتمده 18 كم-45 كم)											مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
6-1	بالمتر المسطح قطع اشجار و المزروعات المتعارضة مع مسار المشروع.....	11.00		م2	0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	العلامات الارشادية متواجدة .
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال)	28.10		م3	0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	
	لمسافة النقل حتى 500 متر	14.00		م3	0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 0.8 جنيه لكل 1كم (مسافة النقل المعتمدة 18 كم - 0.5كم) .		14204									
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية	57.00		م3	13774	13774	13774	جارى	1039937.00	0.00	1039937.00	
	لمسافة النقل حتى 2 كم .	75.50			0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	
	لمسافة النقل حتى 2 كم .	105.60		م3	0	0	0	جارى	1696956.80	0.00	1696956.80	
	علاوة مسافة نقل 1,2 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 90 كم - 2 كم) . حتى تاريخ 2022/5/31	123.20		م3	13774	0	13774	جارى	617075.20	0.00	617075.20	
	علاوة مسافة نقل 1,4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 90 كم - 2 كم) . بعد تاريخ 2022/5/31	44.80		م3	13774	0	13774	جارى	179062.00	0.00	179062.00	
	رسوم المواد المحجرية (نسبة الدمك = 1.25 × نسبة الاستقطاعات = 1.12 × رسوم المادة = 32)	13.00		م3	13774	0	13774	جارى				
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .		19381									
4-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة	100.00		م3	18854	18854	18854	جارى	2852610.20	0.00	2852610.20	
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم.	151.30			0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. (طبقا للمفاوضة)	102.00		م3	18854	18854	18854	جارى	2083367.00	0.00	2083367.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 105 كم - 20 كم . (كسارة الوطنية) طبقا للمفاوضة	110.50		م3	0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.30 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 105 كم - 20 كم . (كسارة الوطنية) طبقا للمفاوضة	85.20		م3	18854	0	18854	جارى	2470628.16	0.00	2470628.16	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 91 كم - 20 كم . (كسارة الامريكانى) طبقا للمفاوضة	131.04		م3	18854	0	18854	جارى	471350.00	0.00	471350.00	
	رسوم المواد المحجرية (نسبة الدمك = 1.30 × نسبة الاستقطاعات = 1.12 × رسوم المادة = 90)	25.00		م3	18854	0	18854	جارى				
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .		26140									
5-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس Subballast من الأحجار الصلبة	105.60		م3	25428	25428	25428	جارى	2957280.00	0.00	2957280.00	
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم.	146.40			0	20200	20200		0.00	0.00	0.00	
	مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. (طبقا للمفاوضة)	102.00		م3	25428	25428	25428	جارى	2232100.00	0.00	2232100.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 105 كم - 20 كم . (كسارة الوطنية) طبقا للمفاوضة	110.50			0	20200	20200		0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.30 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 105 كم - 20 كم . (كسارة الوطنية) طبقا للمفاوضة	85.20		م3	0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 91 كم - 20 كم . (كسارة الأمريكانى) طبقا للمفاوضة	93.60		م3	0	0	0	جارى	0.00	0.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل 1.20 جنيه لكل 1 كم مسافة نقل 98 كم - 20 كم . (كسارة العروبة) طبقا للمفاوضة	138.32		م3	25428	5228-	20200	جارى	2794064.00	0.00	2794064.00	
	رسوم المواد المحجرية (نسبة الدمك = 1.30 × نسبة الاستقطاعات = 1.12 × رسوم المادة = 95)	25.00		م3	25428	5228-	20200	جارى	505000.00	0.00	505000.00	
	رسوم الكارتات والموازين طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .											
								اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	19,899,430.36	0.00	19,899,430.36	
								ما سبق صرفه			19,445,195.15	
								صافى قيمة المستخلص الحالى			454,235.21	

تحريرا في / سنة 2023

الشركة المنفذة
شركة أبناء محمد بدوى
م / أحمد البدوي

الإستشاري العام
مكتب سيسترا
م / باهر نور الدين

مدير المشروع (الإستشاري)
مكتب المس والي زيد ZYLA
م / [illegible]

الإستشاري مكتب التراخ كونساتنج
مدير المكتب الفني
م / [illegible]

مهندس تنفيذي المشروع
م / أحمد الشاعر

مدير المشروع
م / أحمد أبودقيقة

مدير إدارة المشاريع
م / كارم إمام

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ
م / مجدي عبد السلام عامر

قسم مراجعة الأعمال الخبير طارق مصطفى

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (2014/2022/2023) بتاريخ : 21/ 05 / 2023

مع شركة ابناء محمد بدوي للانشاء والصناعه
شاملة المدة من بداية العمل حتى 15 / 01 / 2024

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز	١٩٨٩٩٤٢٠,٢٥	
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٩٤٤٥١٩٥,١٥	
مستحق صرفه	٤٥٤٢٥,٢٠	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20
علاقات الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة 20 رئيس الحسابات
.....
(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....
تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				الاستقطاعات					
				٥٪ جزاء اعمال	٢٤٧١١,٧٥				
				دمغات	١٠٧٧٩,٢٥				
				م.ت.ص	٤٢٣٦,٠٥				
				انتاج	٦٣٨,٤٠				
				تنمية	١٦٦,٤٠				
				جملة	٢٨٥٦١,٩٥				

	قرش	جنيه
الصافى	٤١٥٦٧٢,٢٥	
م.ض	٢١٦٢٠,٢٥	
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20 ١١٨٤٢,٥٥ تأمينات دستحق
٢٨٢٢٠٠,٤٥ سلب

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....
.....
تحريراً في / سنة 20