الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

المنطقه الاولى المركزيه

مستخلص جاري رقم (٣) عن مشروع اعمال رفع كفاءة طريق كوم امبو من وصلة اطفيح / الدائرى الاقليمى / الاوتوستراد القطاع التاسع (ب) مركز اطفيح محافظة الجيزة بطول ١,٥ كم

تنفيذ شركة الحمد للمقاولات العمومية وتوريدات مواد البناء

عقد رقم :- (١١٢٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ٢٠٢٣

عن المدة :- من بداية المشروع الى تاريخ ١٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الإجمالية	طرق التنفيذ	قيمة الاعمال جنية	نسبة الاستقطاع %	قيمة الاستقطاعات جنية	الإجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
٣	اعمال رفع وازالة مخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ٣٠ كم .	٣٧,٤٠	م٣	٢٣٠٠	١٦٧٠٠,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	جار	٧١٠٦٠٠,٠٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٠٦٠٠,٠٠	التقرير العيدنى والتقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة
٥	أعمال تحميل و نقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥سم	٥١,٦٠	م٣	٨٥٠٠	٥٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جار	٤٦٤٤٠٠,٠٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٤٤٠٠,٠٠	تواجد مهندسي الشركه
	كارتات توريد اتربة	١٣,٠٠	م٣	٨٥٠٠	٥٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جار	١١٧٠٠٠,٠٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٠٠٠,٠٠	المعمل متواجد
	قيمة المادة المحجرية للاتربه بالاضافة الى ٢٥% نسبة دمك ١٢% استقطاعات	٤٩,٠٠	م٣	٨٥٠٠	٥٠٠,٠٠	٩٠٠٠,٠٠	جار	٤٤١٠٠٠,٠٠			٤٤١٠٠٠,٠٠	توفر السلامة المرورية
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج ٥لا تقل نسبة كاليفورنيا عن ٨٠% ونسبة الفاقد عن ٤٠% والامتصاص عن ١٠% على ان لايزيد سمك الطبقة بعد الدمك عن ٢٠ سم مسافة النقل ٢٥ كم .	٢٠٠,٠٠	م٣	٢٥٠٠	١٥٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	جار	٨٠٠٠٠٠,٠٠	% ٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠٠,٠٠	البرنامج الزمني متواجد
	كارتات توريد طبقة اساس	٢٥,٠٠	م٣	٢٥٠٠	١٥٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	جار	١٠٠٠٠٠,٠٠	% ٠,٠٠		١٠٠٠٠٠,٠٠	[illegible]
												مكتب الاشراف متواجد المهمات والمستلزمات
												اللوحات متواجدة
												المعدات متواجدة
											٢٦٣٣٠٠,٠٠	اجمالى قيمة الأعمال :-
											٢٦٣٣٠,٠٠	خصم ١ % طبقا للمفاوضة
											٢٦٠٦٦٧٠,٠٠	الاجمالى بعد خصم ١ %

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى

التوقيع /

م / نصر محمد نصر طبيخ

مدير عام التنفيذ والصيانة

التوقيع /

م / محمد راجح

مدير عام الشئون المالية والإدارية

التوقيع /

محاسب / مصطفى محمد عبدالجواد

مهندس المشروع (الهيئة)

التوقيع /

محاسب /

الشركة المنفذة

التوقيع /

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـــد الميزانيـــة : .....

بيـــــان المنصـــــرف من المقـــاولـــة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
مجموع		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبالغ مطى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاشارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنية	قيمة التحويل قرش	استقطاعات جنية	استقطاعات قرش	الجملة جنية	الجملة قرش	قرش	جنية
				الاستقطاع							
				٤٧٩١٢,٨٥							
				خامات							
				٢٢٢٩٩,٨٥							
				٩١٢٦,٢٥							
				٧٩٢٢١,٩٥							
				الاجمالى							

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... تاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

قرش	جنية