الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص
جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم -بني سويف-الأقصر-اسوان-
ابوسمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 960+539 الى 960+541 من الكم بطول 2 كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة الفارس الذهبى للمقاولات والتوريدات العمومية

شاملة المدة من بداية العمل حتى 3/4/2024

العقد رقم : (2024/2023/1322) بتاريخ : 20/3/2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد فرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت فرش / جنيه	استقطاع او حجز فرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع فرش / جنيه	ملاحظات
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل متسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والأرض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية، المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخلّيط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	60	198000	م3	0.00	126382	126382	جاري1	7582920.00	0.00	7582920.00	العلامات الارشادية متواجدة مكتب جهاز الاشراف والاستشارى متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير (المبدئى - الشهرى-والنصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التامين منواجدة جارية حتى 20/3/2025
3-1-1	علاوة سولار1.9جنيه/م3 لكميات الردم المنفذه ابتداءا 2023/5/4	1.90	198000	م3	0.00	126382	126382	جاري 1	240126.50	0.00	240126.50	
									7823046.50	0.00	7823046.50	

الإجمالى	7823046.50
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	0.00
اجمالى قيمة الاستقطاعات	7823046.50
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	0.00
ما سبق صرفه	7823046.50
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)	

على الحساب / نهائيا

تحريرا فى / / 20 يدفع للمقاول مبلغ .....

تحريرا فى : / / 20

روجع فوجد على صحة ،،،

أقر بصحة ذلك

عن الشركة المنفذة :
التوقيع :

عن أستشارى المساحة (smart design) :
التوقيع :

عن أستشارى دكتور خالد فيصل (KK) :
المكتب الفنى :
مدير المشروع :
التوقيع :

عن أستشارى سيسترا (SYSTRA) :
التوقيع :

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى :
مدير المشروع
مدير عام المشروعات
التوقيع :
التوقيع :

يعتمد،،،
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثامنة بقنا
المهندس / عماد حسين
التوقيع /

الفارس الذهبى للمقاولات والتوريدات العمومية
م.ض ٠١ / ٠٠ / ٤١٠ / ٠٠٩٩١ / ٥
س . ت ١٢٥٦٩

إجمالي الأعمال ٧٨٢٣٠٤٦
الأعمال السابقة —
قيمة المستخلص ٧٨٢٣٠٤٦
مساهمة ١٪ ٧٨٢٣٠٤٦

٤٢٤٤٨١٥,٥٠ ← باقي المستخلص
٢٠٠٠٠٠ ← دفعة ٢ من مستخلص ١
٢٢٤٤٨١٥,٥٠ ← باقي المستخلص

اسم العمل .....
اسم المقاول ..... ٧٧٤٤٨١٥,٥٠ المستخلص
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية ..... ٣٠ دفعة من مستخلص

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... ٤٢٤٤٨١٥,٥٠ ← الباقي ٣٠٪ من مستخلص ١

استقطاعات دفعة ٣

العقد رقم : () بتاريخ :
مع شركة ٤٢٤٤٨١٥,٥٠ باقي مستخلص (١)

قرش	جنيه
٥٠	٧٨٢٣٠٤٦
—	—
٥٠	٧٨٢٣٠٤٦
٤٠	٥٨٩٢٠٥
٢٠	٧٤٢٧٤١

بيان الاعمال التى تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه

الاستقطاعات

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٢٠	٧٩١١٥٢
رسم دمغة اضافى	٢٠	١٨٨١٥٢
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20
الكاتب المنوط
(1) شطب
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

٣٣٥٠٩٠٥,٥٠ صافي المستخلص
١٦٦٦٦٦٧ الضرائب
٣١٨٤٣٨٧,٥٠ شركة

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التي تلت (راجع باطنه)

١٩٢١٧٦٩,٥٠ ← الباقي

رقم الاستمارة	تاريخ المبزانية	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
استقطاعات الدفعة						استقطاعات الدفعة (٣)			
٨٠٣٩٧		دمغات		٣٩١١٥٢,٣٠		ضمان اعمال			
٣٣٣٣٣		ت.م.ص		٤٦١١١		دمغات			
٦٢٦,٤٠		اسفلت		١٩٠٤٨		ت.م.ص			
١٠٤,٤٠		تشغيل							
٢٩٦٣٣,٣٠		صافي المستخلص		٤٠٦٣١١,٣٠		الإجمالي			
٥٠٠٠		تشغيل باقي							
				١٤٩٠٩٤,٥٠		الإجمالي			

	قرش	جنيه
دمغات	٧٧٨١	
ت.م.ص	٣٠٧٧	
الإجمالي	١٠٨٥٨	
صافي المستخلص	٣١٢١٨٨	
الضرائب	١٥٣٨٣	
شركة	٢٩٦٨٠٥	

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه