الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

١٢١
٩١٨
٢

كشف رقم (١) جاري

عملية : أعمال الحمايات لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية- العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم -٩٠٠+٠ الي الكم -٥٠٠+٠ بطول ٠,٤٠٠ كم .

تنفيذ : شركة الكاشف "إسماعيل عبد الشافي حمدي الكاشف"عن المده من بدء العمل الي ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٧٥٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان (جنية)	استقطاع او حجز (جنية)	الباقي بعد الاستقطاع (جنية)	الملاحظات
١	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٤٣٢,٠٠	م٢	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	جاري	١١٦٦٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٦٤٠٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٣/١١/ و تنتهي في ٢٠٢٤/١١/ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣. (١١) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصه بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣
٢	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٤٥,٠٠	جاري	١١٩٩٣٤,٠٠	-	١١٩٩٣٤,٠٠	
	الإجمالي									١١٧٨٣٩٣٤,٠٠	

فقط احد عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وثمانون الف وتسعمائة واربعة وثلاثون جنيها لا غير

الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة	الاستشاري العام (شركة سيسترا)	الهيئة العامة للطرق و الكباري			يعتمد ،،،
م/ التوقيع /	م/ التوقيع /	مهندس المشروع / التوقيع	م/ التوقيع /	مهندس الاشراف م/ التوقيع /	مدير المشروع م/ التوقيع /	مدير عام المشروعات م/ التوقيع /	رئيس الإدارة المركزية
				روجع فوجد طبق صحة ..... تحرير في /٢/ ٢٠٢٤			

اجمالي الأعمال ١١٧٨٣٩٣٤

السابق

المستخلص ١١٧٨٣٩٣٤

دفعة ① ٥٠٠٠٠٠٠

تراكمي المستخلص ٦٧٨٣٩٣٤

دفعة ٢ ٢٦٢٢٠٠٠

المبلغ ٤١٦١٩٣٤

الاستقطاعات ٢٣٩٩٧٢,٨٠

دمغات ٩٥٥٢٧

ض.ت.ص ١١٢٢٢٨

اتعاب ٦٢٦,٤٠

تشميع ١٠٤,٤٠

مصروفات ٢٦٤٨٧

تشميع وتجليد ٥٠٠٠

أوامر الدفع ٣٩٢١٩٦١,٢٠

الطرابيش ١٩٨١٨٧

الشركة ٣٧٢٣٧٧٤,٢٠

دفعة ① ٥٠٠٠٠٠٠

ض.ت.اعمال ٥٨٩١٩٦,٧٠

دمغات ١١٤٦٨٣

أوامر الدفع

ض.ت ٢٣٨٠٩٥,٢٠

شركة ٤٠٥٨٠٢٥,١٠

دفعة ② ٢٦٢٢٠٠٠,-

دمغات ٦٠٣٢٨,-

أوامر الدفع

ض.ت ١٢٤٨٥٧,١٠

شركة ٢٤٣٦٨١٤٩,١٠

دفعة ٢ ٢٦٢٢٠٠٠,-

~~ض.ت.اعمال ٥٨٩١٩٦,٧٠~~

~~الاستقطاعات ١٢٢٢٩٧,٩٠~~

~~دمغات ٢٦٩٧٤٤~~

~~اتعاب ٦٢٦,٤٠~~

~~تشميع ١٠٤,٤٠~~

~~تشميع وتجليد ٥~~

~~مصروفات ٢٦٤٨٧~~

~~صافي المستخلص ١٠٠٣٣٨١,٤٠~~

~~أوامر الدفع ١٠٧٨٠٥٤٧,٦٠~~

~~الطرابيش ٥٦١١٣٩,٧٠~~

~~الشركة ١٠٢١٩٤٠٧,٩٠~~