الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

٦٥
١٢/٢١

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب -العلمين) من الخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنه - مطروح) استكمال تشكيل الجسور وطبقات الاساس المسافه من الكم 300+332 الى الكم 800+332 بطول 0.500 كم (بالامر المباشر)

تنفيذ : مكتب النورس الجديد للمقاولات العامة والتوريدات العامة

مستخلص جارى رقم (1)

المقاول : مكتب النورس الجديد رقم العقد (2024/2023/761)

عن المدة من بداية الاعمال حتى (8/1/2024)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	الكمية جنيه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او خول جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
3	**اعمال الردم**													
	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك 95% يحسب زياده 1 جنيه على زياده نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتسب علاوه 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافه 2 كم .	25,000.000	م3	85.00	0	23,745.63	23,745.63					2,018,378.55	
1/3	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 168.7 كم =1.4*166.7= 233.38 ((168.7 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.4 للكم)	20,000.000	م3	233.38	0	18,996.50	18,996.50					4,433,404.10		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 143.3 كم =1.4*141.3= 197.82 (143.3 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2 (المحمل على البند)) * 1.4 للكم)	5,000.000	م3	197.82	0	4,749.13	4,749.13					939,472.11		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25,000.000	م3	13.00	0	23,745.63	23,745.63					308,693.19		
4	**طبقات الاساس**													
4/2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم	4,000.000	م3	278.00	0	3,054.00	3,054.00					849,012.00		
	علاوة مسافة نقل لمسافة السن 160 كم =(160-20= 140كم ((160 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20 (المحمل على البند)) * 1.2 للكم)	4,000.000	م3	168.00	0	3,054.00	3,054.00					513,072.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	4,000.000	م3	25.00	0	3,054.00	3,054.00					76,350.00		
							إجمالي قيمة المستخلص					9,138,382		

(تسع ملايين ومائة وثمانية وثلاثون الفاً وثلاثمائة واثنان وثمانون جنيها فقط لاغير)

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
العلامات الارشادية متواجده
لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة التأمين الحوادث الشخصية سارية حتي 27/06/2024
وثيقة التأمين اخطار المقاولين سارية حتي 30/06/2024
يراعى تطبيق نصوص العقد
* الكرفان المتحرك غير متواجد

الشركة المنفذة : مكتب النورس الجديد للمقاولات العامة والتوريدات العامة

مدير المشروع
م/ شريف زكريا

استشارى المصلحة
م/ محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى
م/ السيد سيف الدين

إستشارى عام (SYSTRA)
م / علاء عبد اللطيف
تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى فياض

مكتب النورس الجديد للمقاولات العامة والتوريدات العامة
ش ٧٢٨ س ت ٢١٢٦٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : القنات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مهندس / " هانى محمد محمود طه "

دفعة ٢٠٢٤/٦/١٢
اجمالى ٣١٣١٣٨١,٨٠
دمغات ٧١٩٧١,-
م ت ص ٢٩٨٢٣,-
أوامر الدفع
ضرائب ١٤٩١١٣,-
الشركة ٢٨٨٠٤٧٤,٨٠

دفعة ٢٠٢٤/٨/١٣
اجمالى ٢٠٠٠٠٠٠,-
دمغات ٤٦١١١,-
م ت ص ١٩٠٤٨,-
أوامر الدفع
ضرائب ٩٥٢٣٨,-
الشركة ١٨٣٩٦٠٣,-

دفعة ٢٠٢٤/٩/١٠
اجمالى ١٠٠٠٠٠٠,-
دمغات ٢٣٢٥٤,-
م ت ص ٩٥٢٤,-
أوامر الدفع
ضرائب ٤٧٦١٩,-
الشركة ٩١٩٦٠٣,-

دفعة ٢٠٢٤/١١/١٣
اجمالى ١٠٠٠٠٠٠,-
دمغات ٢٣٢٥٤,-
م ت ص ٩٥٢٤,-
أوامر الدفع
ضرائب ٤٧٦١٩,-
الشركة ٩١٩٦٠٣,-

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)											جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول											٩١٢٨٢٨١,٩٥
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
جملة المبالغ السابق صرفها											—
الباقى للمقاول											٩١٢٨٢٨١,٩٥

المدفوع الآن بالتحويل رقم

اجمالى الأعمال ٩١٣٨٣٨١,٨٠
الأعمال السابقة —
الأعمال الحالية ٩١٣٨٣٨١,٨٠
خصم كرشاه ٧٠٠٠٠,-
المستحق ٩١٣١٣٨١,٨٠
دفعة ٦/١٢ ٣١٣١٣٨١,٨٠
باقى ٦٠٠٠٠٠٠,-
دفعة ٨/١٣ ٢٠٠٠٠٠٠,-
باقى ٤٠٠٠٠٠٠,-
دفعة ٩/١٠ ١٠٠٠٠٠٠,-
باقى ٣٠٠٠٠٠٠,-

بتاريخ

باقى المستحق ٢٠٢٥/١/١
اجمالى ٢٠٠٠٠٠٠,-
الاستقطاعات ١٠٤٢٣٨٨,٢٥
الصافى ٩٥٧٦١١,٧٥
أوامر الدفع
ضرائب ٩٥٥٧١,-
الشركة ٨٦٢٠٤٠,٧٥

استقطاعات باقى المستحق

١٠ ٤٥٦٩١٩,-	ضمان أعمال
٤٦١٠٣,-	دمغات
٤٠ ٦٢٦٦	اتاوة
٤٠ ١٠٤٠	تفتيش
١٩١١٤,-	م ت ص
١٤٩٨٨,-	مدرسات
٣٥ ٤٩٩٥	تشييد وبناء
٤٩٩٥٣٨,-	عملية الأعمال الجبرية تشكيل الجسور من كم ٣٣٢,٣١٠ الى كم ٣٣٣,٨٠٠ بطول ٥٠٠ كم
الجملة ١٠٤٢٣٨٨,٢٥	جملة قيمة التحويل
	جملة قيمة التحويل

تأمين سلامة الفطار - الخط الأول

تسلمت التحويل رقم

دفعة ١١/١٣ ١٠٠٠٠٠٠٠,-
باقى ٢٠٠٠٠٠٠٠,-

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.