٢
١٢١٢١

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع:اسناد أعمال الجسر الترابى للخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين -مطروح)
قطاع برج العرب - العلمين لتنفيذ المسافة من الكم ٣٣٤,٤٠٠ الى الكم ٣٣٤,٧٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : علاء الدين وشركاؤه للمقاولات المتكاملة

مستخلص جارى رقم ( ١ )

المقاول : علاء الدين وشركاؤه للمقاولات المتكاملة رقم العقد ( ٢٠٢٣/١٤٧٤/٢٠٢٤ )

عن المدة من ( ٢٠٢٤/٠٤/٢٨ ) حتى ( ٢٠٢٤/٠٦/٠١ )

| رقم البند | بيان الأعمال | الفئة جنيه | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش | استقطاع او حجز جنيه | استقطاع او حجز قرش | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | اعمال الحفر | | | | | | | | | | | | | |
| ١/١ | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة. | ٢٦,٥٠ | م٣ | ١٠,٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٩,٥٠٠,٠٠ | ٩,٥٠٠,٠٠ | ٢٥١,٧٥٠,٠٠ | ٠ | | | | | ٢٥١,٧٥٠,٠٠ | ٠ | |
| ٢ | اعمال الازالة و التطهير | | | | | | | | | | | | | |
| ٢/٣ | بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لتكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف. | ٦,٠٠ | م٢ | ٩,٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٨,٥٠٠,٠٠ | ٨,٥٠٠,٠٠ | ٥١,٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥١,٠٠٠,٠٠ | ٠ | |
| ٣ | اعمال الردم | | | | | | | | | | | | | |
| ١/٢ | اعمال تحميل وتوريد ونقل انربة مناسبة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٣٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( ٩٥% من الكثلة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة. -السعر يشمل عمل تشوينات وتنشيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية . | ١٠١,٤٠ | م٣ | ٢١,٠٠٠,٠٠ | ٠ | ١٠,٢٠٠,٠٠ | ١٠,٢٠٠,٠٠ | ١,٠٣٤,٢٨٠,٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١,٠٣٤,٢٨٠,٠٠ | ٠ | |
| | علاوة مسافة نقل لمسافة التراب ١٣٩ كم =١,٥*١٣٧ =٢٠٥,٥ ( ١٣٩ (المسافة الكلية من المحجر للموقع ) - ٢(المحمل على البند) ) * ١,٥ للكم ) | ٢٠٥,٥٠ | م٣ | ١٦,٨٠٠,٠٠ | ٠ | ٨,١٦٠,٠٠ | ٨,١٦٠,٠٠ | ١,٦٧٦,٨٨٠,٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١,٦٧٦,٨٨٠,٠٠ | ٠ | |
| | علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال ١٠٩ كم =١,٥*١٠٧ =١٦٠,٥ ( ١٠٩ (المسافة الكلية من المحجر للموقع ) - ٢ (المحمل على البند) ) * ١,٥ للكم ) | ١٦٠,٥٠ | م٣ | ٤,٢٠٠,٠٠ | ٠ | ٢,٠٤٠,٠٠ | ٢,٠٤٠,٠٠ | ٣٢٧,٤٢٠,٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٢٧,٤٢٠,٠٠ | ٠ | |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية. | ١٣,٠٠ | م٣ | ٢١,٠٠٠,٠٠ | ٠ | ١٠,٢٠٠,٠٠ | ١٠,٢٠٠,٠٠ | ١٣٢,٦٠٠,٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣٢,٦٠٠,٠٠ | ٠ | |
| | | | | | | | إجمالي قيمة المستخلص | | | | | ٣,٤٧٣,٩٣٠,٠٠ | | |

ثلاث ملايين وأربعمائة وثلاثة وسبعون الفا وتسعمائة وثلاثون جنيها فقط لاغير

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- سيارة ملاكى ١٦٠٠ سى سى متواجدة
- وثيقة التأمين سارية حتى ٢٠٢٥/٠٤/٣٠
- يراعى خصم التجارب المعملية
- يراعى تطبيق نصوص العقد

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حمدى فياض

( الهيئة ) المشروع
م / ماريريت مجدى

( SYSTRA )
م / علاء عبد اللطيف

تمت المراجعة الفنية فقط

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبلغ المبين بالظهر و قدرها ..... حق صرفها الى المقاول
: تحريرا فى
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا فى :

شركة المنفذ : علاء الدين وشركاؤه للمقاولات المتكاملة
مدير المشروع
م / محمد رشدى

استشارى المشروع
م / محمد خليل

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
مرسى مطروح

دفعة ١١/٩/٢٠٢٤
اجمالى الدفعة -/١٤٢٥٩٣٠
الاستقطاعات
جملة أعمال ١٧٣٦٩٦,٥٠
دمغات -/٣٢٩٨٩
إشراف ٦٢٦,٤٠
تنمية ١٠٤,٤٠
م ت ص -/١٢٥٨٠١
مهندسين -/١٥٠٢٠١
تشييد وبناء -/٥٠٠٠١
اجمالى ٢٤١٠١٦,٣٠

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جنيه مصرى

أوامر الدفع

| رقم المستند | | | | قيمة التحويل | | إستقطاعات | | الجملة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ضرائب | ٦٧٩٠١ | مليم | جنيه | مليم | جنية | مليم | جنيه |
| | | الشركة | ١٧١٧٠١٢,٧٠ | | | | | | |

٢٤٧٢٩٢,-

جملة المبالغ السابق صرفها ——
الباقى للمقاول ٢٤٧٣٩٢,-

المدفوع الآن بالتحويل رقم

اجمالى الأعمال -/٣٤٧٣٩٣٠
الأعمال السابقة ——
الأعمال الحالية -/٣٤٧٣٩٣٠
خصم سيارة -/٤٨٠٠٠
المستخلص -/٣٤٢٥٩٣٠
دفعة ١١/٩/٢٠٢٤ -/١٤٢٥٩٣٠
باقى -/٢٠٠٠٠٠

بتاريخ

باقى المستخلص ١/١/٢٠٢٥
اجمالى -/٢٠٠٠٠٠٠
الاستقطاعات -/١٨٦٨١٤٠١
الصافى -/١٣١٨٦٠١
أوامر الدفع
ضرائب ٩٧٥٢٣,٨٠
الشركة ٣٤٣٢٦,٢٠

| | | |
|---|---|---|
| ١٪ م.ت.ص | -/١٩٥٠٥ | |
| دمغات | -/٤٦٠٥٦ | |
| - تأمين طرق القطار مع الفرع والعلبة من ٢٣٥,٠٠٠ حتى كم ٢٣٥,٠٦٠ | -/٣٨٥٦٦٠ | |
| - تأمين طرق القطار مع الفرع والعلبة من كم ٨٠٠ و٣٢٤ حتى كم ٣٤٩,٠٠٠ | -/٤٥٨١٥٥ | |
| - تأمين طرق القطار (مع الفرع والعلبة) من كم ٩٠٠ و٣٢٤ الى كم ٢٣٥,٠٠٠ | -/٤٨٨٢٢٧ | |
| - تأمين طرق القطار (مع الفرع والعلبة) كم ٧٠٠ و٣٣٤ حتى كم ٨٠٠ و٣٣٤ | -/٤٧٠٥٣٧ | جملة قيمة التحويل |
| | -/١٨٦٨١٤٠١ | جملة قيمة التحويل |

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.