مستخلص رقم (٣) جاري

عملية : اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق طنطا / شبين الكوم باستخدام تقنيات تدوير طبقات الرصف بكامل العمق (FDR) القطاع الثاني بطول ٧ كم عقد رقم (١١٥٣ / ٢٠٢٣ /٢٠٢٤) تاريخ بدء العمل ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة مرادكس للإنشاءات ورصف الطرق (ياسر رفعت مراد) وشركاه شاملة المدة من بدء العمل الى ١٥ / ٠٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	اعمال انشاء طبقة أساس مثبت .. الخ	٠	٦٨	م ٢	٦٠٠٠٠	٣٧٠٠٠	٠	٣٧٠٠٠	جاري	٢٥١٦٠٠٠.٠				٢٥١٦٠٠٠.٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ	٠	٢٢٠٠	طن	١٨٠٠	١٤٤٠	٠	١٤٤٠	جاري	٣١٦٨٠٠٠.٠				٣١٦٨٠٠٠.٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	اعمال طبقة أساس إضافات .. الخ	٠	٣٨٠	م ٣	١٤٠٧	٠	٠	٠	جاري	٠.٠				٠.٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٠	٣١.٥	م ٣	٦٠٠٠٠	٣٦٠٠٠	١٣٠٠٠	٤٩٠٠٠	جاري	١٥٤٣٥٠٠.٠				١٥٤٣٥٠٠.٠	٤- لافتة العملية متواجدة
٥	اعمال طبقة لصق .. الخ	٠	١٠.٧٥	م ٢	٦٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	جاري	٤٣٠٠٠.٠				٤٣٠٠٠.٠	٥- تجهيزات الموقع متواجدة (الكرفان المتحرك متواجد)
٦	اعمال طبقة رابطة .. الخ	٠	١٦٦.٢٥	م ٢	٦٠٠٠٠	٣٥٠٠٠	١٦٥٠٠	٥١٥٠٠	جاري	٨٥٦١٨٧٥.٠				٨٥٦١٨٧٥.٠	٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال طبقة سطحية .. الخ	٠	١٦١.٢٥	م ٢	٦٠٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠.٠				٠.٠	٧- فريق العمل متواجد
٨	اعمال كشط .. الخ	٠	٣٦٠	م ٣	١٦٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠.٠				٠.٠	٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
٩	اعمال اتربة .. الخ	٠	١٦٤.٢	م ٣	١٠٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠.٠				٠.٠	٩- يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
															١٠- المعمل متواجد
															١١- البرنامج الزمني متواجد
															١٢- التقرير المبدئي متواجد
															١٣ -يراعي تعلية مبلغ (١٠٠٠٠ج) للطبقة الرابطة لخروج بعض العينات بالتدرج لحين التقييم
									الجملة	١٥٨٣٢٣٧٥.٠				١٥٨٣٢٣٧٥.٠	

الجملة قرش جنية

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها

تحريرا في سنة ٢٠٠

المحاسب /

مدير الشئون المالية والإدارية

م د سبق صرفها الى المقاول

طنطا في ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

ملاحظات الفئات نهائيا

اقر بصحة ذلك

يعتمد

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

المهندسة /

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس الشركة

شركة مرادكس للانشاءات ورصف الطرق واستصلاح الاراضى
ياسر رفعت مراد وشركاه

اسم العمليه :
مقاوله :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانيه :

رقم المستند — عدد الملحقات
نوع الميزانيه — بند — حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه) — فرش — جنيه

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانيه	قيمة التحويلات فرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه
٢٥	٧٨١	١٥٩	تأمين موقت						
٨٠	٩٣	٧٧	دمغات						
—	٦٠٠		اتاره مناجم ومحاجر						
٧٥	١٩١٧٧		خصم حصة العمالة الغير منتظمة						
٩٠	٢٨١	٨٦	تأمينات اجتماعية						
٢٥	٩٥٦	٢١	١٪ كهرباء وصناعي						
—	١٠٠٠		دمغة للطبقة الرابطة لخروج بعض العمال بالشرم لحين التقييم						
٦٠	٧٢١	٢٦	رسم معامل المنطقة						

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم — بتاريخ — سنه

	فرش	جنيه
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	٥٥	٤١١٦٠٨
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجمله الصافى	٤٥	٢٧٨٤٠١٦
جملة قيمة التحويلات		
الباقى للمقاول		

	جنيه	فرش
صافى	١٠٨٢٢٣٧٥	—
الصافى سابق	١٢٦٣٦١٧٥٠	—
	٣١٩٥٦٢٥	—
	٢١٩٥٦٢٥	—

مليم	جنيه	مقدار الاعمال التى تمت
		محجوزات
		مصرح بصرفه
		مستحق صرفه

	مليم	جنيه
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات		
جمله الاستقطاعات		
صافى المبلغ		

تحريرا فى / / ٢٠٢١ — مدير الاداره — رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات — امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف — امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ — امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم — الكاتب المنوط — الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنه
علامات الكتاب المنوطين — روجع
يعتمد سحب شيك
اذن صرف

المبلغ — رئيس الحسابات
تحريرا فى — سنه
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل — الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم — واقر بانني أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

٤١١٦٠٨/٥٥
١٥٩٧٨١/٢٥
٧٣٤٣٩/٦٥
٦٠٠
٣٠٤٣٤/٥٠
١٠٠٠٠
٨٦١٧٢/٢٠
٣٠٣٨٤/٦٠
٢٠٥٧/٦٠
٢٨١/٦٠
٢٨٢١٥٠/٢٠