الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المقاول : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري جنوب حلوان على النيل من المحطة (840+116) إلى المحطة (360+119)

تاريخ التعاقد :-2022-10-11
تاريخ استلام الموقع :- 2022-11-01

## مستخلص فروق أسعار عن المدة من 01-Dec-2023 الي 31-Dec-2023

| رقم البند | بيان الاعمال | الكمية لمفردة بالمستخلص | الفئة | قيمة الكمية المستحقة | أوزان عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل: حديد بجميع أنواعه | الاسمنت | بيتومين | سولار | الرقم القياسي عند تاريخ التعاقد: حديد بجميع أنواعه | الاسمنت | بيتومين | سولار | الرقم القياسي وقت المحاسبة: حديد بجميع أنواعه | الاسمنت | بيتومين | سولار | نسبة الزيادة أو النقص في الاسعار % | القيمة المستحقة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | أعمال البر | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | أعمال الجسات والحفر والردم | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم ومك دقشوم | 4,906.00 | 324.00 | 1,589,544.00 | 0% | 0% | 0% | 15% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 2.689% | 42,750.46 | |
| 44 | بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق | 921.00 | 101.00 | 93,021.00 | 0% | 0% | 0% | 20% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 3.586% | 3,335.71 | |
| 52-أ | بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة | 2,885.00 | 6,343.00 | 18,299,555.00 | 0% | 16% | 0% | 8% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 8.357% | 1,529,259.09 | |
| | أعمال الخرسانات | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60-جـ | قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ | 6.00 | 50,976.00 | 305,856.00 | 50% | 3% | 0% | 2% | 636.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,537.30 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 72.7% | 221,322.42 | |
| 61 | بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للاساسات وبدات الكمر | 63.00 | 1,813.00 | 114,219.00 | 0% | 35% | 0% | 10% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 16.936% | 19,343.88 | |
| | الحديد بجميع انواعه | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية ( Ductility ) اطوال حتي 12m بالبر | 405.00 | 30,205.00 | 12,233,025.00 | 68% | 0% | 0% | 5% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 101% | 12,361,957.85 | |
| | أعمال الغزل | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد | 21.00 | 63.00 | 1,323.00 | 0% | 0% | 25% | 2% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 9% | 119.28 | |
| | أعمال الجزيرة | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | أعمال الخرسانات | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118-ب | ارتفاع أعلي من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتي منسوب الركيزة | 478.00 | 10,388.00 | 4,965,464.00 | 0% | 15% | 0% | 11% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 8% | 420,180.29 | |
| | الحديد بجميع انواعه | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية ( Ductility ) اطوال حتي 12m بالجزيرة | 63.00 | 30,730.00 | 1,935,990.00 | 68% | 0% | 0% | 6% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 101% | 1,959,866.03 | |
| 123 | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة | 10.50 | 96,963.00 | 1,018,111.50 | 70% | 3% | 0% | 6% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 105% | 1,073,873.82 | |
| | أعمال المجرى المائي | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | أعمال الخرسانه المسلحة | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى | 169.00 | 4,242.00 | 716,898.00 | 0% | 28% | 0% | 13% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 14% | 103,556.77 | |
| 159 | بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التيحان بمجري النيل بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه | 341.00 | 4,731.00 | 1,613,271.00 | 0% | 23% | 0% | 13% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 12% | 198,139.73 | |
| 160 | بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصندوق (Box section) للهيكل العلوى فوق المجرى المائى وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage) | 279.00 | 8,235.00 | 2,297,565.00 | 0% | 13% | 0% | 13% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 8% | 182,779.33 | |
| | الحديد بجميع انواعه | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية ( Ductility ) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي 12m بالنيل | 66.00 | 31,279.00 | 2,064,414.00 | 68% | 0% | 0% | 8% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 102% | 2,097,276.78 | |
| 166 | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبرى بمجرى النيل | 16.50 | 101,639.00 | 1,677,043.50 | 70% | 3% | 0% | 8% | 431.80 | 234.60 | 566.00 | 353.60 | 1,067.80 | 336.10 | 762.00 | 417.00 | 106% | 1,774,909.58 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,988,571.00 | |

٢٢٤٦٨٨٥٨/٥٠

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود حجازي

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس / أميرة حسن
مهندس /
مهندس / حسين الوقاد

مدير المشروع الهيئة
مهندس /راشد ذكري

تحريراً فى ..... سنه 2024
قرش
يدفع إلى المقاول مبلغ ... ..... على الحساب/ نهائية
ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
يعتمد ، مدير المصلحة .....
تحريراً فى ..... سنة 2024

مدير عام المشروعات الهيئه
مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة الأولى"
مهندس/ نصر محمود نصر طبيخ

٥٤٤١٦٢٢١,١٠ فروعه ١٢/١١ جاري

— ٩٢٤٢٨٢١,— دفعة ف ١١/٢

٤٥١٧٢٥١٠,١٠ باقي

— ٤٢٠٠٠٠٠,— دفعة ف ١٢/١

٢١٧٢٥١٠,١٠ باقي

٩٢٤٢٨٢١,— دفعة ف ١١/٢

٢١١٦٦١,٢٠ دمغات

→ ٩٠٢١١٥٩,٧٠

٨٥٩١٠٢٥,٢٠ للشركة
٤٤٠١٢٤,٤٠ ص.م

— ٤٢٠٠٠٠٠,— دفعة ف ١٢/١

٩٨٢٢٥٢,٩٠ دمغات

٤٢٠٩٧٧٤٦,١٠

→

— ٢٩٢٢٢٤٨١,— للشركة
٢٠٤٧٦١٩,— ص.م
٧٥٦٦٤٦,١٠ تأمينات طوابع