مستخلص رقم (٩) جارى

وزارة النقل — الهيئة العامة للطرق والكبارى

عملية :- تنفيذ كوبري مسار اكتوبر ٣ من كم١٥٧ حتى كم ٦٠٠+١٦٠يطول ٣,٦كم ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين)

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٣/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ :كونكورد للتشييد و الرصف

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أولاً : أعمال الكباري											
	ثانيا - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة											
١	بالمتر الطولى تنفيذ جسات فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠٠,٠٠	جارى	٤٤٢٧٥٠٠,٠٠		٤٤٢٧٥٠٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢	م٣	٥٠,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٥٩٢,٠٠	٢٠٣٥,٠٠	٤٦٢٧,٠٠	جارى	٢٣١٣٥٠,٠٠		٢٣١٣٥٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسمك ٢٥سم	م٣	٥١,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	جارى	٥١١٢٢٤,٠٠		٥١١٢٢٤,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر فى جميع انواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م٣	١٠١,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	جارى	٣٠٣٠٠٠,٠٠		٣٠٣٠٠٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال											٥-الحد الأدني من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع	م٣	٨١,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٢٦٧٧٢,٠٠	٢٩٤,٠٠	٢٧٠٦٦,٠٠	جارى	٢١٩٢٣٤٦,٠٠		٢١٩٢٣٤٦,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
٩-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢	م٤	١٥٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠		٠٠,٠٠	١١٥٢,٦١	جارى	١٨٢١١٢,٣٨		١٨٢١١٢,٣٨	٧-البرنامج الزمني متواجد
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة أحلال سن ورمل											٨-الأمن الصناعي موجود
١٣	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.	م.ط	٦٥١٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	٢٦٠٣٣,٠٠	٨٤٤,٠٠	٢٦٨٧٧,٠٠	جارى	١٧٤٩٦٩٢٧٠,٠٠		١٧٤٩٦٩٢٧٠,٠٠	٩-التقرير المبدئي موجود
١٣-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢.											١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠% من الحمل التصميمى	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	٠٠,٠٠	٠٣,٠٠	جارى	١٩٥٧٢٤٢,٠٠		١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخة
١٤-أ	قطر ١٢٠سم											
١٧	بالعدد عمل إختبار "Sonic Coring Test " علي طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٦٨,٠٠	٠٢,٠٠	٧٠,٠٠	جارى	٤٥٤٤٠٥٠,٠٠		٤٥٤٤٠٥٠,٠٠	
١٧-أ	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	م٣	١٩٢٤,٠٠	٢٥٠٢,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣٤٤٥,٠٠		٦٦٢٨١٨٠,٠٠		٦٦٢٨١٨٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ و لا يقل محتوي الأسمنت ٣٠٠ كجم/م٣	م٣	٣٤٦٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠	١٩٦٢٢,٠٠	١١٤٧,٠٠	٢٠٧٦٩,٠٠	جارى	٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠		٧١٨٦٠٧٤٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢											
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الالتفاف بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتى لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م٣	٤٧٧١,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٢٢٢٣,٠٠	١١٨,٠٠	٢٣٤١,٠٠	جارى	١١١٦٨٩١١,٠٠		١١١٦٨٩١١,٠٠	
٢٠-د	ارتفاع حتي ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	م٣	٤٩٧٣,٠٠	١٣٥٠٠,٠٠	٤١٨٣,٠٠	٣٧٦,٠٠	٤٥٥٩,٠٠	جارى	٢٢٦٧١٩٠٧,٠٠		٢٢٦٧١٩٠٧,٠٠	
٢٠-هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج											حجز ٢٥% من إجمالى الكمية
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم٢.	م٣	٩٥٣٤,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	٢٧٣,٠٠	١٠٢٣,٠٠	جارى	٩٧٥٣٢٨٢,٠٠	٢٤٣٨٣٢٠,٥٠	٧٣١٤٩٦١,٥٠	
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٥٨٢٥,٠٠	٨٠٣,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جارى	١٧٠٠٩٠٠,٠٠		١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للربيخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م٣	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٧٧١٤,٠٠	٣٨٦,٠٠	٨١٠٠,٠٠	جارى	٣٥٩٩٨٠٢٠٠,٠٠		٣٥٩٩٨٠٢٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR..	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	جارى	٢٤٨٥٨٦٠,٠٠		٢٤٨٥٨٦٠,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm..... الخ .	م٢	٦٤,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	١٤٤٢٤,٠٠	١١٠,٠٠	١٤٥٣٤,٠٠	جارى	٩٣٠١٧٦,٠٠		٩٣٠١٧٦,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة			التشوينات								
		طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	جارى	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR..											
	إجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة										٦٧٤٠٥٩٩٢٩,٨٨	
	السابق										٦٤٢١٠١٥٧٥,٠٠	
	الباقى										٣١٩٥٨٣٥٤,٨٨	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب / .....

على الحساب

قرش جنيه

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من .....

يعتمد ،،،

مدير المصلحة .....

مدير عام الشئون المالية و الادارية

م/ مصطفى عبدالجواد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / محمد نصر طبيخ

المقاول (كونكورد)

مدير المكتب الفنى م/ أشرف الهادى

مدير المشروع م/ محمد صابر

الاستشارى العام للمشروع Systra

م/اميرة حسن

م / لويس سوسه

م/باهر ميخائيل

مدير المشروع/ راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

تم التنفيذ صفحة للوحة التنفيذية اعتمد وطلبات التسليم المحتفظ. باهر ميخائيل

رقم ومقدار التصديق: إجمالى الأعمال ٦٧٤٠٥٩٩٢٩,٩٠
بند الميزانية: الأعمال السابقة ٦٤٢١٠١٥٧٥
قيمة المستخلص ٣١٩٥٨٣٥٤,٩٠

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة قرش	قيمة جنية
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٧٤٠٥٩٩٢٩,٩٠	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه	٦٤٢١٠١٥٧٥,٠٠	
مستحق صرفه	٣١٩٥٨٣٥٤,٩٠	
الاستقطاعات	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	
صافى المبلغ المستحق		

الاستقطاعات
صافى أعمال ١٥٩٧٩١٧,٧٠
دمغات ٧٢٨٧٢
م.ت.ص ٢٠٤٣٦٥
الإجمالى ٢٦٣٢١٥٥,٧٠

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....
بان المبلغ مطلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠
الكاتب المنوط .....
روجع .....
يعتمد - سحب شيك / اذن صرف
رئيس الحسابات .....
الختم ذو التاريخ
علامات الكتاب المنوطين .....
بمبلغ [redacted]
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب
2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ
3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط
4- وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... — الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية	قرش	جنية

صافى المستحق ٢٩٣٢٥١٩٩,٢٠
الضرائب ١٥٢١٨٢٦
تأمينات الكوبر ٥٨٣٢٤٠
شركة ٢٧٢٢٠١٣٣,٢٠

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اص		
رسم دمغة اض		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

قرش	جنية
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	