١٧
١٢٣٠

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال بند سن فلتر)

في المسافة من الكم٦٤٠+٣٠٣ إلى الكم ٨٨٠+٣٠٣ بطول ٢٤٠, ٠كم

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

مستخلص (٢) جاري

المقاول بشركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٨٠١-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار اعمال السابق إجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المده	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملحوظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين ٢٠مم الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن١ :سن٢ وسن٤ او سن٦ بنسبة ١:١:١ والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجابيكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل ٢٠ كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب المرجنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	٣١٠.٠٠	م٣	١٩٣٠٠.٠٠	١١٦٠٤.٠٠	١١٦٠٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد يتم توريد عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4 بالتسليم وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٠٢٣ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٢٠٢٣ أحمد جلال
بند١-١	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧.٣٠ ٣١٠	م٣	١٩٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٧٤٠.٠٠	١٣٧٤٠.٠٠	٤٧٧٠٥٢٨.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٧٧٠٥٢٨.٠٠	٠.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم =١٣٥*١.٢ = ١٦٢	١٦٢.٠٠	م٣	١٩٣٠٠.٠٠	١١٦٠٤.٠٠	١١٦٠٤.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم =١٣٥*١.٣ = ١٧٥.٥	١٧٥.٥٠ ١٦٢	م٣	١٩٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٧٤٠.٠٠	١٣٧٤٠.٠٠	٢٤١١٣٧٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤١١٣٧٠.٠٠	٠.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥.٠٠	م٣	١٩٣٠٠.٠٠	١١٦٠٤.٠٠	٢١٣٦.٠٠	١٣٧٤٠.٠٠	٣٤٣٥٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٣٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	
	اجمالى المستخلص							٦٨٢٨٧٨٠				٧٥٢٥٣٦٨.٠٠		١٠ ٪ خصوص
	اجمالي ما سبق صرفه											٥٧٦٧١٨٨.٠٠		
	اجمالي المستحق											١٧٥٨٢١٠.٠٠		مليونا وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف و جنيها فقط لاغير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

تمت المراجعة الفنية فقط

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: انتظار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"

٣٥٨٣

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)											جنية مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول											٧٥٢٥٣٩٨١
رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية	
جملة المبالغ السابق صرفها											٥٧٦٧١٨٨١
الباقي للمقاول											١٧٥٨٢١٠١

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

اجمالي الاعمال السابق ٥٧٦٧١٨٨ - ٦٨٢٨٧٨٠

١٠٦٦٥٩٢ ١١٥٨٢٤٠

٥٣٠٨٠ الاسفلتاط

٥٣٠٨٠ ضمان اعمال ٥٪

٢٤٦٦٢ ٤٥٥٢٤٦٦٢ الاسفلت

١٠١١٠ ١٠١١٠ ٢٠٠ ص

اجمالي ٨٧٨٥٢ ٤٥٥٢٤٠

٩٧٣٧٤

الصافي ١٦٢٢٩٧٠

الضرائب ٥٠٠٥٢ ٨٣٧٢٤

الشركة ٩٢٢١٨ ١٥٢٩٤٤٦

الجملة			جملة قيمة التحويل	
		١٧٥٨٢١٠١		
		٨٧٩١٠٥		
		٤٥٥٩٣٨٤		
			جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي هذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ

سنة