الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARE)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري (١)

مشروع : اعمال الجسر الترابى لمشروع القطار الكهربائى السريع (قطاع العلمين / فوكة)
فى المسافة من كم ٤٦٥+٦٠٠ الى الكم ٤٦٩+٦٠٠
بطول ٤ كم اتجاة (سيدى كرير) (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة القناة للموانى و المشروعات الكبرى

المقاول : شركة القناة للموانى و المشروعات الكبرى

رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٢٩) المؤرخ بتاريخه ٢٠٢٣/٢/١

من بداية العمل حتى : ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن: قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن: جنيه	استقطاع او حجز: قرش	استقطاع او حجز: جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: جنيه	ملاحظات
اعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التامين متواجدة وسارية حتى ٧ / ٣ / ٢٠٢٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد - حاسب الى بالطابعة سيتم توريدها الى الادارة العامة بالقاهرة وسيتم الموافاة بذلك
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا الصخرية (باستخدام البلدوزر) و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف . و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلو متر زيادة	٢٨,٨	م ٣	٥١٦١٦,٦٦٦	٠	٤٦,٠٠٠,٠٠	٤٦,٠٠٠,٠٠	٠	١,٣٢٤,٨٠٠,٠٠	٠	٠	٠	١,٣٢٤,٨٠٠,٠٠	
اعمال الردم													
بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٩٧,٥	م ٣	٤٤٣٥٢,٠٠	٠	٢٢,٣٠٠	٢٢,٣٠٠	٠	٢,١٧٤,٢٥٠	٠	٠	٠	٢,١٧٤,٢٥٠	
علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم	٢٩٧,٠٠	م ٣	٤٤٣٥٢,٠٠	٠	٢٢,٣٠٠	٢٢,٣٠٠	٠	٦,٦٢٣,١٠٠	٠	٠	٠	٦,٦٢٣,١٠٠	
علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م ٣	٤٤٣٥٢,٠٠	٠	٢٢,٣٠٠	٢٢,٣٠٠	٠	٢٨٩,٩٠٠	٠	٠	٠	٢٨٩,٩٠٠	
إجمالي قيمة المستخلص												١٠,٤١٢,٠٥٠	

فقط :عشرة ملايين وربعمائة واثنى عشر الفا وخمسون جنيها فقط لا غير

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوى

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى قياض

الاستشارى العام
(شركة سيسترا)
م /

مدير المشروع
(استشارى د/ سعد الجيوشى)
م / مصطفى نجم

استشارى المساحة
مكتب XYZ :
م / محمد خليل

مدير المشروع
المقاول:
مصطفى عيس

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقول على الحساب نهائيا

تحريرا في :.....

يدفع للمقاول مبلغ.....

ملحوظة : القائمة .....غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من .....

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"فاتن محمد محمود طه"

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

اسم المستند :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)																	جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول																	١٠٤١٢٠٥٠
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة								
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه							
جملة المبالغ السابق صرفها																	—
الباقى للمقاول																	١٠٤١٢٠٥٠
المدفوع الآن بالتحويل رقم			بتاريخ														٥٠٠٠٠٠٠
																	٥٤١٢٠٥٠
الجملة																	
جملة قيمة التحويل																	
جملة قيمة التحويل																	

استقطاعات الدفعه (٥٠٠٠٠٠٠)
١٢٤٦٨٢ الدفعه
أوامر الدفع
٢٢٨٠٩٥ ضم
٤٦٤٧٢٢٢ الشركة
٤٨٨٥٢١٧

١٠٤١٢٠٥٠ ض ٠٧٪
٥٢٠٦٠٢٥ ٥٪ ضمان اعمال
٢٥٠٢٨١ الدفعة

تسلمت التحويل رقم

و اقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.