الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١٣ / ١ / ٥٤٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد . . .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٨ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى الروضة بالكم ٤ بالأمر المباشر عقد رقم ٩٠٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف ومواقاتنا برقم وتاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ١٨ / ٥ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع .ح
عدد { ٨ } تقرير معمل
عدد { ٤٩ } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق
قسم المستخلصات
الصادر ٣٢٠٠
عدد المرفقات
تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS. BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ١٣ / ١ / ٥٤٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد . . .

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٨ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى الروضة بالكم ٤ بالأمر المباشر عقد رقم ٩٠٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص { أستراحة العملية غير متواجدة أعتباراً من ١ / ٩ / ٢٠٢٣ } مع عدم تواجد العمالة أعتباراً من ١ / ٤ / ٢٠٢٤ وكذا وسائل نقل العينات غير متواجدة .

مع خصم عدم توريد الأتى :-

- **عدد (٣) كمبيوتر .**
- **عدد (١) طابعة ليز A3 .**
- **عدد (٥) علبة حبر ليزر .**

هذا للعلم والإحاطة والتفضل بأتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : / ٥ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

مصلحة : الهيئة العامة للأمن والسلامة بالطيران المدني

قسم : _____

المبلغ المستحق إلى : شركة النقل العام للأمن والسلامة بالطيران

بموجب { الطلبات طيه ، أو : المرفقات

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢١٠٦٨٢	٠٠
	الجملة	٢١٠٦٨٢	٠٠

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____
{ شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : عامية
يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

رئيس القسم

٢٠٢ _____

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
قيمة الأعمال المنفذة بالمقاولة رقم ٨ عن مبنى الطوارئ ومؤسسة الكوبري الرومانية طبقا رقم ٢٠٢٥/١٩٤٤		٢١٠٦٨٢						
إجمالى الأصل								

بيانات الاستقطاعات		
	قرش	جنيه
رسم الدمغة	عادى قرش جنيه	إضافى قرش جنيه / دمغة توقيع قرش
صافي القيمة المطلوب صرفها		

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مدير أو رئيس الحسابات _____

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٢٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق (١)

مستخلص رقم { ٨ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى الروضة بالكم ٤

إدارة العقـــــود العقد رقم ٩٠٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ مع شركة النيل العامة للطرق والكبارى شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٦ / ٣ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات	–	٣٦٠	م.ط	٧٢٠	———	٧٢٠	جارى	–	٢٥٩٢٠٠	–	———	–	٢٥٩٢٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال حفر استكشافى بعمالة يدوية	–	٨٧	م٣	١٧٠	———	١٧٠	جارى	–	١٤٧٩٠	–	———	–	١٤٧٩٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال نقل مخلفات للمقالب العمومية	–	٨٠	م٣	١٣٠	———	١٣٠	جارى	–	١٠٤٠٠	–	———	–	١٠٤٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال تكسير وإزالة خرسانات	–	١٤٠	م٣	٩٦٤	———	٩٦٤	جارى	–	١٣٤٩٦٠	–	———	–	١٣٤٩٦٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
٧	أعمال كشط المسطحات المنهارة	–	١٦	م٣	———	٧٩٠٤,٨	٧٩٠٤,٨	جارى	٨٠	١٢٦٤٧٦	٨٠	———	–	١٢٦٤٧٦	٥- أستراحة العملية غير متواجدة أعتباراً ١ / ٩ / ٢٠٢٣.
٩	أعمال ردم مؤقت	–	٩٢	م٣	٣٧٣٣	———	٣٧٣٣	جارى	–	٣٤٣٤٣٦	–	———	–	٣٤٣٤٣٦	٦- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٠	أعمال حفر فى أرض الموقع العام	–	٤٥	م٣	١٢٨٧٧	٩٥٦٥	٢٢٤٤٢	جارى	–	١٠٠٩٨٩٠	–	———	–	١٠٠٩٨٩٠	٧- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية مع خصم عدد (٣) يوم لعدم تأمين سلامة المرور .
١١	حفر ميكانيكى بين الخوازيق	–	٨٧	م٣	٣١٤٥	———	٣١٤٥	جارى	–	٢٧٣٦١٥	–	———	–	٢٧٣٦١٥	
١٣	أعمال ردم برمال نظيفة	–	١٢١	م٣	١٢٠٠	———	١٢٠٠	جارى	–	١٤٥٢٠٠	–	———	–	١٤٥٢٠٠	
١٤	نقل ماكينة الخوازيق	–	٢٤٤٨٠٠	بالعدد	١	———	١	جارى	–	٢٤٤٨٠٠	–	———	–	٢٤٤٨٠٠	
١٥	تجربة تحميل على خوازيق قطر ١ م	–	٢٧٥٠٠٠	بالعدد	١	———	١	جارى	–	٢٧٥٠٠٠	–	———	–	٢٧٥٠٠٠	
١٦	خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها	–	٣٢٣٠	م.ط	٤٥٠٠	———	٤٥٠٠	جارى	–	١٤٥٣٥٠٠٠	–	———	–	١٤٥٣٥٠٠٠	
١٧	خرسانة عادية لزوم الأساسات	–	١٦٦٠	م٣	٢٨٦	———	٢٨٦	جارى	–	٤٧٤٧٦٠	–	———	–	٤٧٤٧٦٠	
١٨	أعمال خرسانة عادية للأرصفة	–	١٧٤٥	م٣	٢٨٥	———	٢٨٥	جارى	–	٤٩٧٣٢٥	–	———	–	٤٩٧٣٢٥	
١٩	خرسانة مسلحة لزوم المخدات	–	٢٢٠٥	م٣	٢٨٦٠	———	٢٨٦٠	جارى	–	٦٣٠٦٣٠٠	–	———	–	٦٣٠٦٣٠٠	
	علاوة زيادة الأجهاد	–	١٤٠		٢٨٦٠	———	٢٨٦٠	جارى	–	٤٠٠٤٠٠	–	———	–	٤٠٠٤٠٠	
٢٠ أ	خرسانة مسلحة للأعمدة والهامات	–	٢٩٧٥	م٣	٢٤٣٢	———	٢٤٣٢	جارى	–	٧٢٣٥٢٠٠	–	———	–	٧٢٣٥٢٠٠	
٢١	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية	–	٢٣٧٠	م٣	٣٣٨	———	٣٣٨	جارى	–	٨٠١٠٦٠	–	———	–	٨٠١٠٦٠	
٢٢ أ	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	–	٤٣٢٥	م٣	٩٩٧	———	٩٩٧	جارى	–	٤٣١٢٠٢٥	–	———	–	٤٣١٢٠٢٥	
٢٣	خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية	–	٣٢٢٥	م٣	٤٣٠٠	———	٤٣٠٠	جارى	–	١٣٨٦٧٥٠٠	–	———	–	١٣٨٦٧٥٠٠	
٢٤	خرسانة كمر صابقة الصب	–	٣٨٧٥	م٣	٤٤٥	———	٤٤٥	جارى	–	١٧٢٤٣٧٥	–	———	–	١٧٢٤٣٧٥	
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح	–	٣٠٠٠٠	طن	٣٩٧٣	———	٣٩٧٣	جارى	–	١١٩١٩٠٠٠٠	–	———	–	١١٩١٩٠٠٠٠	
٢٧	توريد وتشغيل وحقن كابلات عالية الاجهاد	–	٦٨٥٠٠	طن	١٠	———	١٠	جارى	–	٦٨٥٠٠٠	–	———	–	٦٨٥٠٠٠	
٢٨	أعمال طبقة عازلة من البيتومين	–	٥١	م٢	٦٠٥٦	———	٦٠٥٦	جارى	–	٣٠٨٨٥٦	–	———	–	٣٠٨٨٥٦	
٢٩	أعمال دهانات بمواد مقاومة للكربنة	–	١٠٠	م٢	١٩٣٣٠	———	١٩٣٣٠	جارى	–	١٩٣٣٠٠٠	–	———	–	١٩٣٣٠٠٠	
٣٠	توريد وتركيب فواصل تمدد	–	٤٢٠٠	م.ط	١٣٢	———	١٣٢	جارى	–	٥٥٤٤٠٠	–	———	–	٥٥٤٤٠٠	
٣١	توريد وتركيب فواصل تمدد عرضية	–	٦٥٠٠	م.ط	٢٤	———	٢٤	جارى	–	١٥٦٠٠٠	–	———	–	١٥٦٠٠٠	
٣٢	توريد وتركيب فواصل تمدد راسية	–	٢١٠	م.ط	٧٣	———	٧٣	جارى	–	١٥٣٣٠	–	———	–	١٥٣٣٠	
٣٤	ركائز نوع c2 ٥٠٠ × ٦٠٠ × ٢٢٤	–	١٦٨٠٠٠	العدد	٤٠	———	٤٠	جارى	–	٦٧٢٠٠٠٠	–	———	–	٦٧٢٠٠٠٠	
	ركائز نوع c2 ٧٠٠ × ٦٠٠ × ٢٢٤	–	١٦٨٠٠٠		١٦	———	١٦	جارى	–	٢٣٥٢٠٠٠	–	———	–	٢٣٥٢٠٠٠	
٣٥ أ	ركائز نوع c4 ١٨١ × ٣٥٠ × ٤٥٠	–	٢٠٠٠٠	العدد	٢٠	———	٢٠	جارى	–	٤٠٠٠٠٠	–	———	–	٤٠٠٠٠٠	
٣٥ ب	ركائز نوع c4 ٢٢٤ × ٤٠٠ × ٥٠٠	–	٣٠٠٠٠		١٠	———	١٠	جارى	–	٣٠٠٠٠٠	–	———	–	٣٠٠٠٠٠	
٣٦	توريد وتركيب غلاف معدنى	–	٣٤٠٠٠	الطن	٢٥	———	٢٥	جارى	–	٨٥٠٠٠٠	–	———	–	٨٥٠٠٠٠	
٤٠	أعمال ردم بالأتربة	–	٨٤	م٣	٢٥٨٢٠	٣٠٩٢	٢٨٩١٢	جارى	–	٢٤٢٨٦٠٨	–	———	–	٢٤٢٨٦٠٨	
	علاوة النقل ١١٦ كم × ١,٢٠	٢٠	١٣٩		٢٥٨٢٠	٣٠٩٢	٢٨٩١٢	جارى	–	٤٠٢٤٥٥٠	–	———	–	٤٠٢٤٥٥٠	
٤١	أعمال توريد طبقة من الأحجار الصلبة	–	١٩٥	م٣	٧٣٨٥	٤٣٤	٧٨١٩	جارى	–	١٥٢٤٧٠٥	–	———	–	١٥٢٤٧٠٥	
	علاوة النقل ١٩٠ كم × ١	–	١٩٠		٧٣٨٥	٤٣٤	٧٨١٩	جارى	–	١٤٨٥٦١٠	–	———	–	١٤٨٥٦١٠	
٤٢	أعمال إنشاء ورش طبقة تشريب	٧٥	٢٧	م٢	١٠٢٩٨	٨٤٧	١١١٤٥	جارى	٧٥	٣٠٩٢٧٣	–	———	٧٥	٣٠٩٢٧٣	
٤٣	أعمال إنشاء ورش طبقة لصق	٢٠	٩	م٢	٢٤٣٢٩	———	٢٤٣٢٩	جارى	٨٠	٢٢٣٨٢٦	–	———	٨٠	٢٢٣٨٢٦	
٤٤	أعمال إنشاء وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	١٤٣	م٢	١٧١٦٨	٤٢٠٠	٢١٣٦٨	جارى	–	٣٠٥٥٦٢٤	–	———	–	٣٠٥٥٦٢٤	
								الإجمالى	٣٥	١٩٩٥٠٨٤٩٦	–	———	٣٥	١٩٩٥٠٨٤٩٦	

٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٩- التقارير والبرامج متواجدة .
١٠- العمالة غير متواجدة أعتباراً ١ / ٤ / ٢٠٢٤
١١- وسائل نقل العينات غير متواجدة .
١٢- خصم عدم توريد الأتى :-
- عدد (٣) كمبيوتر .
- عدد (١) طابعة ليز A3
- عدد (٥) علبة حبر ليزر

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : \\ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : \\ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
سنة
روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع
سنة
أقر بصحة ذلك أستشارى المشروع الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى
تحريراً فى

مهندس :
سامى صالح
رئيس الإدارة المركزية

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق (٢)

مستخلص رقم { ٨ } جارى

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة "
لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى الروضة بالكم ٤ بالأمر المباشر

إدارة العقـــــود — العقد رقم ٩٠٤ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ — بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ — مع شركة النيل العامة للطرق والكبارى — شاملة المدة — من : بدء العمل — إلى ١٦ / ٣ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	
							جملة ما قبله		٣٥	١٩٩٥٠٨٤٩٦	–	———	٣٥	١٩٩٥٠٨٤٩٦	
٤٥	أعمال إنشاء وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	١٣٧	م٢	١٧٤٥٩	٧٨٠٠	٢٥٢٥٩	جارى	–	٣٤٦٠٤٨٣	–	———	–	٣٤٦٠٤٨٣	
٤٨	إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد	–	٥٠٠	م.ط	٢٢٨	———	٢٢٨	جارى	–	١١٤٠٠٠	–	———	–	١١٤٠٠٠	
٤٩	إنشاء حاجز خرسانى وجهين	–	٦٨٥	م.ط	٤٧٤	———	٤٧٤	جارى	–	٣٢٤٦٩٠	–	———	–	٣٢٤٦٩٠	
٥٢	تركيب مواسير وبرابخ قطر ٥٠ سم	–	٧٠٠	م.ط	١٠٢	———	١٠٢	جارى	–	٧١٤٠٠	–	———	–	٧١٤٠٠	
٥٣	تركيب مواسير وبرابخ قطر ١ م	–	٢٥٠٠	م.ط	٣٠	———	٣٠	جارى	–	٧٥٠٠٠	–	———	–	٧٥٠٠٠	
٥٤	خرسانة لزوم غرف التفتيش	–	١٥٠٠	م٣	١٨٠	———	١٨٠	جارى	–	٢٧٠٠٠٠	–	———	–	٢٧٠٠٠٠	
							جملة ما قبله		٣٥	٢٠٣٨٢٤٠٦٩	–	———	٣٥	٢٠٣٨٢٤٠٦٩	
	تشوينات														
١	حديد تسليح	–	٣٠٠٠٠	طن	٠	———	٠	جارى	–	٠	–	٠	–	٠	
							إجمالى التشوينات		–	٠	–	٠	–	٠	
	تشوينات كهرباء														
٥٦	توريد واختبار لوحة توزيع	–	٥٠٠٠٠	بالعدد	٢	———	٢	جارى	–	١٠٠٠٠٠	–	٢٥٠٠٠	–	٧٥٠٠٠	
٥٨	توريد وتركيب كشاف إنارة أنفاق	–	٨٠٠٠	بالعدد	١٤	———	١٤	جارى	–	١١٢٠٠٠	–	٢٨٠٠٠	–	٨٤٠٠٠	
٥٩	توريد وتركيب كشاف إنارة كامل	–	٨٥٠٠	بالعدد	١٥٣	———	١٥٣	جارى	–	١٣٠٠٥٠٠	–	٣٢٥١٢٥	–	٩٧٥٣٧٥	
٦٠	توريد وتركيب كابل ألومنيوم ٤ × ٢٥	–	٣٣٥	م.ط	٢٩٨٣	———	٢٩٨٣	جارى	–	٩٩٩٣٠٥	٢٥	٢٤٩٨٢٥	٧٥	٧٤٩٤٧٨	
٦١	توريد كابل ثرموبلاستيك ٢ × ٢	–	٧٥	م.ط	١٤٣	———	١٤٣	جارى	–	١٠٧٢٥	٢٥	٢٦٨١	٧٥	٨٠٤٣	
٦٣	توريد وتركيب لوحه توزيع قاطع ١٠ امبير	–	٤٥٠	بالعدد	١٥٣	———	١٥٣	جارى	–	٦٨٨٥٠	٥٠	١٧٢١٢	٥٠	٥١٦٣٧	
							إجمالى تشوينات الكهرباء		–	٢٥٩١٣٨٠	–	٦٤٧٨٤٤	–	١٩٤٣٥٣٦	
	بنود مستحدثة														
١	توريد وفرش طبقة من الردم الصخرى	–	٤٤٠	م٣	١٧٢٣	———	١٧٢٣	جارى	–	٧٥٨١٢٠	–	———	–	٧٥٨١٢٠	
٢	عمل تحويلة مرورية لتامين سلامة المرور	–	٥٠٠٠٠	عدد	٢	———	٢	جارى	–	١٠٠٠٠٠	–	———	–	١٠٠٠٠٠	
٣	علاوة رفع أوناش حمولة أكثر من ٥٠٠ طن	–	١٣٠٠٠٠	مقطوعية	٣	———	٣	جارى	–	٣٩٠٠٠٠	–	———	–	٣٩٠٠٠٠	
	كهرباء									٠				٠	
١	توريد عامود إنارة حديد مجلفن	–	٢٥٠٠٠	عدد	٤٠	———	٤٠	جارى	–	١٠٠٠٠٠٠	–	———	–	١٠٠٠٠٠٠	
٣	توريد كابل ترى مقاس ١٠ × ٢٠ سم	–	٩٠٠	عدد	١٠	———	١٠	جارى	–	٩٠٠٠	–	———	–	٩٠٠٠	
							إجمالى البنود المستحدثة		–	٢٢٥٧١٢٠	–	———	–	٢٢٥٧١٢٠	
	أعمال الكهرباء														
٥٦	تركيب لوحة توزيع رئيسية	–	٥٠٠٠٠	عدد	١	———	١	جارى	–	٥٠٠٠٠	–	———	–	٥٠٠٠٠	
٥٩	توريد وتركيب واختبار كشاف إنارة	–	٨٥٠٠	عدد	٤٠	———	٤٠	جارى	–	٣٤٠٠٠٠	–	———	–	٣٤٠٠٠٠	
٦٠	توريد وتركيب كابل ألومنيوم ٤ × ٢٥ مم٢	–	٣٣٥	م.ط	١٣٠٢	———	١٣٠٢	جارى	–	٤٣٦١٧٠	–	———	–	٤٣٦١٧٠	
٦١	توريد وتركيب كابل ثرموبلاستيك	–	٧٥	م.ط	٥٠٦	———	٥٠٦	جارى	–	٣٧٩٥٠	–	———	–	٣٧٩٥٠	
٦٣	توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية	–	٤٥٠	عدد	٤٠	———	٤٠	جارى	–	١٨٠٠٠	–	———	–	١٨٠٠٠	
٦٤	توريد وتركيب غرفة تفتيش	–	١٢٠٠	عدد	٤٠	———	٤٠	جارى	–	٤٨٠٠٠	–	———	–	٤٨٠٠٠	
٦٥	توريد وتركيب ماسورة بلاستيك قطر ٣بوصة	–	٢٠٠	عدد	١٠	———	١٠	جارى	–	٢٠٠٠	–	———	–	٢٠٠٠	
							إجمالى اعمال الكهرباء		–	٩٣٢١٢٠	–	———	–	٩٣٢١٢٠	
							الإجمالى		٣٥	٢٠٩٦٠٤٦٨٩	–	٦٤٧٨٤٤	٣٥	٢٠٨٩٥٦٨٤٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٢٠٥٨٥٠٠١٥,١٥ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣١٠٦٨٣٠,٢٠ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك أستشارى المشروع الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

سلوى سامى صالح

Arab Union of Engineering
Lasheen and Partners
Tel. +20 [illegible] 435 [illegible] che-consult.com
مشروع [illegible]

اســـم العمـلـيـة : عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى الروضة بالكم ٤بالأمر المباشر

أســـم المـقـــاول : شركة النيل العامة للطرق والكبارى .

رقم ومقدار التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بـنـد الميـــزانيـــة : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول					
٣٥	٢٠٨٩٥٦٨٤٥	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن			قرش	جنيه	الإستقطاعات
		محجوز			٥١	١٥٥٣٤١	٥ ٪ ضمان أعمال
		مصرح بصرفه			٥٣	٧١٢٣٢	تمغات
١٥	٢٠٥٨٥٠٠١٥	سابق صرفه			–	٨٤٩٣	خصم إيراد تجارب معمل المنطقة
٢٠	٣١٠٦٨٣٠	مستحق صرفة					
		قرش	جنيه	الأستقطاعات			
				رسوم دمغة اصل			
				رسوم دمغة إضافى			
				أمانات			
				إيرادات			
		جملة الإستقطاعات					
		صافى المبلغ المستحق					

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———————— إمضاء ————————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———————— إمضاء ————————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———————— إمضاء ————————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———————— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ——— سنة روجع : ————————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ———————— رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ————————

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه		

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				