الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

مستخلص رقم (٣ ختامي)

عملية اعمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون (القطاع الاول) بطول ٧ كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم
ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

المنطقه السادسه – بني سويف

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/٠٤/٠٣

تاريخ نحو الاعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٢/١٢/٠١

العقد رقم (٨٧١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٢/١١/٢٩

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن كمية	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستنطاع أو عوز جنيه	الباقي بعد الإستنطاع جنيه	الملاحظات
١	اعمال تكسير و ازاله المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	٥٠٠	٦٠	م٣	٠	٠	٠	ختامي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد وتشغيل اتربة مع الدمك علي طبقات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم مساقه نقل ٤٠كم	٢٥٠٠٠	٨٤	م٣	١٠٠٠٠	١٤٢٠٤	٢٤٢٠٤	ختامي	٢,٠٣٣,١٣٦	٠.٠٠	٢,٠٣٣,١٣٦.٠٠	٢- فريق عمل الشركه متواجدين
٣	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه	٥٠٠٠	١٧	م٣	٠	٨٣٩٧.٨٠	٨٣٩٧.٨٠	ختامي	١٤٢,٧٦٢.٦٠	٠.٠٠	١٤٢,٧٦٢.٦٠	٣- المعمل الشركه متواجد
٤	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات	٣١٠٠٠	٣٥٥	م٣	٣٠٠٠٠	١٨١	٣٠١٨١	ختامي	١٠,٧١٤,٢٥٥	٠.٠٠	١٠,٧١٤,٢٥٥.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	٤٠٠٠٠	٢٥	م٢	٤٠٠٠٠	٢٨٨٦-	٣٧١١٤	ختامي	٩٢٧,٨٥٠	٠.٠٠	٩٢٧,٨٥٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٤٠٠٠٠	١٣١	م٢	٤٠٠٠٠	٢٨٨٦-	٣٧١١٤	ختامي	٤,٨٦١,٩٣٤	٠.٠٠	٤,٨٦١,٩٣٤.٠٠	٦- سيارة نقل العينات متواجدة
								ختامي	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمنى متواجد
	اجمالي قيمه الاعمال							ختامي	١٨,٦٧٩,٩٣٧.٦٠	٠.٠٠	١٨,٦٧٩,٩٣٧.٦٠	٨- و التقارير المبدئيه و اللاسبوعيه و الشهريه متواجدة
	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد									٠.٠٠	٠.٠٠	٩- المعدات متواجدة
٤	اعمال توريد الأساس	٣١٠٠٠	٢٥	م٣	٣٠٠٠٠	١٨١	٣٠١٨١	ختامي	٧٥٤,٥٢٥	٠.٠٠	٧٥٤,٥٢٥.٠٠	١٠- تواجد وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه
٦	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٤٠٠٠٠	٣	م٢	٤٠٠٠٠	٢٨٨٦-	٣٧١١٤	ختامي	١١١,٣٤٢	٠.٠٠	١١١,٣٤٢.٠٠	١١- وثيقه التامين متواجدة
	اجمالي قيمه الكارتات							ختامي	٨٦٥,٨٦٧.٠٠	٠.٠٠	٨٦٥,٨٦٧.٠٠	١٢- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
												١٣- خصم ١٠٥٨٢٣ مبلغ (فقط و قدرة مائه و خمسه الف و ثمانمائه و ثلاثه و عشرون جنيها لا غير) قيمه محضر التقيم
												١٤- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاه الهيئة بمخالصه المواد المحجريه
	اجمالي قيمه الاعمال +اجمالي قيمه الكارتات							ختامي	١٩,٥٤٥,٨٠٤.٦٠	٠.٠٠	١٩,٥٤٥,٨٠٤.٦٠	
	فقط تسعة عشر مليوناً و اربعمائة وثمانية وأربعون الفاً و خمسة وسبعون جنيه مصري و ٥٨ قرش لاغير								١٩,٥٤٥,٨٠٥	٩٧,٧٢٩	١٩,٤٤٨,٠٧٦	خصم ٠.٥% من اجمالي الاعمال

١٩٤٤٨٠٧٥,٥٥ يجد ٥ ر ٧ مليون

تحريراً في : ٢٠٢٣/٠٩/٢٦

المقاول :

استشاري المشروع : م احمد مصطفى

مهندس المشروع : م. محمد عبد الرازق حسين

روجع فوجد على صحة ،،

اقر بصحة ذلك ،،

مدير عام التنفيذ و الصيانه

المهندس / حسام الدين حسن

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ١٧٦٧٠٠٠٠ سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ ١٩,٤٤٨,٠٧٦ علي الحساب نهائيا

ملاحظة :الفئات غير الواردة بعك الشروط أعتمدت من

يعتمد ،،

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بني سويف

مهندس /

طارق يوسف الجزار

المركز المصري للاستشارات الهندسية
ALFA CONSULT
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٦٦٤ - ٣٧٢٧٨٠٨٣

٩٤٥٠٨٠٤٠٦

٩٤١٠٧٦

اسم العمل : عملية اعمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون (القطاع الاول) بطول ٧ كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم
ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

اسم المقاول : شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٨٧١) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢

بند الميزانية : مستخلص رقم (٣ ختامي)

قيمه امر الاسناد ١٩,٤٦٠,٠٠٠.٠٠

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٩,٤٤٨,٠٧٥.٥٥	
قيمه خصم محضر التقييم	١٠٥,٨٢٣.٠٠	
مصروح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	١٧,٢٧٠,٠٠٠.٠٠	
مستحق صرفه	١,١٧٢,٢٥٣.٥٥	
جملة الاستقطاعات	٨٢,٦٩٣.١٠	
صافى المبلغ المستحق	١,٥٨٩,٥٥٩.٤٨	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٧٩,٦٣١.٠٨	
التامينات الاجتماعيه	٤٣,٠٠٠.٧٨	

جملة الاستقطاعات

	جنيه	قرش
~~٥% تامين اعمال~~	٠.٠٠	
رسم الدمغه	~~٣٨,٦١٩.٧٢~~	
تكاليف معمل	٢١,٤٧٠.٠٠	
١٥% مصاريف اداريه	٣,٢٢٠.٥٠	
١٤ % ضريبه مضافه	٣,٤٥٦.٧٧	
الارباح ت.ص	~~١٥,٩٢٦.٢٢~~	
خصم مبلغ (فقط و قدرة مائه و خمسه الف و ثمانمائه و ثلاثه و عشرون جنيها لا غير) قيمه محضر التقيم	~~١٠٥,٨٢٣~~	

براعي قبل الصرف :

يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه التجارب المعمليه الخاصه به