الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

١٤

مستخلص :٣ ختامي

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال المصاحبة لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع وادى النطرون/ برج العرب ... مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح) من الكم ٢٨٥+٠٠٠ الى الكم ٢٨٧+٠٠٠ بطول ٢ كم اتجاة محور الضبعة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١١٣٩) بتاريخ :٢٥ / ٥ / ٢٠٢٢ مع شركة هليوبوليس الدولية للمقاولات والتوريدات العامة شاطة المدة من بداية العمل حتى ٣ / ٤ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الدفعة السابقة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مخابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرعة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرعة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٤٠٪) والارض الطبيعية متغيرة وإشباع الأجزاء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالحفر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.									الاجهزة المساحية متواجدة .
	. لمسافة النقل حتى ٢ كم	٥٧,٠٠٠	م٣	٣١٨٥٠,٠٠	١٠٣٣,٥١	٣٢٨٨٣,٥١	ختامى	١٨٧٤٣٦٠,٠٧	٠,٠٠	١٨٧٤٣٦٠,٠٧	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم محجرالمصراوية (مسافة النقل المعتمدة ٨٦ -٢ =٨٤ كم) بعد(5/30)	١١٧,٦٠٠	م٣	١١٩٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٠,٠٠	ختامى	١٣٩٩٤٤,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٩٤٤,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم محجر السيوي (مسافة النقل المعتمدة ٩٤ -٢ =٩٢ كم) بعد (5/30)	١٢٨,٨٠٠	م٣	١٧٥٦٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٦٢,٠٠	ختامى	٢٢٦١٩٨٥,٦٠	٠,٠٠	٢٢٦١٩٨٥,٦٠	المعدات متواجدة.
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم محجر السهم الذهبي (مسافة النقل المعتمدة ٨٩ -٢ =٨٧كم) بعد (5/30)	١٢١,٨٠٠	م٣	٥٣٣١,٠٠	٧٤٨,٨٦	٦٠٧٩,٨٦	ختامى	٧٤٠٥٢٦,٩٥	٠,٠٠	٧٤٠٥٢٦,٩٥	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم محجر العميد ((مسافة النقل المعتمدة ١١٠ -٢ =١٠٨ كم)) بعد(5/30)	١٥١,٢٠٠	م٣	١٢٩٥,٥٠	٠,٠٠	١٢٩٥,٥٠	ختامى	١٩٥٨٧٩,٦٠	٠,٠٠	١٩٥٨٧٩,٦٠	المستلزمات والمهمات متواجده
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم محجر المتحدة (مسافة النقل المعتمدة ١٠٠ -٢ =٩٨ كم) بعد(5/30)	١٣٧,٢٠٠	م٣	٦٤٧١,٥٠	٢٨٤,٦٥	٦٧٥٦,١٥	ختامى	٩٢٦٩٤٣,٧٨	٠,٠٠	٩٢٦٩٤٣,٧٨	التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢٩١,٣٩٣٣) حسب المفاوضة	٤٨,٠٤٨	م٣	٣١٨٥٠,٠٠	١٠٣٣,٥١	٣٢٨٨٣,٥١	ختامى	١٥٧٩٩٨٦,٨٩	٠,٠٠	١٥٧٩٩٨٦,٨٩	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠٠	م٣	٣١٨٥٠,٠٠	١٠٣٣,٥١	٣٢٨٨٣,٥١	ختامى	٤٢٧٤٨٥,٦٣	٠,٠٠	٤٢٧٤٨٥,٦٣	
15	بالحفر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس(prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة الناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وتقبل حجم للحبيبات ١٠٠مم والا تزيد نسبة الغار من مخلل ٢٠٠ عن ١٢٪ والتدرج الواردة بالمشارعات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٥٠٪ ولا يزيد الامتصاص عن ٢,٥٪ والارتقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابيسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لاتقل عن ٩٥٪ من الكثافة المعملية) والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.									
	. لمسافة النقل حتى ٢٠ كم	١٠٠,٠٠٠	م٣	٣٦٠٠,٠٠	-٤٢٧,٩٨	٣١٧٢,٠٢	ختامى	٣١٧٢٠٢,٠٠	٠,٠٠	٣١٧٢٠٢,٠٠	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم كسارة قودة (مسافة النقل المعتمدة ٩٨ -٢٠ =٧٨كم) بعد(5/30 2022)	٩٣,٦٠٠	م٣	٣٦٠٠,٠٠	-٤٢٧,٩٨	٣١٧٢,٠٢	ختامى	٢٩٦٩٠١,٠٧	٠,٠٠	٢٩٦٩٠١,٠٧	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢٩١,٣٩٨٥) حسب المفاوضة	١٢٣,٧٦٠	م٣	٣٦٠٠,٠٠	-٤٢٧,٩٨	٣١٧٢,٠٢	ختامى	٣٩٢٥٦٩,٢٠	٠,٠٠	٣٩٢٥٦٩,٢٠	
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠٠	م٣	٣٦٠٠,٠٠	-٤٢٧,٩٨	٣١٧٢,٠٢	ختامى	٧٩٣٠٠,٥٠	٠,٠٠	٧٩٣٠٠,٥٠	
	الإجمالى							٩٢٣٣٠٨٥,٢٨	٠,٠٠	٩٢٣٣٠٨٥,٢٨	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٩٢٣٣٠٨٥,٢٨	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٩٢٣٣٠٨٥,٢٨	
	ما سبق صرفه									٩١٢٧٣٣٩,٦٠	
	اجمالى قيمة المستخلص (٣) ختامي									١٠٥٧٤٥,٦٨	

١٨٧٤ خصم محضر الرفع
١٠٣٨٧٠

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره — مسبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ — المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ — على الحساب — نهائيا

ملاحظة الفنات — غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
المشروع
م / احمد الشاعر — م / احمد ابوذقيقة

عن الاستشاري (SYSTRA) — عن الاستشاري (kk) — عن الاستشاري (xyz) — عن المقاول هليوبوليس

المدير التنفيذي — مدير المشروع — مكتب فنى

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٩٢٢٠٨٥/٢٨	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٩١٢٢٢٩	٦٠
مستحق صرفه	١٠٥٤٥/٦٨	
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	١٨٥٤	
رسم دمغة اضافى	١٠٢٨٥/٧٠	
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
..... روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات.....		
الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريرا فى / سنة ٢٠