مستخلص رقم (٣) جارى

أعمال رفع كفاءة واعادة رصف طريق اشمون / سمادون / رملة الانجب بطول ٥ كم بتقنية FDR مركز أشمون - محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)

بالامر المباشر عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧) تاريخ بدأ العمل ٢٠٢٢/٩/١٥

تنفيذ الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٠٢٣/١٢/٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للمفاوضة قرش	الفئة طبقا للمفاوضة جنيه	الوحدة	الكمية حسب آخر مقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع أو حجز قرش	استقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	أعمال صيانة وتشغيل طبقة تدوير FDR ..الخ	٠	٢٠	م٢	٣٤٦٦٠	٣٣٠٠٠	٠	٣٣٠٠٠	جارى	٦٦٠٠٠				٦٦٠٠٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	أعمال انشاء طبقة تشريب ..الخ	٠	٢٧,٥	م٢	٧٢٦٦٠	٥٠٠٠٠	١٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	جارى	١٨٧٠٠٠٠				١٨٧٠٠٠٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	أعمال توريد ورش طبقة اصق ..الخ	٠	٩,٢	م٢	٤٠٣٠٠	١٨٠٠٠	١٦٣٦,٣	١٩٦٣٦,٣	جارى	١٨٠٦٥٣,٩٦				١٨٠٦٥٣,٩٦	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اعمال انشاء طبقة رابطة ٦ سم..الخ	٠	١٤٦	م٢	٤٠٣٣٥	١٨٠٤٠	١٥٠٠٠	٣٣٠٠٠	جارى	٤٨١٨٠٠٠				٤٨١٨٠٠٠	٤- لافتات العملية متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة سطحية ٦ سم..الخ	٠	١٥٦	م٢	٣٤٦٦٠	٢٢٠٠٠	١١٠٠٠	٣٣٠٠٠	جارى	٥١٤٨٠٠٠				٥١٤٨٠٠٠	٥- تجهيزات الموقع متواجدة
٦	اعمال انشاء طبقة سطحية ٥ سم..الخ	٠	١٤٠	م٢	٤٠٣٠٠	٣٣٠٠٠	١٣٣٦٣,٧-	١٩٦٣٦,٣٩	جارى	٢٧٤٩٠٨٢				٢٧٤٩٠٨٢	٦-العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
															٧- فريق العمل متواجد
															٨- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
															٩-يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
															١٠- المعمل متواجد
															١١- البرنامج الزمنى متواجد
															١٢- التقارير الشهرية والأسبوعية متواجدة
															١٣- التقرير المبدئى متواجد
															١٤- خطة ضبط الجودة متواجده
															١٥ - يراعى تغطية مبلغ (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون ألف جنيه لحين مراقبة
															سلوك الخلطة للطبقة السطحية
									الجملة	١٥,٤٢٥,٧٣٦				١٥,٤٢٥,٧٣٦	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومطبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريرا في سنة ٢٠٠ المحاسب /

سبق صرف لصالح المقاول

رفع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

بصرف من حسابات الفئات نهائيا

مهندس الشركة — مهندس الاستشارى — مدير تنفيذ العملية — مدير عام المشروعات — مدير الشئون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

المهندسة/ شيماء أحمد عامر

" ملبة :

رقم ومقدار التصدق :

بند الميزانية :

بصدد : أضافة اجمالى الأعمال	١٥٣٤٨٦٠٧,٢٨
بصدد : الحساب الختامى	١٤٥٨١١٧٦,٩٢
السابق	١٢١٧٥٣٨٧,١٥
المستحق	٢٤٠٥٧٨٩,٧٥

جملة الاستقطاعات

صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ مدير الادارة رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار من ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

تحريرا فى / / سنة

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك

اذن-صرف

المبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى سنة

(١) شطب

(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم

(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

رقم المستند عدد الملحقات

نوع الميزانيه بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (رجع باطنه) قرش جنيه ١٠٣٤٨٦٠٧

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويلات قرش	قيمة التحويلات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه
٥٠	٢٨٩	١٢٠	٥٠٪ خامات اعمال						
٣٠	٣٨٦	٥٥	دمغات						
—	٥٠٠		اسارة مناجم ومحاجر						
—	٢٢٤٢٠		رسوم معامل المنطقة						
—	٣١٣٨٨٠		ضم ١٤٪ معامل						
			~~خصم معامل~~						
٣٠	٢٢٩١٣		ارباح تجارية وصناعية						
—	٢٥٠٠٠		دفاتر لجنة مراقبة سلوك الخلطات الطبقة السطحية						
٩٠	٢٤٩٦٤٦		اجمالى الاستقطاعات						

جملة المبالغ السابق صرفها ~~١٢٨٨٠٦~~

الباقى للمقاول ~~٢٠٤٠١٣١~~

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنة

الضرائب ١١٢٥٦١,٤٥

التأمينات ٤١٨١٤,٩٥

الشركة ١٩٩٩٧٦٦,٤٥

	قرش	جنيه
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	٣٦	٣٤٠٣٢٩
رسم دمغة إضافى		
امانات		
ايرادات	٧٤	٢١٩٩٨٠٧
الجملة الصافى		
جملة قيمة التحويلات		
الباقى للمقاول		٢٠٤٠١٣١