الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٣) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٨ الي الكم ٨,٥ بطول ٠,٥ كم إتجاه العين السخنه.

تنفيذ : شركة الإتحادية للخدمات البترولية و المقاولات عن المده من بدء العمل الي ١٧ / ١ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٥١٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) في ١٧ / ٦ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية	الملاحظات
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م٣	١٠٠٠٠,٠٠	١٠٧٥,٠٠	١١٠٧٥,٠٠	ختامي	٢٢٢٦٠٧,٥٠		٢٢٢٦٠٧,٥٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	م٣	٩٠٠٠,٠٠	٤٤٠,٠٠	٩٤٤٠,٠٠	ختامي	٥٠٩٧٦٠,٠٠		٥٠٩٧٦٠,٠٠	(٢) المهندسون متواجدون .
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	م٣	٤٢٥٠٠,٠٠	٦٢٣٧,٠٠	٤٨٧٣٧,٠٠	ختامي	٣١٩٢٢٧٣,٥٠		٣١٩٢٢٧٣,٥٠	(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	م٣	٥١٣٠٠٠,٠٠	٢٥٥٠٨,٠٠	٥٣٨٥٠٨,٠٠	ختامي	٤٠٩٢٦٦٠٨,٠٠	٠,٠٠	٤٠٩٢٦٦٠٨,٠٠	(٤) لافتات العملية متواجدة .
٣	أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف.	٦٢,٠٠	م٣	٤٥٠٠٠,٠٠	٦٧٥,٠٠	٥١٧٥,٠٠	ختامي	٣٢٠٨٥٠,٠٠		٣٢٠٨٥٠,٠٠	(٥) المكتب متواجد .
	الإجمالي							٤٥١٧٢٠٩٩,٠٠			(٦) المعمل متواجد.

فقط خمسة واربعون مليون ومائة والثمان وسبعون الف وتسعة وتسعون جنيها لاغير

(٧) عدد ٢ سيارة بيك اب دوبل كابينة متواجده بالموقع.
(٨) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٩) التقارير الشهرية و البرنامج الزمني متواجد.
(١٠) بوليصة التأمين تبدأ من ١٧ / ٦ / ٢٠٢١ و تنتهي في ١٧ / ٦ / ٢٠٢٢ .
(١١) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.

الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة مهندس المشروع /	الإستشاري العام شركة سيسترا	الهيئة العامة للطرق و الكباري مهندس الإشراف	مدير المشروع	مدير عام المشروعات	يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية
م/ شلبيب محمد محمود	م/ فاطمة عدى	م/ مصطفى يوسف	م/ ادجوفنيا	م/	م/	م/	
التوقيع/	التوقيع/	التوقيع/	MA	التوقيع/	التوقيع/	التوقيع/	
الاتحادية للخدمات البترولية والمقاولات ش.م.م		مدير المشروع /	م/ خالد البطل				
سجل تجاري / ١٩١ / ١٠٢ / ٥		التوقيع/					
ب.ض / ٩١٩ - ١٩٩ - ٢٠٠							
س.ت ٥٧٣٧							

مراجع فوجد علي صحة .....
تحرير في ٥/١٢/٢٠٢٤

حلي لأمان - ٤٥١٧٢٠٩٩

الايف مصري - ٤٢٧٢٧٧٥٠

الخدمات - ٢٤٢٤٢٤٩

خدمي الكلي - ١٠١٤٥٢

الباص - ٢٢٢٨٩٧

خدمي ميا - ١٢٢٥٠٠

الباص - ٢٢٠٩٢٩٧

الاستدانات

دمغات ٥٠٦٤٠,٢٥

ضريبة ٢١٨٤,٢٠

قيمة لجنة اعفاء موقف لتأمينات ٧٠٠٠٠

قيمة لجنة اعفاء موقف لبالي ١٠٠٠٠٠

قيمة لجنة اعفاء موقف لمطاعم ١٠٠٠٠٠

٢٤٢٨٢٤,٥٥

الفاسي ١٨٦٥٥٧٢,٢٥

أرابالدين

حكومة ١١٥٩٢١,٤٠

البنك ١٧٢٧٥٠١,٠٥

أبو زملة - ١٢١٥٠,