الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ١ } عن عملية أستكمال أعمال رصف طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الأول من كم صفر حتى كم ٧ } بطول ٧ كم
محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياه كريمة "

إدارة العقـــود العقد رقم ٥٠٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٤ مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	٤٢٥	٨٣	م٣	——	١٩٥٠	١٩٥٠	جارى	٧٥	١٦٢٦٧٨	–	——	٧٥	١٦٢٦٧٨
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٥٠	٢٩٩	م٣	——	٨٠٠	٨٠٠	جارى	–	٢٣٩٦٠٠	–	——	–	٢٣٩٦٠٠
٣	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٥٩٠	م٣	——	٩٩٠٠	٩٩٠٠	جارى		٥٨٤١٠٠٠	–	——		٥٨٤١٠٠٠
٤	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٩٠	٥٨	م٢	——	١٣٩٠٠	١٣٩٠٠	جارى	–	٨١٨٧١٠	–	——	–	٨١٨٧١٠
٥	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	٦٠	٣١٣	م٢	——	١٣٩٠٠	١٣٩٠٠	جارى	–	٤٣٥٩٠٤٠	–	١٠٠٠٠	–	٤٣٤٩٠٤٠
٦	توريد وتوضيب ورص صلب التسليح	–	٥٠٠٠٠	طن	——	٢	٢	جارى	–	١٠٠٠٠٠	–	——	–	١٠٠٠٠٠
٧	خرسانة عادية للحوائط الساندة	–	٣٣٠٠	م٣	——	٨٩٠	٨٩٠	جارى	–	٢٩٣٧٠٠٠	–	——	–	٢٩٣٧٠٠٠
								الإجمالى	٧٥	١٤٤٥٨٠٢٨	–	١٠٠٠٠	٧٥	١٤٤٤٨٠٢٨
								الإجمالى العام	٧٥	١٤٤٥٨٠٢٨	–	١٠٠٠٠	٧٥	١٤٤٤٨٠٢٨

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١- سيارة العملية متواجدة بإدارة المركبات بالهيئة .
١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥) سطحية لحين أستكمال باقى التقارير .

مهندس العملية
الأسم أحمد التوقيع

مهندس الإشراف الأسم أحمد التوقيع

أشهد بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٤٤٤٨٠٢٨,٧٥ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سامى صالح

اسم العملية : استكمال أعمال رصف طريق أبو شربين / رأس الخليج { القطاع الاول من كم صفر حتى كم ٧ } بطول ٧ كم محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية " حياه كريمة "

أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
٧٥	١٤٤٤٨٠٢٨		٤٤	٧٢٢٤٠١	٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز	٨٦	٣٢٩٨١١	تمغات
		مصرح بصرفه	٢٩	١٤٤٤٨٠	١ ٪ أرباح تجارية
–	———	سابق صرفه	٥٥	٢٤٩٤٥	إيراد تجارب معمل المنطقة
٧٥	١٤٤٤٨٠٢٨	مستحق صرفة			

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ——— إمضاء ———

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ——— إمضاء ———

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ——— إمضاء ———

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم ——— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ——— سنة روجع : ———

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ ——— رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ———

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ——— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

صافى المستحق للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
الجملة		