الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

٢١٢٠

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣٥٠+٢٣٢الى الكم ٣٥٠+٢٣٦ بطول ٤ كم
(بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة احمد عبد الناصر للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١٥٢١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٧ / ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه									قرش / جنيه	
	الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٦-٢٠٢٤											
٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتى يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودراو البلدوزر) فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وإزالة الجذور بعمق لايقل عن ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ٠,٣ جنيه لكل كم زيادة .											
	المنفذ ابتدأ من (٢٢-٣- ٢٠٢٤)	١٥,٣٠	م٢	٢٢٠٠٠	٠	٤٨٣٣	٤٨٣٣	جاري ١	٧٣٩٤٤,٩٠	٠,٠٠	٧٣٩٤٤,٩٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	المنفذ من سبتمبر ٢٠٢٣ حتي ٢٢-٣-٢٠٢٤ .	٢٨,٢٠	م٣	١٠٣٤٥	٠	٩٣٠٦	٩٣٠٦	جاري ١	٢٦٢٤٢٩,٢٠	٠,٠٠	٢٦٢٤٢٩,٢٠	
	المنفذ ابتدأ من (٢٢-٣- ٢٠٢٤) .	٢٩,٣٢	م٣	٣٠٠٠٤	٠	٦٣٠٢	٦٣٠٢	جاري ١	١٨٤٧٧٤,٦٤	٠,٠٠	١٨٤٧٧٤,٦٤	
١١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.											
	المنفذ من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتي (٢٢-٣- ٢٠٢٤) .	٧١,٧٠	م٣	٣٨٧٠٦	٠	٣٤٨٣٤	٣٤٨٣٤	جاري ١	٢٤٩٧٥٩٧,٨٠	٠,٠٠	٢٤٩٧٥٩٧,٨٠	
	المنفذ ابتدأ من (٢٢-٣- ٢٠٢٤) .	٧٤,٥٠	م٣	١٤١٦٣٣	٠	٢٩٨٥٤	٢٩٨٥٤	جاري ١	٢٢٢٤١٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٤١٢٣,٠٠	
	علاوة مسافة نقل ٤ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (٤-٢)= ٢	٣,٠٠	م٣	١٨٠٠٠	٠	٨٥٣٣	٨٥٣٣	جاري ١	٢٥٥٩٩,٠٠	٠,٠٠	٢٥٥٩٩,٠٠	
	علاوة مسافة نقل ٣ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (٣-٢)= ١	١,٥٠	م٣	٥٦٨٦٨	٠	٣٠٤٦٢	٣٠٤٦٢	جاري ١	٤٥٦٩٣,٠٠	٠,٠٠	٤٥٦٩٣,٠٠	
	الإجمالى										٥٣١٤١٦١,٥٤	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥٣١٤١٦١,٥٤	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٣١٤١٦١,٥٤	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٥٣١٤١٦١,٥٤	

*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمني الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

- محمل على العقد عدد (١) جهاز الا
بالطابعة وكميه مستهلكه اتراجع
غرفة ادارة المعلومات ٢٠٢٤ ...

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة (XYZ)
شركة احمد عبد الناصر للمقاولات العمومية
م/ جمال فرزي

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن سالم

المكتب الفني
م/ أحمد عزب

مدير المشروع
م/ محمود غريب

عن الاستشارى العام(سيسترا-ايجيس)

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب
على الحساب

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ/ كمال نشتي

سبق صرفها الى

يعتمد رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة نائب سويف
مهندس/ طارق الجزار

٣٠٨٧

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٥	٥٢١١٤٦١
محجوز		
مطروح بصرفه	٥٢١١٤١/٦٠	
سابق صرفه		
ستحق صرفه	٥٢٦١١٩,٩٠	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	دفعه ٩/٩	١٢٦١١٩,٩٠
رسم دمغة اضافى		
امانات	متبقى	٤٠٠٠٠٠٠/-
ايرادات	دفعه ٩/١٠	٢٠٠٠٠٠/-
جملة الاستقطاعات		٢٠٠٠٠٠/-
صافى المبلغ المستحق		

١٢٦١١٩,٩٠
٢٩٢٢٠,١٠
١٢١١٩٧٠,
٤١٢٢٩,٨٠
٦٠٠٤٨/٠٠
١١٥٩٧٤١,٦٠

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
	دفعه ٩/٩								
	دمغات								
	مصاريف								
	استقطاعات								
	صافى								
	بناء								

الفرائب ٩٧٧٦٨,٨٠
الشركة ١٥٣٩٢١١,٣٠

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة

الجملة ٢٠٠٠٠٠٠/- دفعه ١٠
٤٦١١١/١٠ دمغات
١٩٠٤٧/٦٠ مصاريف
٦٥١٥٨,٧٠ استقطاعات

٩٥٢٢٨,١٠ صافى
١٨٢٩٦٣,٢٠ بناء