الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السابعة)

مستخلص جاري ١

عن عملية :استكمال تنفيذ الجسر الترابي بقطاع (منفلوط - جرجا) بمشروع انشاء الخط الثانى للقطار الكهربائي المزدوج (٦ أكتوبر -الاقصر-اسوان-ابوسمبل) في المسافه من الكم ٤٥٣,٣٦٦ الي الكم ٤٥٥,٣٦٦ بطول ٢ كم بالامر المباشر

تنفيذ: شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامه عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٣/١٩

العقد رقم : (٦٤/ ١٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٧ / ٣ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالمقايسة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٦	بالمتر المكعب اعمال تفجير ونسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم/سم2) والحساب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم تحميل ونقل ناتج النسف مسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتوريد طبقة من الزلط أو السن المتدرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الالات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المعدة من قبل استشاري المشروع ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر لا يشمل قيمة المتفجرات. علاوة ١,١ جنيه /كم من مسافة نقل ناتج النسف.	٦٤,٩٠	3م	١١٣١٢٥٦,٠٠	٠,٠٠	٥٨٨٤٠٠,٠٠	٥٨٨٤٠٠,٠٠	جارى ١	٣٨١٨٧١٦٠,٠٠			كتب جهاز الاشراف متواجد المعمل متواجد لوحات المشروع متواجده وثيقه التامين متواجده المهندسون متواجدون التقارير (اليدني-الاسبوعي)متواجد السياره متواجده
	الاجمالى								٣٨١٨٧١٦٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٣٨١٨٧١٦٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								٣٨١٨٧١٦٠,٠٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص جارى								٣٨١٨٧١٦٠,٠٠			

تحريرا في ٢٠٢٤/٣/٩ سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة الشناوى

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق والكباري

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
مدير بادروع الهيئه العامه للطرق والكباري

عن الهيئه العامه للطرق و الكباري
مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط
مهندس/ مصطفي علي مسعود