الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٢) ختامي

عملية : تنفيذ أعمال طرق الاقتراب لمحطة العاصمة الادارية (RD-05) & (RD-04) ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول.

تنفيذ : مكتب المتميز لإنشاء ورصف الطرق عن المده من بدء العمل الي ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤.

العقد رقم (٤٩٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٦,٠٠	م٣	٢٥٠٠٠,٠٠	٦١٩,٠٠	٢٥٦١٩,٠٠	ختامي	٦٦٦٠٩٤,٠٠		٦٦٦٠٩٤,٠٠
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٣٦ كم.	١٣٩,٥٠	م٣	٤٠٠٠٠,٠٠	٥٧٢٦,٠٠	٤٥٧٢٦,٠٠	ختامي	٦٣٧٨٧٧٧,٠٠		٦٣٧٨٧٧٧,٠٠
٣	أعمال توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة النقل ٦٢ كم + الكارتات	٢٨٥,٠٠	م٣	٧٥٠٠,٠٠	٧٦١,٠٠	٨٢٦١,٠٠	ختامي	٢٣٥٤٣٨٥,٠٠		٢٣٥٤٣٨٥,٠٠
	الإجمالـــــــــــــــــــــــــــــــي									٩٣٩٩٢٥٦,٠٠
	فقط تسعة مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون الف ومائتان وسته وخمسون جنيها لاغير									

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ .
(١٠)تم احتساب قيمة المادة المحجرية للأتربة بمبلغ ٤٧,٩٥ جنيه طبقا للمحضر المرفق.
(١١) تم احتساب قيمة كارتات طبقة الاساس ٢٥ جنيها طبقا للقائمة الموحده للطرق.
(١٢) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.

الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة	الاستشاري العام شركة سيسترا	الهيئة العامة للطرق و الكباري	
التوقيع/	م/ التوقيع/	مهندس المشروع/ التوقيع / مدير المشروع/ التوقيع /	م/خالد البطل م/ عبدالناصر	مهندس الإشراف: م/ التوقيع/ — مدير المشروع: م/ رامي بهيج التوقيع/ — مدير عام المشروعات: التوقيع/ روجع فوجد علي صحة ..... تحرير في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤	يعتمد ،،، رئيس الإدارة المركزية أحمد الطحان

٩٢٩٩٢٥٦,-	الإجمالي
٨١٨٢٠٠٠,-	السابق
١٢١٦٢٥٦,-	
(٨٢٧٧٢,-)	خصم محضر التقييم
١١٣٣٤٨٣,-	

الاستقطاعات

٢٦٢١٠,-	دفعات	
١١٥٨٣,-	م ف ص	
٢٨٠٠٠٠,-	تقليد تأمينات	
٦٠٠٠٠,-	ن عمالة	٣٧٧٧٩٣,-
		٧٥٥٦٩٠,-

٥٧٩١٧,- ض.م

٦٩٧٧٧٣,- الشركة