اوراسكوم (وادى النطرون العلمين)

CC/C1/٦٠٧

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية	الكمية المنفذة للشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات ك	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى ع	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ع١	المعاملات × نسب التغير ك × (ع١ - ع) ÷ ع	إجمالى (المعاملات × نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالى (المعاملات × نسب التغير)
21	بالمتر المسطح اعمال توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها و الفئه تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية على المخلوط و على المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	م٢	132.50	29,000.00	2,651.92	351,379.06	سولار	0.1000	323.7	369.2	0.0240562	0.1802233	63,326.71
							البيتومين	0.6000	487.1	622	0.1661671		
		م٢	132.50		2,566.37	340,044.25	سولار	0.1000	323.7	396.2	0.0223973	0.1885644	64,120.24
							البيتومين	0.6000	487.1	622	0.1661671		
		م٢	132.50		2,651.92	351,379.06	سولار	0.1000	323.7	396.2	0.0223973	0.2644420	92,919.39
							البيتومين	0.6000	487.1	683.6	0.2420448		
		م٢	132.50		2,566.37	340,044.25	سولار	0.1000	323.7	417	0.0288230	0.3674393	124,945.62
							البيتومين	0.6000	487.1	762	0.3386163		
		م٢	132.50		2,651.92	351,379.06	سولار	0.1000	323.7	417	0.0288230	0.3674393	129,110.47
							البيتومين	0.6000	487.1	762	0.3386163		
		م٢	132.50		2,651.92	351,379.06	سولار	0.1000	323.7	417	0.0288230	0.3674393	129,110.47
							البيتومين	0.6000	487.1	762	0.3386163		
		م٢	132.50		2,395.28	317,374.63	سولار	0.1000	323.7	417	0.0288230	0.3674393	116,615.91
							البيتومين	0.6000	487.1	762	0.3386163		
		م٢	132.50		2,651.92	351,379.06	سولار	0.1000	323.7	480.4	0.0484090	0.3870253	135,992.59
							البيتومين	0.6000	487.1	762	0.3386163		
		م٢	132.50		2,566.37	340,044.25	سولار	0.1000	323.7	480.4	0.0484090	0.7776227	264,426.14
							البيتومين	0.6000	487.1	1079.1	0.7292137		
		م٢	132.50		2,651.92	351,379.06	سولار	0.1000	323.7	480.4	0.0484090	0.7776227	273,240.34
							البيتومين	0.6000	487.1	1079.1	0.7292137		
		م٢	132.50		2,566.37	340,044.25	سولار	0.1000	323.7	480.4	0.0484090	0.7776227	264,426.14
							البيتومين	0.6000	487.1	1079.1	0.7292137		
		م٢	132.50		427.73	56,674.04	سولار	0.1000	323.7	480.4	0.0484090	0.7776227	44,071.02
							البيتومين	0.6000	487.1	1079.1	0.7292137		
٢٥	بالمتر المسطح اعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العاديه بسمك ٢٨ سم بعد رصف و تكون مورده من احد الخلاطات المركزيه المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن ١٠ دقيقه ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم ٢ بعد ٢٨ يوم ولا تزيد درجة حرارة الخرسانه وقت الرصف عن ٣١ درجه مئوية ويتم تسليحها بالياف بولى بروبلين فايبريعدل ٩٠٠ جم ...خرسانة.	م٢	786.00	130,000.00	11,887.91	9,343,893.81	سولار	0.0700	323.7	396.2	0.0156781	0.3003138	2,749,027.04
							حديد	0.0700	340.9	913.6	0.1175975		
							اسمنت	0.2300	164.5	279.6	0.1609301		
		م٢	786.00		11,504.42	9,042,477.88	سولار	0.0700	323.7	396.2	0.0156781		2,715,581.10
							حديد	0.0700	340.9	923.6	0.1196509		
							اسمنت	0.2300	164.5	282.5	0.1649848		
		م٢	786.00		11,887.91	9,343,893.81	سولار	0.0700	323.7	396.2	0.0156781	0.3276221	3,061,266.46
							حديد	0.0700	340.9	913.6	0.1175975		
							اسمنت	0.2300	164.5	303.5	0.1943465		
		م٢	786.00		11,504.42	9,042,477.88	سولار	0.0700	323.7	417	0.0201761	0.3734622	3,377,023.76
							حديد	0.0700	340.9	998.5	0.1350308		
							اسمنت	0.2300	164.5	320.6	0.2182553		
		م٢	786.00		11,887.91	9,343,893.81	سولار	0.0700	323.7	417	0.0201761	0.4093639	3,825,053.00
							حديد	0.0700	340.9	1067.8	0.1492608		
							اسمنت	0.2300	164.5	336.1	0.2399271		
		م٢	786.00		11,887.91	9,343,893.81	سولار	0.0700	323.7	417	0.0201761	0.4872867	4,553,155.44
							حديد	0.0700	340.9	1339.7	0.2050924		
							اسمنت	0.2300	164.5	351.9	0.2620182		
		م٢	786.00		10,737.46	8,439,646.02	سولار	0.0700	323.7	417	0.0201761	0.4965064	4,190,338.61
							حديد	0.0700	340.9	1384.6	0.2143121		
							اسمنت	0.2300	164.5	351.9	0.2620182		
		م٢	786.00		11,887.91	9,343,893.81	سولار	0.0700	323.7	480.4	0.0338863	0.5141001	4,803,696.66
							حديد	0.0700	340.9	1289.8	0.1948460		
							اسمنت	0.2300	164.5	368.6	0.2853678		
		م٢	786.00		11,504.42	9,042,477.88	سولار	0.0700	323.7	480.4	0.0338863	0.4810611	4,348,984.15
							حديد	0.0700	340.9	1128.9	0.1618070		
							اسمنت	0.2300	164.5	368.6	0.2853678		
		م٢	786.00		11,887.91	9,343,893.81	سولار	0.0700	323.7	480.4	0.0338863	0.4813407	4,497,896.50
							حديد	0.0700	340.9	1128.9	0.1618070		
							اسمنت	0.2300	164.5	368.8	0.2856474		
		م٢	786.00		11,504.42	9,042,477.88	سولار	0.0700	323.7	480.4	0.0338863	0.5160155	4,666,058.60
							حديد	0.0700	340.9	1128.9	0.1618070		
							اسمنت	0.2300	164.5	393.6	0.3203222		
		م٢	786.00		1,917.40	1,507,079.65	سولار	0.0700	323.7	541.5	0.0470992	0.5296478	798,221.40
							حديد	0.0700	340.9	1128.9	0.1618070		
							اسمنت	0.2300	164.5	393.9	0.3207416		
	الإجمـــــــــالى					149,288,000.00						٢٩٧٦٨١٢٠,٠٥	51,253,613.58
	قيمة الخصم حسب اتفاق التفاوض ٠,٥%											١٩٨٨٤٠,٦٥	256,268.07
	اجمالى المستحق صرفه بعد الخصم											٢٩٥٦٩٢٨٩,٤٠	50,997,345.51

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

مهندس الهيئة
م/ ابراهيم الكتاوي

اسم المشروع
ORASCOM
ROAD CONSTRUCTION
مشروع وادى النطرون العلمين

٢٩٧٦٨١٢٠,٠٥ اجمالى فروق م ٩ بعد تعديل الرقم القياسى لسعر الاسمنت

١٩٨٨٤٠,٦٥ قصر ٥٪ مفاوضة

٢٩٥٦٩٢٨٩,٤٠ الصافى

١٠٢١٤٠١٤,٥٠

٢٩٢٥٥٢٧٤,٩٠ الباقى

١٣٩٧٨٧٠,٢٥ ضرائب