الهيئة العامة للطرق والكبارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية التاسعة - البحر الأحمر

كشف رقم ٢ ختامى عن عملية : أعمال الصيانة العاجلة لبعض المواقع الخطرة بالطريق الساحلى راس غارب / الزعفرانة بطول٣ كم
باستخدام الصيانة الذكية بأسلوب (fdr) اشراف (المنطقة التاسعة - البحر الأحمر) (بالامر المباشر)
العقد رقم (٢٠٢٤/٥١٨/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣ مع شركة : أحمد على أحمد عبدالعال شاملة المدة من بدء العملية الى ١٩ / ١ / ٢٠٢٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية						قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
1	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاتة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل حتى ٢٠ كم .	0	52.26	م٣	0.00	0.00	0.00	ختامى	0	0			0	0	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والانارة متواجدة - وثيقة التامين موجودة - التقارير متواجدة
2	بالمتر المكعب أعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرص الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاوتوماتيكية على البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من الكشط لاستخدامها فى استكمال الطبانات والاكتاف والميول الجانبية والفئه تشمل نظافة وملئ الشروخ ان وجدت بالاسفلت ٦٠/٧٠او المستحلبات الاسفلتية طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة مل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المكعب .	0	460	م٣	3924.96	343.89	4268.85		0	1963671			0	1963671	
3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة الطبيعية ناتج المهزات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع ولاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٠% ولايزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردها باستخدام ألات التسوية الحديثة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل ٢٠ كم .	0	270	م٣	0.00	0.00	0.00		0	0			0	0	
4	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم (FDR)وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح على ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة وسمكات الرصف الطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائى المطلوب .	0	78	م٢	33156.00	234.00	33390.00		0	2604420			0	2604420	
5	بالطن أعمال توريد واضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	0	2850	طن	953.23	6.73	959.96		0	2735886			0	2735886	
6	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C30) بمعدل (1.2كجم/م ٢) ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومولاصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	0	60	م٢	33156.00	234.00	33390.00		0	2003400			0	2003400	
7	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارد شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومولاصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	0	319	م٢	33156.00	234.00	33390.00		0	10651410			0	10651410	
	الإجمالي								0	19958787			0	19958787	

يراى تقريبه
الباب توب بالح ...
قصط وحذر ستوب
حاليا حالي عدم
توريد دسك لك
يد تقصير

مهندس الشركة :- م/ محمد راضى على

مهندس الهيئة :- م/ محمود عثمان على

مدير عام الشئون المالية والإدارية

مدير عام التنفيذ والصيانة

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
خالد سعد على

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات)
نوع الميزانية : فرع بند

رقم التصديق
القيمة
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

قرش	جنيه

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

بيان المنصرف من المقاولة

	قيمة جنيه	قيمة قرش
بيان الأعمال التي تمت الآن	١٩٩٥٨٧٨٧,٠٠	
محجوز		
مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)	١٩٦٦٥٢٧٢,٦	
سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)	~~١٩٦٧٤٤٧٩,١٠~~	
مستحق صرفه (الفارق)	~~٢٨٤٣٠٧,٩٠~~	
	٢٩٢٥١٢,٤٠	
	٢٩٢٢٠	
	٢٦٢٢٩٢,٤	
جملة الإستـقطعات	٣٨١٧٠,٢٤	
صـافي المبلغ المستحق	٢٤٦١٣٧,٦٦	

الإستـقطعات	جنيه	قرش
٥ %ضمان أعمال	١٤٢١٥,٣٩	كصرفهي
دمغات	٧٢٢٢,١٩	
ضرائب	١٤٢١,٥٤	
٢,٧ تأمينات أجتماعية	٧٦٧٦,٣١	
تنمية موارد	٠,١٠	
تقرير رقم ٢٨، ٣٣	٧٦٣٤,٧٠	

تحريرا في سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة

علامة

إمضاء
إمضاء
إمضاء

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ
تحريرا في سنة ٢٠٠
علاقات الكتاب المنوطين

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠
روجع
١٢٩٧٧,١ صم
يعتمد سحب شيك
إذن
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا في سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

الجملـــة

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

دمغة أصلي
رسم دمغة
الكاتب المنوط
الكاتب
الكاتب المنوط

(١) شطب
(٢) سحب شيك رقم
إذن صرف
(٣) تقيد في سجل شيك تحت رقم
إذن صرف
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
التاريخ سنة ٢٠٠ المقاول