الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٩ }ختامى

إدارة العقـــود العقد رقم ١١٩٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢ مع شركة أحمد محمود هلال للمقاولات والتوريدات العمومية

عن عملية تطوير ورفع كفاءة طريق ميت غمر / الزقازيق { الرصف الإسفلتى } بطول ٢٢ كم لتنفيذ أعمال الإسفلت فى أتجاه ميت غمر

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٣ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	–	١٧	م٣	١٨٣٥	٧٧	١٩١٢	نهائى	–	٣٢٥٠٤	–	——	–	٣٢٥٠٤
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	–	٨٤	م٣	——	٢٥٣	٢٥٣	نهائى	–	٢١٢٥٢	–	——	–	٢١٢٥٢
٣	أعمال توريد ورش طبقة لصق	٣٥	٨	م٢	١٣٢٠٠٠	١٣١٢	١٣٣٣١٢	نهائى	٢٠	١١١٣١٥٥	–	——	٢٠	١١١٣١٥٥
٤	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	–	٢٥	م٢	١٣٠٠٠٠	١٨٥٨	١٣١٨٥٨	نهائى	–	٣٢٩٦٤٥٠	–	——	–	٣٢٩٦٤٥٠
٥	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	١٣١	م٢	١٣٠٠٠٠	١٨٥٨	١٣١٨٥٨	نهائى	–	١٧٢٧٣٣٩٨	–	——	–	١٧٢٧٣٣٩٨
٦	أعمال إنشاء طبقة سطحية ٥ سم	–	١٢٥	م٢	١٣٢٠٠٠	١٣١٢	١٣٣٣١٢	نهائى	–	١٦٦٦٤٠٠٠	–	——	–	١٦٦٦٤٠٠٠
٧	أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجه واحد	–	٤٦٦	م.ط	٤٢٥	٢٥	٤٥٠	نهائى	–	٢٠٩٧٠٠	–	——	–	٢٠٩٧٠٠
٨	أعمال إنشاء حاجز خرسانى وجهين	–	٦٤٠	م.ط	٥٥٥	٢٥	٥٨٠	نهائى	–	٣٧١٢٠٠	–	——	–	٣٧١٢٠٠
٩	أعمال خرسانة عادية للبردورة	–	١٦٣٠	م٣	٢١٠	١٦	٢٢٦	نهائى	–	٣٦٨٣٨٠	–	——	–	٣٦٨٣٨٠
١٠	أعمال خرسانة عادية لحماية البرابخ	–	١١٢٠	م٣	١٤٠	٢٣,٥	١٦٣,٥	نهائى	–	١٨٣١٢٠	–	——	–	١٨٣١٢٠
١١	أعمال إنشاء بالوعات صرف مطر	–	٤٥٠٠	بالعدد	٦	١	٧	نهائى	–	٣١٥٠٠	–	——	–	٣١٥٠٠
							الإجمالى		٢٠	٣٩٥٦٤٦٥٩	–	——	–	٣٩٥٦٤٦٥٩
	بنود مستحدثة													
١	إنشاء طبقة أساس مثبت سمك متوسط ٢٥ سم	–	٥٨	م٢	٤٨٠٠٠	٩٦٠,٥	٤٨٩٦٠,٥	نهائى	–	٢٨٣٩٧٠٩	–	——	–	٢٨٣٩٧٠٩
٢	توريد وفرش أسمنت لزوم أعادة التدوير	–	٢٠٠٠	طن	٩٨٥	٢٣,٥	١٠٠٨,٥	نهائى	–	٢٠١٧٠٠٠	–	——	–	٢٠١٧٠٠٠
٣	أعمال تكسير خرسانات	–	٨٠	م٣	١٥٠	٤٤	١٩٤	نهائى	–	١٥٥٢٠	–	——	–	١٥٥٢٠
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٣٦٦	م٣	٥٠٠	٤٢	٥٤٢	نهائى	–	١٩٨٣٧٢	–	——	–	١٩٨٣٧٢
٥	أعمال رفع وخفض مطابق	–	٤٧٥	بالعدد	٣	——	٣	نهائى	–	١٤٢٥	–	——	–	١٤٢٥
٦	أعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتى على الساخن	–	٢٢٠٠	بالعدد	——	٧٥	٧٥	نهائى	–	١٦٥٠٠٠	–	——	–	١٦٥٠٠٠
							إجمالى البنود المستحدثة		–	٥٢٣٧٠٢٦	–	——	–	٥٢٣٧٠٢٦
	الكارتات													
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	–	١٣	م٣	——	٢٥٣	٢٥٣	نهائى	–	٣٢٨٩	–	——	–	٣٢٨٩
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	٣	م٢	١٣٠٠٠٠	١٨٥٨	١٣١٨٥٨	نهائى	–	١٣٥٥٠	–	——	–	١٣٥٥٠
٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية ٥ سم	–	٣	م٢	١٣٢٠٠٠	١٣١٢	١٣٣٣١٢	نهائى	–	٣٩٥٥٧٤	–	——	–	٣٩٥٥٧٤
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	٥٠٠	٤٢	٥٤٢	نهائى	–	٣٩٩٩٣٦	–	——	–	٣٩٩٩٣٦
							إجمالى الكارتات		–	٨١٢٣٤٩	–	——	–	٨١٢٣٤٩
							الإجمالى العام		٢٠	٤٥٦١٤٠٣٤	–	——	٢٠	٤٥٦١٤٠٣٤

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١- يتم الرجوع إلى الإدارة بالنسبة للعمالة .
١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة أستلام وتقييم العملية .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٤٧٤١٦٧٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة
المحاسب

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
مدير الأعمال الأسم التوقيع
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك
مهندس الشركة الأسم التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨٧٢٣٦٤,٢٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
سامى صالح

أسم العملية : تطوير ورفع كفاءة طريق ميت غمر / الزقازيق { الرصف الإسفلتى } بطول ٢٢ كم لتنفيذ أعمال الإسفلت فى أتجاه ميت غمر

أسم المقاول : أحمد محمود هلال للمقاولات والتوريدات العمومية

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه
محجوز	٢١	٤٣٦١٨
مصرح بصرفه	٧١	٢٠٢٨٦
سابق صرفه	٦٥	٨٧٢٣
مستحق صرفة		
الأستقطاعات	قرش	جنيه
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

الإستقطاعات
٥ ٪ ضمان أعمال
تمغات
١ ٪ أرباح تجارية .

قرش	جنيه
~~٢٠~~	~~٤٥٦١٤٠٣٤~~
٢١	٤٥٢١٠٢٦٢,١٠
٧١	٤٤٢٤٤٧٥٧,٥٥
	~~٤٤٧٤١٦٧٠~~
٢٠	~~٨٧٢٣٦٤~~
٥٥	٨٦٦٥٥٦,٥٥
٤٥	٦٦٦٧٧١,٤٥
٢٠	١٩٩٧٢٥,٢٠

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة	قرش	جنيه