المنطقة المركزية التاسعة - البحر الأحمر

كشف رقم (10) جاري عن عملية : إستكمال إنشاء ورصف طرق داخليه بمدينه القصير (مرحله ثالثه)

العقد رقم (2022/2021/1277) بتاريخ 2022/6/20 مع: شركة التقوي للمقاولات والتجارة شاملة المدة من بدء العمل الى8 /3/ 2025

رقم البند	البند	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	حارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	أعمال نقل وتوريد اتربة صالحة للردم	٢٥	م3	١٢٥٠٠٠,٠	٠٠,٠	١٢٥٠٠٠,٠		٣١٢٥٠٠٠						المهندسون متواجدون
٢	أعمال حفر في جميع انواع التربة عدا الصخرية	١٥	م3	١٥٠٠٠,٠	٠٠,٠	١٥٠٠٠,٠		٢٢٥٠٠٠						المعمل متواجد
٣	أعمال الحفر في التربة الصخرية	٤٥	م3	٢٣٥٠٠,٠	٠٠,٠	٢٣٥٠٠,٠		١٠٥٧٥٠٠						مكتب المشروع متواجد
٤	ازالة أرصفة ومخلفات	٣٠	م3	٦٢٥٠,٠	٠٠,٠	٦٢٥٠,٠		١٨٧٥٠٠						مهندس المعمل وفنى المعمل متواجد
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	١٤٠	م3	٣١٢٥٠,٠	٠٠,٠	٣١٢٥٠,٠		٤٣٧٥٠٠٠						فنى تامين سلامة المرور متواجد
٧	أعمال إعادة تشغيل طبقة أساس	١٠	م2	٢٢٦٧٠,٠	٠٠,٠	٢٢٦٧٠,٠		٢٢٦٧٠٠						العلامات الارشادية و التحذيرية واللافتات متواجدة
٨	اعمال رش طبقة تشريب MCO	١٤	م2	١١٠٦٠٠,٠	٩٠٠,٠	١١١٥٠٠,٠		١٥٦١٠٠٠						البرنامج الزمنى متواجد
١١	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية (4 ج) سمك 5 سم	١١٥	م2	١٠٨٠٠٠,٠	٣٥٠٠,٠	١١١٥٠٠,٠		١٢٨٢٢٥٠٠						التقرير الميدنى متواجد
١٢	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي	٢٥٠٠	م3	٣٢٣,٠	٣٢,٠	٣٥٥,٠		٨٨٧٥٠٠						التقرير الشهري والاسبوعى متواجد
١٣	أعمال توريد وتركيب بردورة متوسطة	١١٠	م.ط	٢٥٠٠٠,٠	٠٠,٠	٢٥٠٠٠,٠		٢٧٥٠٠٠٠						السيارات متواجدة بالادارة
١٤	توريد وبناء غرف 60*60	٢٠٠٠	عدد	٢١٩,٠	٠٠,٠	٢١٩,٠		٤٣٨٠٠٠						مهندس / محمد حسانين
١٥	توريد وبناء غرف 60*90	٣٠٠٠	عدد	٢٨٠,٠	٠٠,٠	٢٨٠,٠		٨٤٠٠٠٠						
١٦	مواسير 4 بوصة	١٠٠	م.ط	٣٥٠٠,٠	٠٠,٠	٣٥٠٠,٠		٣٥٠٠٠٠						
١٧	مواسير 6 بوصة	٣٠٠	م.ط	٤٣٠٠,٠	٠٠,٠	٤٣٠٠,٠		١٢٩٠٠٠٠						
١٨	اعمال توريد وتركيب انترلوك للارصفة جهد 250 كجم/سم2	١٥٠	م2	١٢٥٠٠,٠	٠٠,٠	١٢٥٠٠,٠		١٨٧٥٠٠٠						
١٩	اعمال توريد وتركيب انترلوك للارضيات جهد 300 كجم/سم2	٢٠٠	م2	٤٥٠٠,٠	٠٠,٠	٤٥٠٠,٠		٩٠٠٠٠٠						
٢١	اعمال رفع وخفض مطابق	١٠٠٠	عدد	٣٠٩,٠	٠٠,٠	٣٠٩,٠		٣٠٩٠٠٠						
٢١	اعمال دهانات	١٢	م2	٢٦٧٥٠,٠	١٦٥٠,٠	٢٨٤٠٠,٠		٣٤٠٨٠٠		٦٧١٢١٠		٢٢٨٨٩٢٩٠		
	تخفيض طبقا للتعاقد 2%							٣٣٢٥١٥٠٠,٠٠		٦٦٥٠٣٠		٣٢٥٨٦٤٧٠		
	بنود تم التفاوض عليها لزيادة البند عن 25%							١٠٠٦٤٠٠٠						
1	أعمال نقل وتوريد اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات لمسافة نقل حتى 2 كم	٤٢	م3	٢١٠٠٠٠,٠	٣٢٠٠٠,٠	٢٤٢٠٠٠,٠		٨٣٢٣٠٠						
2	أعمال الحفر في التربة الصخرية	٨٣	م3	١٠٠٠٠,٠	٠٠,٠	١٠٠٠٠,٠		١٧٠٠٠٠٠						
٣	ازالة أرصفة ومخلفات	٨٥	م3	١٥٠٠٠,٠	٥٠٠٠,٠	٢٠٠٠٠,٠		٤٣٠٥٠٠						
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٠٥	م3	٢١٠٠,٠	٠٠,٠	٢١٠٠,٠		٨٠٧٥٠٠						
٥	أعمال توريد وتركيب بردورة متوسطة	١٩٠	م.ط	٤٢٥٠,٠	٠٠,٠	٤٢٥٠,٠		١٩٠٥٧٥٠						
٦	اعمال توريد وتركيب انترلوك للارصفه جهد 250 كجم/سم2	٢٣١	م2	٨٢٥٠,٠	٠٠,٠	٨٢٥٠,٠		٧٤٣٢٧٠		١٦٥٨٣٢٠		١٦٠٥٩٠٠		
٧	اعمال توريد وتركيب انترلوك للارضيات جهد 300 كجم/سم2	٢٣٣	م2	٣١٩٠,٠	٠٠,٠	٣١٩٠,٠		٤٩٨٣٤٨٢٠,٠٠		٦٦٥٠٣٠,٠٠		٤٩١٦٩٧٩٠,٠٠		

مدير الأعمال / م. أحمد محمد رزق

مهندس العملية / م.محمد حسانين

الشركة :

المحاسب

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية

مدير عام الصيانة

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس / خالد سعد على

قيمـــة	
جنيه	قرش
~~٤٩١٠٩٩٦٠,٠٠~~ ٤٨٩٤٨٩٥٤	٠
~~٤٦٨٩٠١٨٨,٠٠~~ ٤٧١٩٩٠٠٨	٠
~~٢٢٢٣٠٠٢,٠٠~~ ١٧٤٩٩٤٦	٠
٢٤٤٣١٩,١١	
٢٠٢٩٢٨٢,٨٩	

بيان المنصرف من المقاولة

بيان الأعمال التي تمت الآن

محجوز

مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)

سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)

مستحق صرفه (الفارق)

الإستقطعات	جنيه	قرش
5 %ضمان أعمال	١١٣٦٨٠,١٠	
دمغات	٥٤٩٦٥,٢٥	
ضرائب	١١٣٦٨,٠١	
2.7 تأمينات أجتماعية	٦١٣٨٧,٢٥	
تنمية موارد	٠٠,١٠	
تقارير المعمل (52)	٢٩١٨,٤٠	

جملة الإستقطعات

صافي المبلغ المستحق

تحريرا في سنة 200 رئيس المصلحة علامة

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات قرش	الجملة قرش	الجملة جنيه

إمضاء

إمضاء

جملة المبلغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

الفرق ٨٣٣٣٠,٨٠

إقرار كاتب سجل المحوزات والتنازلات

إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف

بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ

تحريرا في سنة 200

علاقات الكتاب المنوطين روجع

بعتمد سحب شيك

إذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا في سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب شيك رقم

إذن صرف

(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم الكاتب المنوط

إذن صرف

(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد و علامة كتاب الشطب

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة 200

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة أصلي.....

رسم دمغة إضافي .....

أمانات .....

إيرادات .....

الجملـــة

حملة قيمة التحويل

الباقي للمقاول

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي مطلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)

التاريخ سنة 200 المقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فتقضي شطب هذا الإقرار