وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / انشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الداخلي) من كم صفر حتى كم ٤,٢٠٠
الشركة المنفذة / حسن علام للإنشاءات
العقد رقم ٩٣٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

مستخلص جاري رقم (١) من بدء العملية إلى ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢٤

نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣ـ أعمال المجرى المائي															
بالمتر الطولى اعمل الجسات بالمجرى المائى .....الخ	٠	١٤٨٠	م / ط	٥٠٠	٠	٤٨٠	٤٨٠	جارى	٧١٠٤٠٠	٠			٧١٠٤٠٠		
بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل بالمجرى المائى .....الخ	٠	٥٥٠٠٠	عدد	٣	٠	٢	٢	جارى	١١٠٠٠٠	٠			١١٠٠٠٠		
بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدنى) .....الخ	٠	٦٠٠٠٠	طن	٢٥٠٠	٠	١٧٠	١٧٠	جارى	١٠٢٠٠٠٠٠	٠			١٠٢٠٠٠٠٠		
بالمتر الطولى تنفذ خوازيق قطر ٢٠٠ سم بالمجرى المائى .....الخ	٠	١٤٥٠٠	م / ط	٩١٤٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	جارى	١١٦٠٠٠٠٠	٠			١١٦٠٠٠٠٠		
زيادة محتوى الأسمنت إلى ٤٨٠ كجم/م٣ .....الخ	٠	٧٥	م/ط	٩١٤٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	جارى	٦٠٠٠٠	٠			٦٠٠٠٠		
بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) .....الخ	٠	٤٦٠٠٠	طن	٢٢٦٠٠	٠	٦٠٠	٦٠٠	جارى	٢٧٦٠٠٠٠٠	٠			٢٧٦٠٠٠٠٠		
إجمالى أعمال المجرى المائى ..... (٣)									٥٠٢٨٠٤٠٠	٠			٥٠٢٨٠٤٠٠		
إجمالى قيمة الأعمال بالمستخلص..... (١ + ٢ + ٣)									١٠٧,١١٢,٦٦٠	٠			١٠٧١١٢٦٦٠		
تصرف القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء المهندس / رئيس الهيئة									١٠١,٧٥٧,٠٢٧	٠			١٠١٧٥٧٠٢٧		

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفنى — مهندسة / ولاء ياسين

نائب مدير المشروعات — مهندس / مصطفى محمود

شركة حسن علام للإنشاءات
H.A CONSTRUCTION/H.A.C
س. ت: ٣٦٠٤١١ م. ض: ٤١٠-٣٨-٥
ب. ض: ١٨٢-٤٠٠-١٠٠

عن إستشارى المشروع

مهندسى الاشراف

مهندس /محمود المصري — التوقيع /

مهندس /عمرو حسن — التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /

مدير ادارة المشروعات

مهندس /محمود مصطفى الشيخ
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية والإدارية

استاذ / احمد عبدالجواد
التوقيع /

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندسة / منيرة السيد عبدالله
التوقيع /

٤٩٦٣٥

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٠٧١٢٢٢٦٠	١/-
محجوز		
مصرح بصرفه سعلى ٢٠٪ لحين التفاوض	٥٢٥٥٦٢٢	١/-
سابق صرفه		
مستحق صرفه	١٠٦١٧٥٧٠٤	٧/-

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ الكاتب المنوط

علاقات الكاتب المنوط ..... الختم ذو التاريخ

روجع .....

شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش	جنيه	قرش
				٥٠٨٧٨٥١	٢٥	صافى اعمال					
				٢٢٢٦٢٧١	٧٠	دمغات					
				٢٠٠٠٠٠٠	١/-	تعلية تامينات					
				١٦٢٠٠٠٠	١/-	خصم بارد					
				٦٢٠٦٢٢١	٥٠	مصاريف					
				٨٢٩١٤٠		اتاع					
				١٢٩١٩٠		تعلية					
				١٦٨٨٢٥٢٢	٨٥	استقطاعات					

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	جنيه	قرش