وزارة النقل
الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

كشف رقم (٢) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم ٣,٥ الي الكم ٣,٧٥٠ بطول ٠,٢٥ كم اتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ : شركة الحمد للمقاولات العمومية والتوريدات عن المده من بدء العمل الي ٣١ / ١ / ٢٠٢٢.

العقد رقم (٣٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ١٠ / ١١ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية						جنية	جنية	جنية	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد. (٧) عدد ١ سيارة بيك اب دوبل كابينة غير متواجده بالموقع. (٨) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٩) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد. (١٠) بوليصة التأمين تبدأ من١٨/ ١١/ ٢٠٢١ و تنتهي في ١٨/ ١/ ٢٠٢٢ . (١١) يتم حجز ٥٠٠٠٠ جنيها فقط خمسون الف جنيها لحين إزالة المخلفات من حرم المسار.
٢	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم٢	٥٤,٠٠	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم٢	٦٥,٥٠	٣م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	٢٠٢٢/١/١٩
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم٢	٧٦,٠٠	٣م	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	جاري	٢٥٠٨٠٠٠,٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٢٤٥٨٠٠٠,٠٠	
٤	أعممال تورد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٥٤ كم	٣٣٩,٥٠	٣م	٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	١٩٠٠,٠٠	جاري	٦٤٥٠٥٠,٠٠		٦٤٥٠٥٠,٠٠	
٥	أعممال تورد وفرش طبقة أساس (subbalast) مسافة نقل ٥٤ كم	٣٤٧,٥٠	٣م		١٢٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	جاري	٤١٧٠٠٠,٠٠		٤١٧٠٠٠,٠٠	
الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــي										٣٥٢٠٠٥٠,٠٠	

فقط ثلاثة مليون و خمسمائة وعشرون الف وخمسون جنيها لاغير

كة المنفذة
أحمد زيان
قيع / أحمد زيان

استشاري الهيئة (XYZ)
م/
التوقيع

استشاري الهيئة
مهندس المشروع /
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام شركة سيسترا
م/ خالد البطل

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م/ أحمد محمد
التوقيع /
مدير المشروع
م/ ... بهيج
التوقيع
روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في / ١ /٢٠٢٢

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي
التوقيع/

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

الحمد للمقاولات والتوريدات
س.ت: ٧٣١٧٨
ب.ض: ٢٦٦ _ ٤٧٧ _ ٣١٠

اجمالى الايجار	٣٥٢٠٠٥٠
السابق	٢٤٥٨٠٠٠
فيها المستحق	١٠٦٢٠٥٠
خصم سيارة	١٩٥٠٠
	١٠٤٢٥٥٠

الاستحقاقات	٨٧٤٢١,٣٠
مقاول	٥٣١٠٢,٥٠
م.ت.ص	١٠١١٤,٨٠
دمغات	٢٤٢٠٤

اوامر الدفع	٩٥٥١٢٨,٧٠
ص	٥٠٥٧٣,٨٠
تأمينات السويس	٢٧٢٠٩,٩٠
الشركة	٨٧٧٢٤٥