المستخلص (١) جاري

عملية : رد الشيء لأصلة الطريق الزراعي المسافة من كوبري كفر الزيات حتي نفق الدلجمون بطول حوالي (١,٥كم) محافظة الغربية ورفع كفاءة (٢كم) داخل قرية كفر هلال حتي طريق قويسنا حنون محافظة المنوفية (بالأمر المباشر) عقد رقم (٥٢٢) لسنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تاريخ بدء الأعمال ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٤

شاملة المدة من بدء العمل الي ٢٩ /١٢/ ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق الصحراوية

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه العده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ....الخ		١٦٣,٣	م٣	٣٥٠٠	٠	٢٧٠٠	٢٧٠٠	جاري	٤٤٠٩١٠		٠		٤٤٠٩١٠	١ ـ يراعي تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة ....الخ	٠	٢١٦,٥	م٣	٣٠٠	٠	٣٠٠	٣٠٠	جاري	٦٤٩٥٠		٠		٦٤٩٥٠	٣ـ وثيقة التأمين متواجدة
٣	اعمال ترميم بالمخلوط الأسفلتي ..الخ	٠	٣٥٠٠	طن	٤٠٠		٢٥٠	٢٥٠	جاري	٨٧٥٠٠٠				٨٧٥٠٠٠	٤ ـ لافتات العملية متواجدة
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه .. الخ	٠	٦٣٨	م٣	٣٦٠٠	٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠	جاري	١٩١٤٠٠٠		٠		١٩١٤٠٠٠	٥ـ تجهيزات الموقع متواجدة
٥	اعمال طبقة سطحية.. الخ	٠	٢٧٦,٠٨	م ٢	١٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	٢٧٦٠٨٠٠				٢٧٦٠٨٠٠	٦ـ العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
														٠	٧ ـ فريق العمل متواجد
															٨ـ يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
															٩ ـ يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
															١٠ـ المعمل متواجد
															١١ـ البرنامج الزمني متواجد
															١٢ـ التقرير المبدئى متواجد
															١٣ـ التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
															١٤ـ الحد الأدني من المعدات اللازمة متواجدة
															١٥ـ يراعي تعلية مبلغ (٢٠٠٠٠ج) عشرون الف جنيها لحين ظهور نتائج التجارب المعملية في البند رقم (٥) الطبقة السطحية
									الجملة	٦٠٥٥٦٦٠		٠		٦٠٥٥٦٦٠	

١٩ ـ تم توريد عدد (١٥) كرتونه ورق A4 تراجع بمعرفه الإداره

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها لم يسبق صرفها الى المقاول

تحريراً فى سنة ٢٠٠ المحاسب /

طنطا فى ٢٩/ ١٢ / ٢٠٢٤

روجع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

نهائياً

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفئات

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدلتا

مهندس / شعبان احمد عامر

مدير الشئون المالية والإدارية

مدير عام التنفيذ والصيانة

مدير العملية

مهندس العملية

مهندس الشركة

رقم المستند — عدد الملحقات

نوع الميزانيه — بند — حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه) — فرش — جنيه

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانيه	قيمه التحويلات فرش	قيمه التحويلات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه

جمله المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم — بتاريخ — سنه

	فرش	جنيه
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى	٨٥	٢٠٢٨٦
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات	١٥	٢٧١
الجمله الصافى		
جملة قيمة التحويلات		
الباقى للمقاول		

اسم العملية :

مقاوله :

رقم ومقدار التصدق :

بند الميزانيه :

مليم	جنيه		
		مقدار الاعمال التى تمت	
		محجوزات	
		مصرح بصرفه	
		مستحق صرفه	١٢٨٨١١,٩٠
		رسم دمغه اصلى	١١٧٧,٠٥
		رسم دمغه اضافى	٧٢٠,٢٥
		امانات	
		ايرادات	
		جملة الاستقطاعات	
		صافى المبلغ	

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ — مدير الاداره — رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات — امضاء

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف — امضاء

بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ — امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم — الكاتب المنوط — الختم والتاريخ

تحريرا فى / / سنه

علامات الكتاب المنوطين — روجع

يعتمد سحب شيك

اذن صرف

رئيس الحسابات

المبلغ

تحريرا فى سنه

(١) شطب

(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم

(٣) تقيد فى سجل

الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم — واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى