الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم {١} عن عملية صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة القطاع الأول والثانى مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم " حياه كريمة "

إدارة العقـــود — العقد رقم ٩٦٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ — بتاريخ ٩ / ١ / ٢٠٢٤ — مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق — شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع	
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	٣١	٦٨	م٣	——	٥٦٦٠	٥٦٦٠	جارى	٦٠	٣٨٦٦٣٤	–	——	٦٠	٣٨٦٦٣٤
٢	أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم	٣٧	٢٦٥	م٣	——	٢٢٥٤	٢٢٥٤	جارى	٩٨	٥٩٨١٤٣	–	——	٩٨	٥٩٨١٤٣
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	٥٨	١٠٧	م٣	——	١٤٩٠	١٤٩٠	جارى	٢٠	١٦٠٢٩٤	–	——	٢٠	١٦٠٢٩٤
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٨٥	٥٢٣	م٣	——	٨٤٠٠	٨٤٠٠	جارى	–	٤٤٠٠٤٣٠	–	——	–	٤٤٠٠٤٣٠
٥	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	–	٥٨	م٢	——	١٦٧٦٠	١٦٧٦٠	جارى	–	٩٧٢٠٨٠	–	——	–	٩٧٢٠٨٠
٦	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية يمك ٦ سم	–	٣٠٩	م٢	——	١٦٧٦٠	١٦٧٦٠	جارى	–	٥١٧٨٨٤٠	–	١٠٠٠٠	–	٥١٦٨٨٤٠
٧	توريد وتوضيب ورص صلب التسليح	–	٤٤٠٠٠	طن	——	٧	٧	جارى	–	٣٠٨٠٠٠	–	——	–	٣٠٨٠٠٠
٨	أعمال رفع وخفض مطابق	–	٥٥٠	بالعدد	——	٦٢	٦٢	جارى	–	٣٤١٠٠	–	——	–	٣٤١٠٠
٩	خرسانة عادية للحوائط الساندة	–	٣٠٠٠	م٣	——	٢٣٩٠	٢٣٩٠	جارى	–	٧١٧٠٠٠٠	–	١٠٠٠٠	–	٧١٦٠٠٠٠
١٠	توريد وتركيب غطاء GRB قطر ٧٠ سم	–	٤٧٠٠	بالعدد	——	٢٣	٢٣	جارى	–	١٠٨١٠٠	–	——	–	١٠٨١٠٠
	توريد وتركيب غطاء GRB قطر ٨٠ سم	–	٥١٠٠	بالعدد	——	١	١	جارى	–	٥١٠٠	–	——	–	٥١٠٠
								الإجمالى	٧٨	١٩٣٢١٧٢٢	–	٢٠٠٠٠	٧٨	١٩٣٠١٧٢٢
								الإجمالى العام	٧٨	١٩٣٢١٧٢٢	–	٢٠٠٠٠	٧٨	١٩٣٠١٧٢٢

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١- يتم توريد عدد (٣٠) كرتونة ورق لمركز المعلومات
١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٦) لحين ظهور باقى التجارب .
١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٩) لحين نهو الملاحظات .

مهندس العملية
الأسم — التوقيع
أسماء صلاح عبد الصبور

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٩٣٠١٧٢٢,٧٨ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم — التوقيع
أسماء صلاح عبد الصبور
مدير الأعمال الأسم — التوقيع
مهندس الشركة الأسم — التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

أسم العملية : صيانة ورفع كفاءة طريق أبو جلال / الفشاشة القطاع الأول والثانى مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ٤ كم " حياه كريمة "

أسم المقاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

رقم ومقدار التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بند الميزانية : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

		جنيه	قرش	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	الإستقطاعات	جنيه	قرش
٧٨	١٩٣٠١٧٢٢				٥ ٪ ضمان أعمال	٩٦٥٠٨٦	١٤
				محجوز	تمغات	٤٤٠٧٦٨	٠٨
				مصرح بصرفه	١ ٪ أرباح تجارية .	١٩٣٠١٧	٢٣
				سابق صرفه	إيراد تجارب معمل المنطقة	٦٧٣١٢	٢٥
٧٨	١٩٣٠١٧٢٢			مستحق صرفة			

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريراً فى : سنة علامة

أقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات ..... إمضاء

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... إمضاء

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ..... إمضاء

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ..... سنة

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك إذن صرف سحب

بمبلغ ..... مدير الحسابات

تحريراً فى ..... سنة

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم سنة

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
الجملة		