أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال بند سن قلتر)

في المسافة من الكم٦٤٠+٣٠٣ إلى الكم ٨٨٠+٣٠٣ بطول ٢٤٠. ٠كم

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٨٠١-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان جنيه	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
بند١-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين ٢٠مم الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن١ :سن٢ :سن٤ او سن٦ بنسبة ١:١:١ والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة المعممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل ٢٠ كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١.٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان .	٣١٠.٠٠	م٣	٢١٢٧٠.٠٠	٠.٠٠	١١٦٠٤.٠٠	١١٦٠٤.٠٠	٠.٠٠	٣٥٩٧٢٤٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٥٩٧٢٤٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسلول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد عدد ٣٠ كرتونة اوراق A4وموافاة المنطقة بالتسليم وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٣-١٢-٢٠٢٤ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٢٣-١٢-٢٠٢٤ - الكرتان المتبقي غير متواجد أحمد جلال
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم	١٦٢.٠٠	م٣	٢١٢٧٠.٠٠	٠.٠٠	١١٦٠٤.٠٠	١١٦٠٤.٠٠	٠.٠٠	١٨٧٩٨٤٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٧٩٨٤٨.٠٠	٠.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥.٠٠	م٣	٢١٢٧٠.٠٠	٠.٠٠	١١٦٠٤.٠٠	١١٦٠٤.٠٠	٠.٠٠	٢٩٠١٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٠١٠٠.٠٠	٠.٠٠	
	اجمالي المستخلص												٥٧٦٧١٨٨.٠٠		خمس ملايين وسبعمائة وسبعة وستون ألف ومائة وثمانية وثمانون جنيها فقط لاغير
	اجمالي ما سبق صرفه												٠.٠٠		
	اجمالي المستحق												٥٧٦٧١٨٨.٠٠		خمس ملايين وسبعمائة وسبعة وستون ألف ومائة وثمانية وثمانون جنيها فقط لاغير

مطروح

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

تمت المراجعه الفنيه فقط والحساب هندسي حسب العقد واي مطالبات مقابل الكوبري يجب البت فيها بصفه رسميه من هيئه الطرق واستشاري المالك

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"
١/١٦/٢٠٢٤

شركة العمارى الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
س ت : ٩٠٦٥ ب ض : ٠٢٨٠٨٨٠٠٦١٨

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)	جنية مصري
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول	٥٧٦٧١٨٨,-

رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية

جملة المبالغ السابق صرفها	—
الباقي للمقاول	٥٧٦٧١٨٨,-

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

	٥٧٦٧١,٨٨	ا ٠.٥٪ ض
	٢٨٨٣٥٩,٤	٥ ٪ ضمان

الجملة

جملة قيمة التحويل	
جملة قيمة التحويل	

اعمال الاعمال السابق ٥٧٦٧١٨٨ -
٥٧٦٧١٨٨
خصم تحفظ ٧٠٠٠ -
٥٧٦٠١٨٨

الاستقطاعات
ضمان اعمال ٢٨٨٣٥٩
الدمغة ١٣٢٠٥٠
٠.٥٪ ٥٤٩٢٦
ايتاع ٦٢٦٠٤٠
شيك ١٠٤١٤
مصرف ١٥٨٥٨
الاجمالي ٤٩١٩٢٣٨

الصافي = ٥٢٦٨٢٦٤,٢
اجمالي الدفع للمقاول ٢٧٤٦٢٨
للشركة = ٤٩٩٣٦٣٦,٢

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي هذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ

سنة