وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

## مستخلص جارى رقم ( 1 )

عملية : تنفيذ أعمال تغيير مناسيب طريق الاوتوستراد بطول 2,450 كم عند تقاطعه مع مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع (شرق النيل – المركزية) المسافة من الكم 1,200 كم الي الكم 1,600 كم بطول 0,400 كم (بالامر المباشر).

تنفيذ : المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو) عن المدة من بدء العمل الي 15 / 07 / 2024
العقد رقم ( 1160 / 2023 / 2024 ) في 13 / 02 /2024

| رقم البند | نوع العمل | الفئة جنية | الوحدة | مقدارالعمل السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة | مقدار الاعمال التي تمت حتي الان | جاري / نهائي | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان جنية | استقطاع او حجز جنية | الباقي بعد الاستقطاع جنية | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_1 | بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>و فى حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500متر من محور الطريق يتم حساب 1جنية للكيلومتر زيادة .<br>- تم مراعاة معدلات التنفيذ والاعماق التي تصل الي 9 متر . | 38 | م3 | 0 | 67163.05 | 67163.05 | جاري | 2,552,195.90 | 0.00 | 2,552,195.90 | (1) يراعي تطبيق بنود العقد .<br>(2) المهندسون متواجدون . وقت بدء العمل<br>(3) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة .<br>(4) لافتات العملية متواجدة .<br>(5) المستلزمات ومهمات متواجدة<br>(6) المعمل متواجد .<br>(7) فني تأمين سلامة المرور متواجد .<br>(8) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد .<br>(9) بوليصة التامين [illegible]<br>المملوك بمعرفة الادارة |
| 2 | بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع الى المقالب العموميه وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | 69 | م3 | 0 | 1772.64 | 1772.64 | جاري | 122,312.16 | 0.00 | 122,312.16 | |
| 3_1 | بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صلحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن % 10 ) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ( 95%من الكثافة الجافة القصوى )ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- مسافة النقل حتى 2كم<br>- يتم احتساب علاوه 1,5جنية لكل 1كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100كم و 1,3جنية لكل 1كم زيادة عن مسافة نقل 100كم .<br>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر.<br>- الفئة تشمل اعداد مشون للتخليط والنقل مرة اخري للقطاع.<br>- علاوة 2.5 جنية/م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 . | 60 | م3 | 0 | 20904.3 | 20904.3 | جاري | 1,254,258.00 | 0.00 | 1,254,258.00 | |
| | علاوة مسافة النقل ( مسافة 39.9 كم ) | 59.85 | | 0 | 20904.3 | 20904.3 | | 1,251,122.36 | 0.00 | 1,251,122.36 | |
| | قيمة المادة المحجرية | 35 | | 0 | 20904.3 | 20904.3 | | 731,650.50 | 0.00 | 731,650.50 | |
| | قيمة نسبة الدمك 25% من المادة المحجرية | 8.75 | | 0 | 20904.3 | 20904.3 | | 182,912.63 | 0.00 | 182,912.63 | |
| | قيمة الاستقطاعات 12%من قيمة المادة المحجرية شامله نسبة الدمك | 5.25 | | 0 | 20904.3 | 20904.3 | | 109,747.58 | 0.00 | 109,747.58 | |
| 4_1 | بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لاوس أنجلاوس عن 40% وألا يزيد الإمتصاص عن 10% وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95% )من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .<br>- مسافة النقل 20كم .<br>- يتم احتساب علاوه 1,35جنية لكل 1كم زيادة او النقصان .<br>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.( يتم مراعاة ارتفاع المادة المحجرية ).<br>- علاوة 7 جنية /م3 للكميات المنفذة ابتداء من 22/3/2024 . | 267.00 | م3 | 0 | 7906.58 | 7906.58 | جاري | 2,111,056.86 | 0.00 | 2,111,056.86 | |
| | علاوة مسافة النقل ( مسافة 25 كم ) | 33.75 | | 0 | 7906.58 | 7906.58 | | 266,847.08 | 0.00 | 266,847.08 | |
| | رسوم كارتة اساس | 25.00 | | 0 | 7906.58 | 7906.58 | | 197,664.50 | 0.00 | 197,664.50 | |
| | الاجمـــــــــــــــــالي | | | | | | | | | 8,779,767.55 | |

ثمانية ملايين وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وستون جنيها وخمسه وخمسون قرشا فقط لا غير

١٠٠٪ مفاوض

الشركة المنفذة
م/ عماد حجاج
التوقيع/

المؤسسة الهندسية للاعمال المدنية (ايكو)
وصفى أمين وشركاه
س.ت: ٣٢٦٣٠
ب.ض: ٠٢٧ - ٣٢٣ - ٣١٥

استشاري الهيئة (XYZ)
م/ عاطف كمالي
التوقيع/

مدير المشروع الاستشاري
م/ حسن بيكوت
التوقيع/

SPECTRUM CONSULTING
للخدمة للاستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ اسماء علي احمد
التوقيع/

مدير عام مشروعات الطرق
م/ جهاد محمد سعد
التوقيع/

محاسب الهيئة
التوقيع

مدير عام الشئون المالية والادارية
م/ مصطفى محمد عبدالجواد
التوقيع/

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشئون المالية والادارية

المنطقة المركزية الأولى بالمقطم
هيئة النقل العام

٥١٤١٥

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
التوقيع/
م/ نصر محمد نصر طبخ

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

| بيان المنصرف من المقاولة | قيمة جنية | قيمة قرش |
|---|---|---|
| بيان الاعمال التى تمت الآن | ٨٧٧٩٧ | ٦٧ ٤٥ |
| محجوز | | |
| مصرح بصرفه | | |
| سابقة صرفه | | |
| مستحق صرفه | ٨٧٧٩٧ | ٦٧ ٤٥ |

| الاستقطاعات | جنية | قرش |
|---|---|---|
| رسم دمغة اصلى | | |
| رسم دمغة اضافى | | |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| | | |
| | 0 | |

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ (( ع . ح )) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

رئيس الحسابات .....

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه ( * ) (( وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل ))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاشارة | بتحويل رقم | بتحويل تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل قرش | قيمة التحويل جنية | استقطاعات قرش | استقطاعات جنية | الجملة قرش | الجملة جنية | قرش | جنية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | اعمال الأعمال السابق | | ٨٧٧٩٧٦٨ | | ١٠٠٪ مقاول | | | |
| | | | | خصم حساب بالى | | ٨٧٧٩٧٦٨ ٦٠ --- | | | | | |
| | | | | | | ٨٧١٩٧٦٨ | | | | | |

جملة المبالغ السابق صرفها

- الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

| | قيمة التحويل قرش | قيمة التحويل جنية | قرش | جنية |
|---|---|---|---|---|
| رسم دمغة اص | | | | |
| رسم دمغة اض | | | | |
| امانات | | | | |
| ايرادات | | | | |
| | | | | |
| الجملة | | | | |
| جملة قيمة التحويل | | | | |
| الباقى للمقاول | | | | |

الاستقطاعات
صيانة اعمال ٥٪ ٤٣٨٩٨٨
الدمغات ١٩٩٦٣٧
م.ت.ص ٨٣٦١٧
اسكان ٦٢٦١٤٠
تشيك ١٠٤١٤
٢٨٩٠٨ مرسى حسنى

٧٥١٨٨٠١٨ الاجمالى

الصافى = ٧٩٦٧٨٨٧,٢
امر الدفع للشركة = ٧٥٤٩٨٠٣,٢
" للضرائب = ٤١٨٠٨٤