الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية،مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافه من الكم 480+336 الى الكم 760+336 بطول 0.280 كيلو متر

تنفيذ : شركة الصفوة العامة للمقاولات والتوريدات

منذ بدأ الاعمال حتى 2024/09/18

كشف جاري رقم (1)

المقاول:شركة الصفوة العامة للمقاولات والتوريدات رقم العقد(2024/2023/1591)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إنجازه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
1	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - السيارة متواجدة - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 2025/5/19 - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/6/05 - يراعى تطبيق نصوص العقد
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1.10 جنية للكيلومتر للزيادة او النقص .												
	عن شهر يونيو 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 6-2024	26.8	م3	7,250.00	0.00	6,880.00	6,880.00	184,384.00				184,384.00		
	عن شهر أغسطس 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 6-2024	28.1	م3	2,730.00	0.00	2,590.00	2,590.00	72,779.00				72,779.00		
2	أعمال الإزالة والتطهير													
2-3	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	6	م2	10,000.00	0.00	5,790.00	5,790.00	34,740.00				34,740.00		
3	أعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر وبسمك لايزيد عن 25 سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة أوالنقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية												
	عن شهر يونيو 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 6-2024	101.5	م3	885.00	0.00	839.00	839.00	85,158.50				85,158.50		
	عن شهر أغسطس 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 6-2024	102.5	م3	1,355.00	0.00	1,285.00	1,285.00	131,712.50				131,712.50		
	عن شهر سبتمبر 2023 حتي 22-3-2024 طبقا للمفاوضة بتاريخ 6-2024	105.5	م3	8,575.00	0.00	8,145.00	8,145.00	859,297.50				859,297.50		
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 164 كم =162*1.5 =243 جنيه	243	م3	15,852.00	0.00	8,215.20	8,215.20	1,996,293.60				1,996,293.60		
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 114 كم =112*1.5 = 168 جنيه	168	م3	3,963.00	0.00	2,053.80	2,053.80	345,038.40				345,038.40		
	علاوة تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	13	م3	19,815.00	0.00	10,269.00	10,269.00	133,497.00				133,497.00		
	إجمالي قيمة المستخلص											3,842,900.50		
	ثلاثة مليوناً وثمانمائة واثنان وأربعون ألفاً وتسعمائة جنيه وخمسون قرشا فقط لاغير													

الشركة المنفذة :شركة الصفوة العامة للمقاولات والتوريدات

مدير المشروع

م/ محمد سلامه

مهندس الإستشاري (المساحة)

م/ محمد خالد

مهندس الإستشاري (خالد النقل)

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)

م/ حازم عبداللطيف

تمت المراجعة أدبيا فقط

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارجريت مجدي زاخر

مشرف عام مشروعات (الهيئة)

م/محمد حسني فياض

إقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... بالغ لمقاول مبلغ

بعد ...

على الحساب نهائيا

مأمورية : الملف ..... غير الواردة بسك الشروط أعفيت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسي مطروح
عميد مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه

إجمالى الاستقطاعات ٣٣٨٣٦١٠/٨٠ الصافى ٣٠٤٥٨٩٧/٧٠

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم
بتاريخ

		١/٢ ت ص	٣٨٤٢٩ —
		٥٪ خصم أعمال	١٩٢١٤٥ر٠٢
الجملة			
جملة قيمة التحـ			

الاستقطاعات
ضمان الأعمال ١٩٢١٤٥
دمغات ٨٨٢٣٥
م ت ض ٣٦٥٩٩٢٠
انشاء ٦٢٦٫٤
تنمية ١٠٤٫٤٠
مهندسين ١٥٦٠١
معهد وبناء ٥٠٠٠١

أوامر الدفع
الطرابيشى ١٨٢٩٩٥
الشركة ٣٣٢١٥٤٧٫٢

جملة الأعمال ٣٨٤٢٩٠٠٫٥٠
سابق
صافى المستحق ٣٨٤٢٩٠٠٫٥٠