وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
الادارة المركزية

مستخلص رقم (1)

عن عملية انشاء حائط علي خوازيق سند لسير مصنع أسمنت حلوان ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة–العاصمة الادارية–العليمن–مطروح)

العقد رقم 2025/2024/325 بتاريخ 23/10/2024 مع / شركة الفاطمية للتشييد والكباري فى المدة من بدء العمل حتى 13 / 11 / 2024 م

البند	كمية المقايسة	نـــــوع العـــــمل	الفـــئه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحـــــظات
١	١٠٠٠	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات	١٥,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٣٦٦,٠٠	٣٦٦,٠٠	جاري	٥٤٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩٠,٠٠	مهندسي الشركة متواجدين
2أ	٣٠	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها	٦٦٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	١٩٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٨٠٠,٠٠	العلامات التحذيرية والارشادية متواجدة
٦	٨٠٠	بالمتر المكعب حفر في التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد من 251كجم/سم2 حتى 500كجم/سم2	٢٣٥,٠٠	م^3	٠,٠٠	٦٦,٦٩	٦٦,٦٩	جاري	١٥٦٧٢,١٥	٠,٠٠	١٥٦٧٢,١٥	المعمل متواجد
٧	١	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق	١٧٢٠٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	١٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٠٠٠,٠٠	اللافتات موجودة
٨	١	بالعدد نقل ماكينة خوازيق ذات ابعاد صغيرة	٦٨٣٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٦٨٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٣٠٠,٠٠	تراجع المعملات بمعرفة الادارة الهندسية
٩	١٥٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق يدوي ميكانيكي باستخدام السابية قطر 50سم	٢٣٤٥,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	١٥٦,٠٠	جاري	٣٦٥٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٥٨٢٠,٠٠	
9أ	١٥٦	علاوة حفر خوازيق فى تربه صخرية (500/251)كجم/سم2	٨٥٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٥,٦٠	١٥,٦٠	جاري	١٣٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٦٠,٠٠	
١٠	٣٧٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر0.5متر	٢١٥٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	١٥٦,٠٠	جاري	٣٣٥٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٥٤٠٠,٠٠	
10أ	٣٧٧	علاوة حفر خوازيق فى تربه صخرية (500/251)كجم/سم2	٨٥٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٥,٦٠	١٥,٦٠٠	جاري	١٣٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٦٠,٠٠	
١١	٣٣٠٠	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة	١٥٨,٠٠	م^3	٠,٠٠	٢١٧٣,٨٦	٢١٧٣,٨٦٠	جاري	٣٤٣٤٦٩,٨٨	٠,٠٠	٣٤٣٤٦٩,٨٨	
١٢	٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة عادية	٢٤٨٥,٠٠	م^3	٠,٠٠	١٦,٨٦	١٦,٨٦٠	جاري	٤١٨٩٧,١٠	٠,٠٠	٤١٨٩٧,١٠	
١٣	٣٠	بالمتر المكعب توريد وصب ومعالجة خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الرابطة للخوازيق	٣٥٧٥,٠٠	م^3	٠,٠٠	١٩,٠٧	١٩,٠٧٠	جاري	٦٨١٧٥,٢٥	٠,٠٠	٦٨١٧٥,٢٥	
١٤	٣٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح	٦١٩٨٠,٠٠	طن	٠,٠٠	١٨,٧٠	١٨,٧٠٠	جاري	١١٥٩٠٢٦,٠٠	٠,٠٠	١١٥٩٠٢٦,٠٠	
١٥	٥٠٠	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ اعمال المراشمة لسطح الحائط الساند باستخدام الكمبرسور والرماله وتخشين السطح وصب خرسانه مقذوفه على طبقات بطريقة shotcrete	١٥٥٠,٠٠	م^2	٠,٠٠	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠٠	جاري	١١١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٦٠٠,٠٠	
١٦	٣٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء حوائط ساندة رأسية من الدبش	١٢٥٠,٠٠	م^3	٠,٠٠	٢١٣,٢٢	٢١٣,٢٢٠	جاري	٢٦٦٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٥٢٥,٠٠	
١٩	٥٠٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	٢٥٠,٠٠	م^2	٠,٠٠	٩٦,٠٠	٩٦,٠٠٠	جاري	٢٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٠,٠٠	
		فقط ثلاثة مليون وثلاثة وعشرون الف ستمائة وخمس وتسعون جنية							اجمالي قيمة المستخلص		٣٠٢٣٦٩٥,٣٨	

٨٠٪ مطلوب

المهندس .....

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

سبق صرفها الي المقاول

يدفع للمقاول على الحساب ٣٠٢٣٦٩٥,٣٨ جنية فقط

مدير عام الشئون المالية والادارية
أ/مصطفي محمد عبد الجواد

الشركة المنفذة
م/ محمد عبد المعز
التوقيع /

الاستشاري / الشركة المنفذة
مهندس المشروع / محمد عبد الله
التوقيع /
مدير المشروع / م/ مصطفى محمود
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م/ محمد حسن
التوقيع /
مدير الادارة
التوقيع /
مدير عام المشروعات
م/ جابر
التوقيع /

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : (2099 / 2022 / 2023)
بتاريخ : 29 / 5 / 2023

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٣٠٢٣٦٩٥	٣٨
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	
مستحق صرفه	٣٠٢٣٦٩٥	٣٨

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... أمضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في 1/11 سنة 2022 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
				اعمال الأعمال				٣٠٢٣٦٩٥	١٠ ٪ مقاولة
								٣٠٢٣٦٩٥	