الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا )

مستخلص جارى (1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) فى المسافة من الكم 560,960 الى الكم 563,960 بطول 3.0 كم

العقد رقم : ( 923 / 2023 / 2024 ) بتاريخ : 02 / 01 / 2024

تنفيذ شركة / ابو حسين للمقاولات والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 16 / 07 / 2024

| رقم البند | بيان الاعمال | الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه | كمية البند بالمقايسه | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة | جملة مقدار الاعمال | جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه | استقطاع او حجز قرش / جنيه | الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر ) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .<br>- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4.<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم .<br>- البند لا يشمل القيمة المحجرية. | | | م3 | | | جارى 1 | | | | العلامات الارشاديه متواجده<br>مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد<br>مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>الاجهزة المساحية متواجدة<br>المعدات متواجدة<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>لافتات المشروع متواجدة<br>البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى ) متواجدة<br>المستلزمات والمهمات<br>يراعى تطبيق نصوص العقد<br>وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2025/01/02 |
| | السعر ابتداء من سبتمبر 2023 الي 21-03-2024 طبقا للمفاوضة | 71.7 | 85000 | | 0 | 58525.00 | 58525.00 | 4196242.5 | 0 | 4196242.5 | |
| | السعر ابتداء من تاريخ 22-03-2024 طبقا للمفاوضة | 74.5 | 170000 | | 0 | 11355.00 | 11355.00 | 845947.5 | 0 | 845947.5 | |
| | الإجمالى | | | | | | | 5042190.00 | 0.00 | 5042190.00 | |

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص 5042190.00
اجمالى قيمة الاستقطاعات 0.00
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات 5042190.00
ما سبق صرفه 0.00
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) 5042190.00

٤٧٩٠١٨٠١٥٠

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريرا في / سنة 2024
سبق صرفها الى
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
ملاحظة الفنات
تحريرا في / سنة 2024

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/
مدير المشروعات
التوقيع /

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

المكتب الفني .
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

تحريرا في / سنة 2024
مهندس الشركه المنفذة
التوقيع/

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة
من بداية العمل حتى
شاملة المدة

| | جنيه | قرش |
|---|---|---|
| بيان الاعمال التى تمت الان | ٥٠٤٢١٩٠ | — |
| محجوز | | |
| مصرح بصرفه | | |
| سابق صرفه | — | — |
| مستحق صرفه | ٥٠٤٢١٩٠ | — |

| الاستقطاعات | جنيه | قرش | |
|---|---|---|---|
| رسم دمغة اصلى | ٥٢١٠٩ | ٥٠ | ٤٩٩١٧٩٨,١٠ |
| رسم دمغة اضافى | ١٢١٢٢ | ٦٠ | (٦٦٨٦٦٨,—) |
| امانات | | | ٤٢٢٢١٠٠,١٠ |
| ايرادات | | | ٦٠٥٢٤,— |
| جملة الاستقطاعات | | | ٢٧١٧٨٦٦,١٠ |
| صافى المبلغ المستحق | | | ٦٦٨٦٦٧,٩٠ |

يعد ١٠/١ ص ٢٥
دفعة ٩/٩ باقى
دفعة ١٢/١٩ باقى

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م ) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل: رقم | بتحويل: تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه | استقطاعات: قرش | استقطاعات: جنيه | الجملة: قرش | الجملة: جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ٦٦٨٦٦٨,— | | ٩,٩٠ دفعة ١١ استقطاعات | | | ٦٠٥٢٤,— دفعة ١٢/١٩ |
| | | | | | | ١٥٦٨٠,٦٥ دمغات | | | ١٤٢٢٠,٧٠ دمغات |
| | | | | | | ٦٢٦٨,٢٥ م.ت.ص | | | ٥٧٦٤,٦٥ م.ت.ص |
| | | | | | | ٢٢٠٤٨,٩٠ | | | ١٩٩٩٤,٦٥ |
| | | | | ٦٤٦٦١٩,٩٠ | | | | | ٥٨٥٢٩,١٥ |
| | | | | | | | | | ٥٥٦٤١٨,٤٥ للبنك |
| | | | | | | | | | ٢٨٨٠,٧٠ ض.م |
| | | | | ٦١٤٧٧٧,٧٠ للبنك | | | | | |
| | | | | ٢١٨٤١,٤٠ ض.م | | | | | |

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| جملة المبالغ السابق صرفها | | |
| الباقى للمقاول | | |

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

| قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| الجملـــــــة | | |
| جملة قيمة التحويل | | |
| الباقى للمقاول | | |

تحريرا في / سنة 20