الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا )

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مستخلص جارى (1) عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع ( الفيوم – بنى سويف – الاقصر – اسوان - ابوسمبل ) القطاع الخامس ( قوص / ارمنت ) المسافة من الكم 677,783 الى الكم 678,783 بطول 1,00 كم اتجاه قنا

قطاع الشركة من 634+987 الى 635+280 العقد من 678+200 الى 678+700
قطاع الشركة من 677+783 الى 678+783
تنفيذ شركة / الايطالية للمقاولات العامة والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 04 / 08 / 2024

العقد رقم : ( 1154 / 2023 / 2024 ) بتاريخ 12 / 02 / 2024

| رقم البند | بيان الاعمال | الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه | كمية البند بالمقايسة | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جارى ام نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه | استقطاع او حجز قرش / جنيه | الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه ( 95%من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500م رت من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبق ا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف | 28.20 | 25200.00 | م3 | 0.00 | 2538.00 | 2538.00 | جاري | 71571.60 | | 71571.60 | العلامات الارشاديه متواجده<br>مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده<br>مسئول تأمين سلامة المرور متواجد<br>الاجهزة المساحية متواجدة .<br>المعدات متواجدة.<br>المعمل ومهندسون المعمل متواجدون<br>البرنامج الزمنى متواجد<br>لافتات المشروع متواجده<br>التقارير ( المبدئى - الإسبوعى - الشهرى ) متواجدة.<br>يراعى تطبيق نصوص التعاقد<br>المستلزمات والمهمات متواجده |
| 3-1 | أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر ) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. | 71.70 | 142500.00 | م3 | 0.00 | 80163.00 | 80163.00 | جاري | 5747687.10 | | 5747687.10 | |
| | الإجمالى | | | | | | | | 5819258.70 | | 5819258.70 | |
| | اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | | 5819258.70 | |
| | اجمالى قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | | | | |
| | اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات | | | | | | | | | | | |
| | ما سبق صرفه | | | | | | | | | | | |
| | اجمالى قيمة المستخلص | | | | | | | | | | | |

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

محاسب

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير عام المشروعات
مدير المشروع

مهندس المشروع
التوقيع

عن استشاري المشاريع مكتب
(برليانت كونسلت)
مدير التحرير
التوقيع

مهندس الشركة المنفذه
التوقيع

HSR - Blue Line - Sec.05
استشاري الأعمال الفنية بالمجاري الخامس

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| بيان الاعمال التى تمت الان | ٧٠ | ٥٨١٩٢٥٨ |
| محجوز | | |
| مصرح بصرفه | | |
| سابق صرفه | — | — |
| مستحق صرفه | ٧٠ | ٥٨١٩٢٥٨ |
| الاستقطاعات | ٦٠ | ٥٨١٩٢ |
| رسم دمغة اصلى | ٩٠ | ٢٩٠٩٦٢ |
| رسم دمغة اضافى | ٢٠ | ١٤٠٦٢ |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| جملة الاستقطاعات | ١٠ | ٤٢١٠٢٥ |
| صافى المبلغ المستحق | ٦٠ | ٥٢٨٨٢٢٢ |

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم ..... الكاتب المنوط

تحريراً فى سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

شيك .....

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل: رقم | بتحويل: تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه | استقطاعات: قرش | استقطاعات: جنيه | الجملة: قرش | الجملة: جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |