وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

هيئة العامة للطرق والكباري
لإدارة المركزية (المنطقة السابعه) ، بأسيوط والمنيا.

عن عملية إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بني سويف/ الاقصر/أسوان/أبو سمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) شريحة (ب) المسافة من الكم ٣٤٨+٠٠٠ الى الكم ٣٥٠+٠٠٠ بطول ٢ كم

مستخلص : جارى (١)

شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٤ / ١١ / ٢٠٢٣

شركة كرمة البستان للانشاءات والاستثمار العقاري

العقد رقم : (٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمفاوضة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	اعمال الحفر											يراعى تطبيق نصوص التعاقد
9	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي :- ١- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢-أرنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) . ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف		10,013.169	م٣				جاري ١	902,500.00			المعمل متواجد لوحات المشروع متواجدة مكتب جهاز الاشراف متواجد البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة ١ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	95.00			0.00	9,500.00	9,500.00					التقارير (المبدأي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة
9-7	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢ من يناير ٢٠٢٣				0.00	9,500.00	9,500.00		20,900.00			وثيقة التأمين متواجدة
	علاوة ١,٦ جنيه/م٣ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤	2.20										
	علاوة سولار بعد ٤/٥/٢٠٢٣											
	اعمال التردم											
12	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥حنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	60.00	63,800.00	م٣	0.00	60,600.00	60,600.00	جاري ١	3,636,000.00			المعدات متواجدة المهندسون متواجدون الادوات المكتبية (عدد ٣٠ كرتونة) تراجع بالأدارة بالقاهرة
12-1	علاوة مسافة النقل ٢٠ كم	30.00	32,200.00		0.00	30,600.00	30,600.00		918,000.00			
12-2	علاوة مسافة النقل ٨ كم	12.00	31,600.00		0.00	30,000.00	30,000.00		360,000.00			
12-3	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالاضافة الى ٢٥% نسبة دمك + ١٢% استقطاعات .	58.80	63,800.00		0.00	60,600.00	60,600.00		3,563,280.00			
12-4	علاوة سولار بعد ٢٠٢٣/٥/٤	1.60	63,800.00		0.00	60,600.00	60,600.00		96,960.00			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								9,497,640.00			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)											

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

عن استشاري المساحة (مكتب الدولية)
المكتب الفني — مدير المشروع

عن الاستشاري الرائد
المكتب الفني — مدير المشروع

عن الاستشاري (سيسترا)
مدير المشروع

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس الاشراف
م / عطا زايد

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مشروع
م / أحمد مبروك

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير عام المشروعات
م / أحمد حمدونه

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
م / مصطفي علي مسعود

الشركة المنفذة
شركة كرمة البستان
م / ...

مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying&maps
مهندس / محمد فهمى السعيد سالم

الرائد للاستشارات الهندسية

إجمالي الأعمال ٩٤٩٧٦٤٠

الأعمال السابقة —

قيمة المستخلص ٩٤٩٧٦٤٠

مساهمة ١٪ ٩٤٩٧٦,٤٠

المستخلص ٩٤٢٦٦٣,٦٠

دفعة مقدمة ٢٠٠٠٠٠٠

باقي مستخلص ٧٤٢٦٦٢,٦٠

دفعة ص ٩/١٠ ١٠٠٠٠٠٠

٦٤٢٦٦٢,٦٠

استقطاعات ٩٠٢٦٦٢,٦٠

٥٥٠٠٠٠٠

دمغات ٤٦١١١

ت.و.م ١٩٠٤٨

إسماع ٦٢٦,٤٠

تشحيم ١٠٤٤٠

هندسية ١٥٠٠١,٥٠

تشوينات ٥٠٠٠

ض.م ١٤ محلي ١٢٠٢,٤٠

م.م محلي ١٢١٢,٤٠

رسوم محلي ٨٠٨٩,٢٠

الإجمالي ٩٦٤٩٦,٤٠

صافي المستخلص ١٩٠٣٥٠٣,٦٠

الضرائب ٩٥٢٣٨

شركة ١٨٠٨٢٦٥,٦٠

باقي المستخلص ٧٤٢٦٦٣,٦٠

دفعة مقدمة ١٠٠٠٠٠٠

الباقي ٦٤٢٦٦٣,٦٠

استقطاعات دفعة ٢٢

دمغات ٢٣٢٥٤

ت.و.م ٩٥٢٤

الإجمالي ٣٢٧٧٨

صافي المستخ ٩٦٧٢٢٢

الضرائب ٤٧٦١٩

شركة ٩١٩٦٠٣

استقطاعات الدفعة ٢ (٩٠٢٦٦٢,٦٠)

الدمغات ٢١٠٢٩,

ت.و.م ٨٠٩٨,

٢٩٦٢٦,

أوراق الدفع ٤٢٩٨٤,

الشركة ٨٢٠٠٥٢,٦٠

٨٧٢٠٢٧,٦٠

إجمالي الأعمال ٩٤٩٧٦٤,٠٠

الأعمال السابقة —

المستخلص ٩٤٩٧٦٤,٠٠

الاستقطاعات

٥٪ ٤٧٤٨٢,٠٠

ض.ق.م ٥٧٠٨٩٦,٠٠

الإجمالي ١٧١٢٥٧,٤٠

توريد ومواسير ١٠٦٠٥,١٠

٢٨٠١٢,

٢٥١,٢٠

جملة الاستقطاعات ٧٣٥٢٣,٣٨

الصافي ٨٧٤١٠٧,٠٠

٧٥٦٥٧٠,٠٠

رئيس إدارة المركز

محمد علي أحمد سعود