الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بنى مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣٥٠+٢٢٨ الى الكم ٣٥٠+٢٣٦ بطول ٨,٠ كم (أ) (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة الشديد للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ١١ / ١٢ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (٣٦٨ / ٢٠١٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
	أولا : الأعمال بعد المفاوضة ٦ / ٢٠٢٤		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٣_١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٤ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.								
٣_١_١	لمسافة النقل حتى ٢ كم ابتداء من سبتمبر ٢٠١٢	م٣	٧١,٧٠	٤٨٨٤,٠٠	٠	٤٦٣٩,٠	٤٦٣٩	جاري ١	٣٣١٦٠٦,٣٠	٠,٠٠	٣٣٢٦١٦,٣٠	
٣_١_٢	لمسافة النقل حتى ٢ كم ابتداء من ٢٠١٤/٠٣/٢٢	م٣	٧٤,٥٠	١٨٩٤١٠,٠٠	٠	٢٩٠١٥,٠	٢٩٠١٥	جاري ١	٢١٦١٦١٧,٥٠	٠,٠٠	٢١٦١٦١٧,٥٠	
٣_١_٣	علاوة مسافة نقل ١٢ كم (مسافة النقل المعتمدة =١٢-٢ = ١٠ كم)	م٣	١٥,٠٠	١٧٢٣٣,٠٠	٠	١٦٣٧١,٠	١٦٣٧١	جاري ١	٢٤٥٥٦٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٥٦٥,٠٠	
٣_١_٤	علاوة مسافة نقل ٢١ كم (مسافة النقل المعتمدة =٢١-٢ = ١٩ كم)	م٣	٢٨,٥٠	١٧٧٠٦١,٠٠	٠	١٧٦٠٧,٠	١٧٦٠٧	جاري ١	٥٠١٧٩٩,٥٠	٠,٠٠	٥٠١٧٩٩,٥٠	
	الإجمالى										٣١٤١٥٩٨,٣٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٣٢٤١٥٩٨,٣٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٣٢٤١٥٩٨,٣٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٣٢٤١٥٩٨,٣٠	

*براعي تطبيق نصوص العقد .
*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقا للمتواجد بالعقد.
*مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.
*مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.
*الاجهزة المساحية متواجدة.
* المعدات متواجدة.
*البرنامج الزمنى الخاص بالعقد.
*لوحات المشروع متواجدة.
*التقارير (اليدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
*المستلزمات والمهمات متواجدة.
*وسائل تأمين سلامة المرور.
*معدات الموقع متواجدة.

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة الشديد للمقاولات العمومية
م/ محمود أحمد صبري

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مدير المشروع
م/ محمود نجيب

عن الاستشارى (بيسترا)
مهندس الاشراف
م/ محمود محمد حسين

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول نحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفنات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

المحاسب

يعتمد ...
رئيس الادارة المركزية للمنقطة السادسة ببنى سويف
مهندس/ احمد عراقي حسين

اسم العمل .....

اسم المقاول.....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب **سجل الحجوزات والتنازلات**..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(١) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى ولیس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

		جملة المبالغ السابق صرفها	
		الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

فرع	بند	حرف

فرع	بند	حرف

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه

الجملـــــة

		جملة قيمة التحويل
		الباقى للمقاول

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

تحريرا فى..... سنة ٢٠