الهيئة العامة
الطرق و الكباري
(GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جاري رقم (١)

المقاول : شركة الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق رقم العقد (١٠٤٩ /٢٠٢٣/ ٢٠٢٤)

عن المدة منذ بدأ الاعمال حتى (١٣/٠٣/٢٠٢٤)

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	كمية الاعمال السابقة	كمية الاعمال التي تمت خلال هذه الفترة	كمية الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال حتى نهاية حتى الان		استبعاد الاجور		قيمة المستحقة بعد الاستبعاد	
							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
٢	اعمال الردم											
١/٣	اعمال تحميل وتوريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الاصولية الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. -مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او النقصان. -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختباراتها ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .											
	عن شهر مايو ٢٠٢٣ بعد المفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١٠١,٤٠	م٣	٨,١٩٠,٠٠	٠	٧,٧٧٧,٠٠	٧,٧٧٧,٠٠		٧٨٨,٥٨٧,٨٠			٧٨٨,٥٨٧,٨٠	
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب ١١٢,٥ كم =١,٥*١١٠,٥ =١٦٥,٧٥ ((112.5 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	١٦٥,٧٥	م٣	٦,٥٥٢,٠	٠	٦,٢٢١,٦	٦,٢٢١,٦٠		١,٠٣١,٢٣٠,٢٠			١,٠٣١,٢٣٠,٢٠	
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال ٥٢ كم =١,٥*٥٠ = ٧٥ (52 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.5 للكم)	٧٥,٠٠	م٣	١,٦٣٨,٠	٠	١,٥٥٥,٤	١,٥٥٥,٤٠		١١٦,٦٥٥,٠٠			١١٦,٦٥٥,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٨,١٩٠,٠	٠	٧,٧٧٧,٠	٧,٧٧٧,٠٠		١٠١,١٠١,٠٠			١٠١,١٠١,٠٠	
٤	طبقات الاساس											
٣-٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ والى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبنهيشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EV12EV عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة ٨ kn طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى وتهر العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازة. -مسافة النقل ٢٠ كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية.											
	عن شهر يناير ٢٠٢٣ بعد المفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٢٤,١٠	م٣	٦٣٠,٠٠	٥٩٥,٠٠	٥٩٥,٠٠	٥٩٥,٠٠		١٩٢,٨٣٩,٥٠			١٩٢,٨٣٩,٥٠	
	علاوة مسافة نقل سن الفلتر ١١٠ كم = ١,٣*٩٠ =١١٧ ((110 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20(المحمل على البند)) * 1.3 للكم)	١١٧,٠٠	م٣	٦٣٠,٠٠	٥٩٥,٠٠	٥٩٥,٠٠	٥٩٥,٤٠		٦٩,٦١٥,٠٠			٦٩,٦١٥,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	٦٣٠,٠٠	٥٩٥,٠٠	٥٩٥,٠٠	٥٩٥,٠٠		١٤,٨٧٥,٠٠			١٤,٨٧٥,٠٠	
٦	البلاطات الخرسانية											
٢-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بالفاصل بسمك ٢ سم والبند يشمل تجهيز واستدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢ وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٧,٠٠	م٢	٩,٥٠٤,٥٥	٠	٨,٦٩٨,٠٠	٨,٦٩٨,٠٠		٣,٩٧٤,٩٨٦,٠٠			٣,٩٧٤,٩٨٦,٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											٦,٢٨٩,٨٨٩,٥٠

ستة مليون ومئتان وتسعة وثمانون الفا وثمانمائة وتسعة وثمانون جنيها وخمسون قرشا فقط لا غير.

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسن المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة التأمين سارية حتى ١٢ / ٠٢ / ٢٠٢٥
- يراعى تطبيق نصوص العقد

الشركة المنفذة : الصفا للمقاولات العامة وانشاء الطرق

استشارى المساحة

استشارى عام (SYSTRA)
م / علاء عبد اللطيف

مدير المشروع (الهيئة)
م / مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى فياض

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

مبلغ المقاول

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مهندس /

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)										جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول										٦٢٨٩٨٨٩/٥٠
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	

جملة المبالغ السابق صرفها	—
الباقى للمقاول	٦٢٨٩٨٨٩/٥٠

دفعة ٢٥٠٠٠٠٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم ... بتاريخ ... الاستقطاعات

دفعة ٢٢٨٩٨٨٩/٥٠

الاستقطاعات
ص ـ ال ـ ل ٣١٤٤٩٤
دمغة ٥٧٥٤
ض ، ص ، ص ٢٣٨١٠
تأمين للغير وقطاع الأعمال ٢٩٠٤ بعلاوة ١٩٠٤
٤٨٢ بعلاوة ١٧٠٨٤
جملة الاستقطاعات ١١٥٣٣٢
الصافى ١٣٤٦٦٦٨
الضرائب ١١٩٠٤٨
الدمغة ١٢٢٧٦٥

دفعة ٢٢٨٩٨٨٩/٥٠

	الباقى			
٤٠٠٠٠٠٠	دفعة		٦٢٨٩٨٨٩/٥٠	٢٠٠٪ ت.ص من قيمة الأعمال المنفذة
٦٠٠٠٠٠٠	الباقى		٣١٤٤٩٤/٤٧	
١٠٠٠٠٠٠			١٥١٣٥٤/١٤	
	جملة قيمة التحويل		الجملة	
	جملة قيمة التحويل			

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أننى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.

التاريخ

سنة

حكم ابتدائى بمبلغ ٥٧٠٨٤ جنيها كتأمين نهائى لتنفيذ أعمال المقاولة بالعقار المملوك للمطعم الشعبى الكائن بشارع القطار الرابع (حرف ـ ص) ... الحكم ... بمبلغ ١٩٠٤٤ جنيها كتأمين نهائى لتنفيذ أعمال المقاولة بالعقار المملوك للمطعم الشعبى الكائن بشارع القطار الرابع (حرف ـ ص) ... الحكم ... بمبلغ ٢٩٢٤٠ جنيها