مستخلص رقم (٢) جاري

عملية /اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعيه لمشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمه الادارية - العالمين - مطروح) اعمال انشاء طريق بديل لطريق ٦ اكتوبر - وادى النطرون فى نطاق التداخل مع الخط الاول لمشروع القطار السريع عند الكم ٤٠+١٤٩ بمحاور مترو النايل سات (الاعمال الترابية وطبقات الاساس والارصفة) قطاع المركزية لتنفيذ المسافة من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ١+٢٧٦ بنود ٦/ ... م (بالامر المباشر)

العقد رقم :١٦٣٧/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ شركة المقاولات العموميه فوزى عبده على

شاملة المدة من ١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ الى ٢٤/ ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١-١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلو متر زيادة											
	لمسافه النقل حتى ٥٠٠ متر	م٣	٢٣	٥٩٥٠٤	٣٢٠٠٠	٤٧٧٥	٣٦٧٧٥	جارى	٨٤٥,٨٢٥	٠	٨٤٥,٨٢٥	
	علاوه ١ جنيه لكل ١كم (مسافه النقل المعتمدة ٢٨-٠,٥=٢٧,٥ كم)	م٣	٢٧,٥	٥٩٥٠٤	٣٢٠٠٠	٤٧٧٥	٣٦٧٧٥	جارى	١,٠١١,٣١٣	٠	١,٠١١,٣١٣	
١-٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لأستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقًا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتي ٢ كم. يتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . يتم زيادة مبلغ ٥ جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة وذلك طبقًا لتحليل التربة. السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر.											
	مسافه النقل حتى ٢كم	م٣	٣٤	٩٦٢٠٠	٤٦٦٠٠	١٢٩٣٢	٥٩٥٣٢	جارى	٢,٠٢٤,٠٨٨	٠	٢,٠٢٤,٠٨٨	
	علاوه ١,٤ جنيه لكل ١كم (مسافه النقل المعتمدة ٢-٠,٥٥=٥٣ كم)	م٣	٧٤,٢	٩٦٢٠٠	٤٦٦٠٠	١٢٩٣٢	٥٩٥٣٢	جارى	٤,٤١٧,٢٧٤	٠	٤,٤١٧,٢٧٤	
	قيمه المواد المحجريه للاتريه بالاضافه الى نسبه الدمك ٢٥%	م٣	٥٤,٨	٩٦٢٠٠	٤٦٦٠٠	١٢٩٣٢	٥٩٥٣٢	جارى	٣,٢٦٢,٣٥٤	٠	٣,٢٦٢,٣٥٤	
	إجـــــمـــــالـــــى الأعـــــمـــــال										**١١,٥٦٠,٨٥٤**	
	اجمالي السابق صرفه										**٩,٢١١,٨٠٠**	
	صافي المستخلص الحالي										**٢,٣٤٩,٠٥٤**	

المعمل متواجد

المكاتب متواجدة

البرنامج الزمنى متواجد

الأمن الصناعى موجود

التقرير المبدئى موجود

السيارة تراجع بمعرفه المركبات

الهيئة العامة للطرق والكبارى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ — المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائياً

ملاحظة : القنات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من .....

يعتمـــد ،،، — مدير المصلحة .....

مدير عام الشئون المالية و الادارية

أ/ مصطفى عبدالجواد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق الجزار

مدير المشروع/ م.راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات / م.جهاد محمد سعد

الاستشارى العام-مدير المكتب الفنى
مكتب انترانس
م/عبدالمنعم على
التوقيع :

الاستشارى العام-مدير المشروع
مكتب انترانس
م/تامر شرف الدين
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م / احمد عبد العزيز
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد طه
التوقيع :

رقم مقدار التصديق .....

بند الميزانية : .....

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	116,805	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه	95118,00	
مستحق صرفه	22690,05	
صافى المبلغ المستحق		

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

الاستقطاعات

ضمان اعمال	19745,50
دمغات	54,89
ض.ق.م	2227,41
جملة	192912,70
الصافى	2155129,80
ض.م	111860,1
تأمينات	61342,50
صافى	1982026,60

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص بمسح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبلغ مطلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم .....

رقم القيد وعلامة كاتب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠

المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	تاريخ	رقم	تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنية	قيمة التحويل قرش	استقطاعات جنية	استقطاعات قرش	الجملة جنية	الجملة قرش

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المتبقى الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل جنية	قيمة التحويل قرش