وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الادارة المركزية التاسعة - البحر الأحمر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT) مشروع شبكة الطرق القومية وزارة النقل

مستخلص رقم (٣) جارى عن عملية : مشروع إعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا / القصير امام ميناء الحاويات في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبرى سكك حديد ابو طرطور بطول ٥ كم (ازدواج)

العقد رقم (٣٧٠ / ٢٤ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤ مع :شركة النيل العامه لانشاء الطرق شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٥ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جار أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	عمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا الصخرية	٢٩,٢	م٣	٢٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٢١٦٠٠٠		٦٣٠٧٢٠٠		٠,٠٠		٦٣٠٧٢٠٠,٠٠		١- المعمل متواجد
٣	أعمال تحميل ونقل أتربة	٤٩	م٣	٣٣٠٠٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠٠		١٦٦٦٠٠٠٠		٠,٠٠		١٦٦٦٠٠٠٠,٠٠		٢- المهندسون متواجدون
٥	أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه الطبيعية	٢١١	م٣	٢٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠		٥٦٩٧٠٠٠		٠,٠٠		٥٦٩٧٠٠٠,٠٠		٣- مهندس المعمل متواجد
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب (m c o)	٥٨	م٢	٣٩٠٠٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٤٦٠٠٠,٠٠		٢٦٦٨٠٠٠		٠,٠٠		٢٦٦٨٠٠٠,٠٠		٤- لافتات المشروع متواجدة
٧	أعمال إنشاء طبقة الرابطة بسمك ٧سم	٣٤٠	م٢	٣٤٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٧٠٠٠,٠٠		١٢٥٨٠٠٠٠		٠,٠٠		١٢٥٨٠٠٠٠,٠٠		٥- المعدات متواجدة
١٠	أعمال توريد وتركيب برابخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١متر وسمك ٦سم من الخرسانة المسلحة	٣١٥٠	م ط	٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٠,٠٠		١٦٦٩٥٠٠		٠,٠٠		١٦٦٩٥٠٠,٠٠		٦- الجداول الزمنية والتدفقات المالية موجودة
١٢	اعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ والاساسات والقدمات	١٩٥٥	م٣	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠		١٨٥٧٢٥٠		٠,٠٠		١٨٥٧٢٥٠,٠٠		٧- مهندس السلامة متواجد
١٣	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح	٤٦٠٠٠	طن	٦,٥٠	٠,٠٠	٦,٥٠		٢٩٩٠٠٠		٠,٠٠		٢٩٩٠٠٠,٠٠		٨- فني السلامة متواجد
١٦	اعمال انشاء حاجز خرسانى وجهين بارتفاع ٩٠سم	١٢١٠	م ط	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠		٦٠٥٠٠٠		٠,٠٠		٦٠٥٠٠٠,٠٠		٩- اللوحات الارشادية موجودة ١٠- التقرير المبدني متواجد
														١١- التقرير الشهري متواجد
														١٢- التقرير الاسبوعي متواجد
														١٣- السيارات متواجدة
								٤٨٣٤٢٩٥٠		٠,٠٠		٤٨٣٤٢٩٥٠,٠٠		

٤٥٩٢٥٨٠٣ ← ٩٥٪ طبق التعاون

المقاول :- م / محمد سيد مسلم

مهندس العملية :- م / محمد حسانين عبد الباسط

مدير الأعمال :- م / احمد محمد رزق

المحاسب / هدى كرم

مدير عام الشئون المالية والإدارية

المحاسب / وائل عبدالفتاح محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس / السيد نبوي احمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس / خالد سعد على

١٢ ٦٧٣٩٧,٤٠
م٢ ٢٤٢٢,٥ +
م٣ ٣٩٧٨,٦
٧٣٧٩٨,٥

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

بيان المنصرف من المقاولة

	قيمة جنيه	قرش
بيان الأعمال التي تمت الآن	٤٨٣٤٢٩٥٠,٠٠	
محجوز		
مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)		
سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)	٤٥٩٥٩٧٥٠,٠٠	
مستحق صرفه (الفارق)	٢٣٨٣٢٠٠,٠٠	
جملة الإستقطعات	٢٢٠٣٢٥,٣٠	
صافي المبلغ المستحق	٢١٦٢٨٧٤,٧٠	

قرش
عمال
علامة

تحريرا في

(عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش	جنيه	قرش

اجمالي الأعمال السابق ٤٥٩٢٥٨٠٣
م + م + م معاد
م + م + م معاد
٩٥٪ الحيث التقاوي
٤٥٩٢٥٨٠٣

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقي للمقاول

إمضاء الصافي =
إمضاء الضرائب = ٢١٨٦٩٤٣
إمضاء الشركة =

الضرائب = ٢١٨٦٩٤٣

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ
تحريرا في سنة ٢٠٠
علاقات الكتاب المنوطين
روجع
يعتمد سحب
رئيس الحسابات

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتارخ سنة ٢٠٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه
.....	.....		
.....	.....		
.....	.....		
.....	.....		

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....
الجملة

شيك
إذن صرف
بمبلغ
الكاتب المنوط

(١) شطب تحريرا في سنة ٢٠٠
(٢) سحب شيك / إذن صرف رقم
الكاتب المنوط
(٣) تقيد في سجل شيك / إذن صرف تحت رقم
الكاتب المنوط
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم
الكاتب المنوط

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
التاريخ سنة ٢٠٠
المقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار