٥/٢٠

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى (GARBLT)

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

الشركة المنفذة : شركة سامكو "الوطنية للتشييد "

عقد رقم :٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٦٧

طبقا لأسعار المفاوضة "٢٠٢٣/٠٧/٢٧"

مستخلص رقم (١٨) من ٠١-ديسمبر-٢٠٢٤ حتى ٣١-ديسمبر-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٢٠,٠٠٠	١٩,٠٠	٣٩,٠٠٠	جارى	٣٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٦٥,٠٠٠,٠٠	٣٢,٥٣٥,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٢٠٢٥٢١,٣١	٣٢	١٢,٠٠	١,٠٠	١٣,٠٠	جارى	٢,٦٣٢,٧٧٧,٠٣		٢,٦٣٢,٧٧٧,٠٣	
٦٥	بالعدد أعمال نزح المياه عن القاعدة الواحدة بأستخدام أنظمة التجفيف المتكررة	عدد	٧١٢,٥٠	٢٢٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٧٢,٦٧٥,٠٠	١٠,٩٠١,٢٥	٦١,٧٧٣,٧٥	
٦٨-ج	بالعدد Double plate U Clamp	عدد	٢٠٩٠,٠٠	١٧٥٠	١٠٢,٠٠٠	٠,٠٠	١٠٢,٠٠٠	جارى	٢١٣,١٨٠,٠٠	٣١,٩٧٧,٠٠	١٨١,٢٠٣,٠٠	
٦٨-د	بالعدد Earth point 4 hole with pig tail caple 70mm2 for 1 L.M	عدد	٣٨٠٠,٠٠	٤٠٠	٤٦,٠٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠	جارى	١٧٤,٨٠٠,٠٠	٢٦,٢٢٠,٠٠	١٤٨,٥٨٠,٠٠	
٦٩	بالعدد توريد وتركيب الاجزاء المطلوبة والمدفونة في الخرسانة لتثبيت OCS	عدد	٤٨١٦,٨١	١٦٠٠٠	١٥٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢١٠,٠٠	جارى	٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠		٧٣,٢٦٣,٦٨٠,١٠	
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم البلاطات على الخوازيق بالبر ارتفاع حتى ٩م	م٣	٣٥٨١,٠١	٣٠٦٠	١٢١٠,٠٠	٠,٠٠	١٢١٠,٠٠	جارى	٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠		٤,٣٣٣,٠٢٢,١٠	
٧٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة (برابخ)	م٣	٤٨٠٨,٤٨	٢٥٠	٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩,٠٠	جارى	١,١٠١,١٤١,٩٢		١,١٠١,١٤١,٩٢	
٧٦-أ	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة سيجوارت او ما يماثلها قطر ١,٠٠ م	م.ط										
	التشوينات											
٥٠	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزوم جميع العناصر الأنشائية للكوبرى أطوال حتى ١٢ م بالبر	طن	٤١٤٩٣,٢٩	٣١٦٦٢	٨٠٠,٠٠	٩٠٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	جارى	٧٠,٥٣٨,٥٩٣,٠٠	٢٨,٢١٥,٤٣٧,٢٠	٤٢,٣٢٣,١٥٥,٨٠	
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	طن	١٢١٨٧٠,٧١	١٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٧,٠٠٠	٧,٠٠-	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٧,٠٠٠	٧,٠٠-	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٨,٠٠٠	٨,٠٠-	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٣١,٦٨٠,٠٠٠,٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠	
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٠	٤٨,٠٠٠	٨,٠٠-	٤٠,٠٠٠	جارى	٣٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠		١,٥٧٧,٨٧٩,٦٨٣,١٢	
	اجمالى الأعمال .....(جارى ١٨)								١,٧٥١,١٢٣,٩٠٢,٢٥		١,٥٧٧,٨٧٩,٦٨٣,١٢	
	اجمالى قيمة المستخلص ...								١,٦١٣,٢٢٥,٢٣٤,١٩		١,٤٤٥,٢١٦,٠٧٨,١٥	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق								١٣٧,٨٩٨,٦٦٨,٠٦		١٣٢,٦٦٣,٦٠٤,٩٧	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٨)											

المقاول
مدير المكتب الفني
م / محمد رضا عفيفى
مدير القطاع
م / محمد الديب

استشارى المالك
شركة سيستراSYSTRA
م / حمدى أبو شادى
م / لويس سومة
م / شريف الوكيل

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
م / محمود مناس
م / محمود مجدى
مدير أعمال المشروع
م / أسماء على
مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد
م / محمد محسن

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... قرش ..... جنيه ..... سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى / / ٢٠٢٢ المحاسب .....
يدفع المقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه على الحساب
ملاحظة : الفئات ..... تهاش
يعتمد ،،، مدير المصلحة ..... مدير عام الإدارة المركزية للشئون المالية

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة	
	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٥٧٨٢٩٦٨٢	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١٤٤٥٢٩٦٠٧٨	
مستحق صرفه	١٢٦٦٢٦٠٥	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		٤٠٠٠
تنمية موارد		١٢٨٦٦٢٦٠٥
تامينات اعمال		
ضرائب أ.ن.ص		٥٥٠٠
استقطاعات اخرى		١٢٢٦٦٢٦٠٥
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق للشركة فقط وقدره		
صافى المبلغ المستحق للتامينات الاجتماعية فقط وقدره		

رقم المستند
نوع الميزانية
عدد الملحقات
فرع
رقم التصديق
بند
القيمة
حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
	دفعة رقم ٥٥								
	الاستقطاعات							٤٠٠٠ دفعة	
	١٢٦٦٦٦,١٠	دفعات				٩١٨٢٥,٤٠	دفعات		
	٥٢٢٨٠,٩٥	ض.ق.م				٢٨٠٩٥,٢٥	ض.ق.م		
	١٧٨٤٩٢,٠٥	جملة				١٢٩٩٢٠,٣٥	جملة		
	٥٢٢١٥,٧٠٩٥	الاجمالى				٢٨٧٠١٧٩,٢٥	الاجمالى		
						١٩٠٤٧٦,٢٠	ض.ق.م		
						٧٠٠٠٠٠,٠٠	الاجمالى		

جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول	٦٧٩٦٠٢,١٥	

الاجمالى الاستقطاعات دفعة الاولى
الاجمالى الاستقطاعات دفعة الاولى

المدفوع الآن بالتحويل رقم ٢٦١٩٠٤,٧٥ ض.ق.م
٥٠٠٠٠٠,٠٠
٥٩٦٠٢,٢٠

بتاريخ

سنة

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه
الجملة	

جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

رسم دمغة اصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء
تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
تحريرا فى سنة
علاقات الكاتب المنوط
روجع
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة
(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب شيك رقم الكاتب المنوط
اذن صرف
(٣) تقييد فى سجل شيك رقم الكاتب المنوط
ذن صرف
d
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة المقاول